

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค.โชคชัยโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๑๑ ตำบลโพนโกล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยนายเชมณัฐ ไพเราะสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชย. ๐๐๐๘๑๗ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสหกรณ์ - บ้านทุ่งชมพูนุรหัตถ์สายทาง ขก.ถ. ๑-๐๐๒๖ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี ขประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน _____ ๑ _____ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค.โชคชัยโยธา
(นายเชมณัฐ ไพเราะสุวรรณ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรหมนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเชมณัฐ ไพโรธวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

แบบการจัดทำแผนการทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสหกรณ์ - บ้านทุ่งชมพู รหัสสายทาง ขก.ถ. 1-0026
อำเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 7,845,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 1155/2568 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 นั้น

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานผิวทาง ประเภทงานผิวทาง	งาน	1	7,845,000.00	7,845,000.00	100.00
		รวม			7,845,000.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน ก.ค.68	เดือน ส.ค.68	เดือน ก.ย.68	เดือน ต.ค.68	เดือน พ.ย.68			



Money	392,250	2,745,750	3,530,250	784,500	392,250			
AccMoney	392,250	3,138,000	6,668,250	7,452,750	7,845,000	7,845,000	7,845,000	7,845,000
% PLAN	5%	35%	45%	10%	5%	0%	0%	0%
% ACC PLAN	5%	40%	85%	95%	100%	100%	100%	100%
% ACTUAL	1%	25%	23%	7%	4%	0%	0%	0%
% ACC ACTUAL	1%	26%	48%	55%	59%	59%	59%	59%
% ACC DIFF	4%	15%	37%	40%	42%	42%	42%	42%
% PLAN/2	3%	18%	23%	5%	3%	0%	0%	0%
% PLAN/2 DIFF	2%	-7%	0%	-2%	-1%	0%	0%	0%

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 120 วัน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน
(นายเพ็ชร ราชสวัสดิ์)

ลงชื่อ  ผู้จัดการ
(นางเดือน ราชสวัสดิ์)