



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการชุดลอกลำห้วยฝายผำ ช่วงบ้านสองคอน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาวบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท กฤตธนภัทร ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง มาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๐๔๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท กฤตธนภัทรก่อสร้าง จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท กฤตธนภัทรก่อสร้าง จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

18 ก.ค. 68

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

18 ก.ค. 68

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ก.ค. 2568

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ก.ค. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๐๔๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฤตธนภัทรก่อสร้าง จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๐๔๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการในการดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยฝายผา ช่างบ้านสองคอน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาวบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยฝายผา ช่างบ้านสองคอน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาวบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๐๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฤตธณภัทรก่อสร้าง จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ที่ KC.๒๕๖๗/๐๒๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้แจ้งขอยุติงานโครงการขุดลอกลำห้วยฝายผำ ช่างบ้านสองคอน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาวบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านผู้ที่มีที่ดินติดกับลำห้วยดังกล่าว แจ้งว่า บริเวณที่จะขุดลอกตามสัญญาจ้าง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่จะได้รับประโยชน์ จึงขอคัดค้านและขอให้เปลี่ยนตำแหน่งที่จะขุดลอกโดยห่างจากจุดเดิมไป ๑.๕ กิโลเมตร ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการขุดลอกลำห้วยฝายผำต่อไปได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๒๐๖ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงภูณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๑๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กฤตธนภัทรก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๘ ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวศุภวณีย์ มนต์รี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๕๗๙๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยฝายผำ ช่างบ้านสองคอน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....	จำนวน	๓	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน	-	แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภวณีย์ มนต์รี)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้
เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความใน
ภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศุภวันย์ มนต์รี)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยผายผำ ช่างบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาผาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท กฤตชนกัทรก่อสร้าง จำกัด

วันที่

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

วงเงินตามสัญญาจ้าง 494,000.00 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 2 ตุลาคม 2567

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง				ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	ปริมาณดินขุดพร้อมรับเกลี่ยแต่ง	2,593.00	ลบ.ม.	18.00	46,674.00	2,593.00	ลบ.ม.	18.00	46,674.00	รวมค่าแรง
2	ปริมาณดินขุด + ขนย้ายพร้อมรับ เกลี่ยแต่ง	7,965.00	ลบ.ม.	41.00	326,565.00	7,965.00	ลบ.ม.	41.00	326,565.00	
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				376,239.00				376,239.00	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าวัสดุ				117,761.00				117,761.00	
	ราคารวม				494,000.00				494,000.00	
	รวมราคา									
	- รวมราคาตามสัญญาจ้าง									
	- รวมราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)								494,000.00	บาท
	- รวมราคาเพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =								494,000.00	บาท
	- รวมราคาทีลดลงจากสัญญา (D = A-B) =								-	บาท
	หมายเหตุ								-	บาท

- ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว

- ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายเทวดี งอกวงษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายธนสิทธิ์ เปรี้ยวจำเริญ)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รก. ผอ.สำนักช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายอดิศักดิ์ กิริติบริษานนท์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายสาครวัฒน์ มนต์รี)

ผู้จัดการ



สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แบบที่จัดโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
แบบมาตรฐาน	4 - 8
รวม	8

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ป้าย	
แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
แบบมาตรฐานแผ่นป้ายชื่อโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ติดของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้วัสดุที่รัฐอนุญาตให้นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุอื่น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และบุคคลอื่น ๆ
- ค่าระดับของหน้าดินตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสมมติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น (ลงชื่อ).....
- รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
- มาตรฐานการก่อสร้างที่ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (แบบฯ)
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ รวมทั้งทางแยก ให้ปริมระดับของถนนให้รับกับถนนเดิม
- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไป ภายใต้งานจ้าง
- ห่อ คลส ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในทางก่อสร้าง
- ให้แต่งดินเดิม และหรือ หักช่องเดิมบริเวณปลายของทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำต่อไป
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีข้อสงสัยในการก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแรงงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
1	ปริมาณดินขุดพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	2,593	ลบ.ม.
2	ปริมาณดินรื้อ+ขนย้าย พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	7,965	ลบ.ม.
	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย

(ลงชื่อ)..... (นางเจตน์ พรภณดา)
 (ลงชื่อ)..... (นางสาวกัญญา นพ)
 (ลงชื่อ)..... (นางนันทน์ จิตระกูล)
 (ลงชื่อ)..... พย. น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายสมณวิทย์ น้อยวัน)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายอดิศักดิ์ กิตติประจักษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายอนุพงษ์ พงษ์ทอง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบชุดลอก	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายเทวีต จงกวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ (นางอาชีวะะห์ ร่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โครงการชุดลอกลำห้วยฝายฝ้า	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายธนสิทธิ์ เปียริ้วจำเริญ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ (นายณวิน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ช่วงบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย	วิศวกรโยธา	นายสังกร ฆตุกิจ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ	อนุมัติ (นายวิภาดา ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ตำบลวังหลวง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ตรวจสอบ	นายอภิราช พงษ์ศิริวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	
แสดงแบบ	ตรวจสอบ	นายทวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ	ตรวจสอบ	นายสมณวิทย์ น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
เลขที่แบบ _____	แผ่นที่ _____	นายวิภาดา ช่างเหลา	
ว/ด/ป _____	จำนวน _____ แผ่น		

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กรณีมีงานหลัก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าหรือปริมาณหลักที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา



จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000
N16 674444 , E101 820833


โรงไฟฟ้าชุมชน
ภูพาน


โรงผลิตแอสฟัลต์
ถักคอนกรีต พ.จก.

โรงโม่หินเทพประทานพร

ค้างคูปส่วนจำกัด
ถักดินชั้นขอบถนน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมถวิล น้อยวัน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ กิริติปริชานนท์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนันต์พงศ์ เพ็ชรทอง)

ว่าที่ร้อยเอก
(ลงชื่อ).....

(พงเจษฎ์ พรภุณ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภมาส นนท)

(ลงชื่อ).....

(นางน้ำฝน จิระกรกุล)

(ลงชื่อ).....

พยาน

** จุดที่ดินเสริมคันทางบริเวณใกล้คียงโครงการ , N16.660390 , E101.824954
หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ข้างควบคุมงานกำหนด

รายละเอียดโครงการ

- โครงการขุดลอกลำห้วยฝายผา ช่างบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาผาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น
ขนาดลำห้วยกว้าง 14 เมตร ยาว 741 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,558 ลบ.
โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินและขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบมาตรฐานแผ่นป้ายชื่อโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบขุดลอก	สำรวจ เรียบแบบ ออกแบบ	นายเทวดี งอกวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยฝายผา ช่างบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาผาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เรียบแบบ ออกแบบ วิศกรหน้า วิศกรหน้า	นายธนสิทธิ์ เปียรัมย์ นายช่างโยธาอาวุโส	(นางอาชีวะ ห่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แสดงแบบ	ตรวจสอบ	นายถิรพงษ์ ผดุงกิจ วิศกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เห็นชอบ
แบบผังบริเวณ	ตรวจสอบ	นายอภิราช พงษ์ศิริทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	(นายณวิน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ _____	แผ่นที่ _____	นายทวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	อนุมัติ
ว/ด/ป _____	จำนวน _____ แผ่น	นายสมถวิล น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กษัตริย์ราชบัณฑิตยสถาน	(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๐๔๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฤตธนภัทรก่อสร้าง จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน โครงการ ชุตลอกลำห้วยฝายผำ ช่วงบ้านสองคอน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาวบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านผู้มีที่ดินติดกับลำห้วยดังกล่าว แจ้งว่า บริเวณที่จะชุตลอกตามสัญญาจ้าง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่จะได้รับประโยชน์ จึงขอคัดค้าน และขอให้เปลี่ยนตำแหน่งที่จะชุตลอกโดยห่างจากจุดเดิมไป ๑.๕ กิโลเมตร ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการชุตลอกลำห้วยฝายผำต่อไปได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท กฤตธนภัทรก่อสร้าง จำกัด ดำเนินการโครงการ ขุดลอกลำห้วยฝายผำ ช่วงบ้านสองคอน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสาวบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พัน บาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านผู้ที่มีที่ดินติดกับลำห้วยดังกล่าว แจ้งว่า บริเวณที่จะขุดลอกตามสัญญาจ้าง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่จะได้รับประโยชน์ จึงขอคัดค้านและขอให้เปลี่ยนตำแหน่งที่จะขุดลอกโดยห่างจากจุดเดิมไป ๑.๕ กิโลเมตร ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการขุดลอกลำห้วยฝาย ผำ ต่อไปได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปารายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๑๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิภักดิ์ที่ ละติจูด ๑๖.๖๖๗๕๒๙ ลองจิจูด ๑๐๑.๘๒๒๓๔๑ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๗๔๑ จุดพิภักดิ์ที่ ละติจูด ๑๖.๖๖๒๐๘๙ ลองจิจูด ๑๐๑.๘๒๔๐๗๕

แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ จุดพิภักดิ์ ๐+๐๐๐ ละติจูด ๑๖.๖๗๔๔๔๔ ลองจิจูด ๑๐๑.๘๒๐๘๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ ๐+๗๔๑ ละติจูด ๑๖.๖๗๐๕๕๖ ลองจิจูด ๑๐๑.๘๒๔๑๖๗

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๑๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือบริษัท ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดลดค่าปรับจำนวน ๒๐๖ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ฯ ดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนื่องจากวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๓๐/๘๖๔๖ ลง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

๑.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. จัดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดค่าปรับจำนวน ๒๐๖ วัน

๓. แจ้งบริษัท กฤตธนภัทรก่อสร้าง จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้


(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
17 ก.ค. 68


(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดลงนาม
17 ก.ค. 2568


(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
17 ก.ค. 68


(นางอาชีวะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
17 ก.ค. 2568

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรภุณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
17 ก.ค. 2568