



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำอ้อม - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโก อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๐๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1 กค 68

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

1 กค 68

(นางอาชีวะ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1 ก.ค. 2568

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1 ก.ค. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๑๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๐๙๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำอ้อม - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำอ้อม - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๐๗/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๑๙ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยนายปรีชา ไขกันหา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๗๖๕๖๙๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำอ้อม - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา..... จำนวน - แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรภุณา) ผู้ว่าจ้าง



.....
(นายปรีชา ไขกันหา) ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๐๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีกำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้
เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความใน
ภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

บริษัท ขยะรีไซเคิล จำกัด
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายปรีชา ไชกันหา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตรระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง										
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น										
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น										
ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น										
ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด										
วันที่ 28 พฤษภาคม 2568										
						สัญญาจ้างเลขที่	707/2568	ลงวันที่	6 มีนาคม 2568	
						วงเงินตามสัญญาจ้าง	495,000.00	บาท		
						สัญญาจ้างเริ่มวันที่	7 มีนาคม 2568			
						สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่	4 มิถุนายน 2568			
ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง				ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	- งานกรูยทาง ดางป่า (ขนาดเบา)	852.00	ตร.ม.	2.00	1,704.00	852.00	ตร.ม.	2.00	1,704.00	รวมค่างาน
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)									
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	36.75	ลบ.ม.	800.00	29,400.00	36.75	ลบ.ม.	800.00	29,400.00	
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	735.00	ตร.ม.	437.00	321,195.00	735.00	ตร.ม.	437.00	321,195.00	
	- งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	10.00	ม.	240.00	2,400.00	10.00	ม.	240.00	2,400.00	
	- งานรอยต่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	55.00	ม.	145.00	7,975.00	55.00	ม.	145.00	7,975.00	
	- งานรอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	147.00	ม.	45.00	6,615.00	147.00	ม.	45.00	6,615.00	
3	งานไหล่ทาง									
	- งานไหล่ทางลูกรัง	17.64	ลบ.ม.	170.00	2,998.80	17.64	ลบ.ม.	170.00	2,998.80	
4	งานป้ายโครงการ									
	- ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	
(1)	รวมค่างาน+ค่าวัสดุ				375,287.80				375,287.80	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี				119,712.20				119,712.20	
	ราคารวม				495,000.00				495,000.00	
รวมราคา										
- รวมราคาตามสัญญาจ้าง										
- รวมราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)										
- รวมราคาเพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =										
- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =										

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายธนวัฒน์ ทรัพย์ภูวนันท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นางสาวกรรณ จุ่มอึ้งวะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นางวรรณนิภา ภักดิ์ธินา)
นักบริหารงานการคลังระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายทวี ศิริชาติวาปี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ไชกันหา)
ผู้รับมอบอำนาจ

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แผนที่ตั้งโครงการ	1
คำอธิบายและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
แบบมาตรฐานงานทางป่า ชูคอ	4
แบบมาตรฐานงานปูละทาง	4
แบบมาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต	5 - 8
แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพื้นทางเดิม	9
แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	10
แบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์	11
แบบมาตรฐานป้ายโครงการ	12
รวม	12

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- 1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการการต่างให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ
ปฏิบัติงานให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2 วิธีต่างๆที่นำมาใช้ในในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน **ว่าที่ร้อยเอก**
กำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติ
มาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวิธีนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้
ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก.ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบความเสียหาย
หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น **(ลงชื่อ).....**
3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือเอกชนอื่น
4 ค่าระดับของหน้าดินทุกตามแบบที่กำหนด (BM เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น **(..นายปรีชา**
รถขนส่งวัสดุรวมเครื่องจักรและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง **(ลงชื่อ).....**
5 ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง **(นางนันท**
6 มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.)
7 ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้ปรับกันเดิม **(ลงชื่อ).....**
8 สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้าโทรคมนาคมประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ
ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นผู้รับผิดชอบต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้รับจ้าง
9 ท่อ คลัง ให้ใช้มีความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการดัดใช้ในการก่อสร้าง
10 ให้ตั้งเดิม และ/หรือ ท่อคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายน้ำออกได้
11 รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
12 ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการ ในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น ในระหว่างการก่อสร้าง
รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้าง
ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
13 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างการก่อสร้างตามมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมาการตรวจรับข้อด

นางสาวกรรณณ จุ่มอึ้งวะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ

นายกวี ศิริชาติวาปี
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง
กรรมการ

นางวรรณนิภา ภักดีธนา
นักบริหารงานการคลังระดับต้น
กรรมการ

.....
 ๒) พระกฤษณ์

(ลงชื่อ).....
(นายปรีชา ไชกันหา)

(ลงชื่อ).....
(นางนภาพน จิตรระกุล).....

(ลงชื่อ) นาย วิชาญ วิชาญ นายก อบจ. เชียงใหม่

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
แบบมาตรฐานงานถ่างป่า ชุดต่อ	มทอ. 218-2562
แบบมาตรฐานงานไหลทาง	มทอ. 224-2562
แบบมาตรฐานงานผิวจราจรบนคอนกรีต	มทอ. 231-2562
แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพื้นทางเดิม	อบจ. 2-202
แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	อบจ. 2-203
แบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์	
แบบมาตรฐานป้ายโครงการ	

รายละเอียดผลงาน

รายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง	ปริมาณ	หน่วย
1. งานกรุยทาง ถางป่า (ขนาดเบา)	852	ตร.ม.
2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)		
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	36.75	ลบ.ม.
- งานผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต	735	ตร.ม.
- งานรอยต่อ เพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	10	ม.
- งานรอยต่อ เพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	55	ม.
- งานรอยต่อ ตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	147	ม.
3. งานโหลทางลูกรัง	17.64	ลบ.ม.
4. บ้ายโครงการ	1	บ้าย

มาตราการส่งเสริมหรือสนับสนุนหลักที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศ (งานก่อสร้าง)

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือคอนกรีตที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

[illegible]



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๐๙๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำอ้อม - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ไม่ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน จึงร้องขอให้เปลี่ยนตำแหน่งที่จะดำเนินการก่อสร้างซึ่งห่างจากจุดเดิมไป ๓๐๐ เมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความชำรุดและเสียหายมากกว่า ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่สะดวกในการสัญจรไป - มา ระหว่างชุมชนและตำบล จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำอ้อม - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ไม่ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน จึงร้องขอให้เปลี่ยนตำแหน่งที่จะดำเนินการก่อสร้างซึ่งห่างจากจุดเดิมไป ๓๐๐ เมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความชำรุดและเสียหายมากกว่า ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่สะดวกในการสัญจรไป - มา ระหว่างชุมชนและตำบล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๑๔๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปารายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๘๘๘๖๗๓ ลองจิจูด ๑๐๓.๑๓๓๙๕๘ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๔๗ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๘๘๙๕๓๓ ลองจิจูด ๑๐๓.๑๓๒๙๕๒

แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๘๘๖๕๕๔ ลองจิจูด ๑๐๓.๑๓๔๖๗๗ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๔๗ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๘๘๗๕๖ ลองจิจูด ๑๐๓.๑๓๙๙๕๖

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปารายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๑๔๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือบริษัท ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๓๖ วัน

ข้อกำหนดและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

/ข้อ ๑๘๒...

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือ ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่ สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมี หลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา ที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๓๖ วัน แต่ผู้รับจ้างไม่ขอใช้สิทธิในการขอหรืองดลดค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แต่อย่างใด

๓. แจ้งบริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้


(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่


(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
30 มิ.ย. 68

อนุมัติ


(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๓๐ มิ.ย. ๖๘

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
30 มิ.ย. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
30 มิ.ย. 2568