



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริขวัญ - คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๙๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริขวัญ-คอนสตรัคชั่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริขวัญ-คอนสตรัคชั่น ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๐๙.๐๖.๖๘

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรคุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๕ ส.ค. ๒๕๖๘

(นางอาชีวะ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๕ ส.ค. ๒๕๖๘

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๕ ส.ค. ๖๘

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๗๑/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริขวัญ-คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๖ หมู่ ๕ ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวศิริขวัญ กางจันทา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก ๐๐๐๔๗๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน	-	แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริขวัญ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๗๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้
เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความใน
ภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรคุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริขวัญ กางจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)



ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคา

เอกสารหมายเลข 2

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	2,605.00	ลบ.ม.	2.00	5,210.00	2,605.00	ตร.ม.	2.00	5,210.00						
2	งานลูกรังผิวทางทางบดอัดแน่น	1,680.00	ป้าย	220.00	369,600.00	1,680.00	ตร.ม.	220.00	369,600.00						
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	119,190.00	119,190.00	1.00	หน่วย	119,190.00	119,190.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				494,000.00						

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 771/2568 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2568

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสมพร ก่อสร้าง

เริ่มดำเนินการ วันที่ 22 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 มิถุนายน 2568

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

สรุปงานเพิ่ม-ลด เนื่องจาก

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 494,000.00 บาท

งานที่ทำได้จริง 494,000.00 บาท

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา 0.00 บาท

(ศูนย์บาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินดีรับค่างานน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน 494,000.00 บาท และมีค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา จำนวนเงิน 0.00 บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริขวัญ กางจันทา)



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริขวัญ กางจันทา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริขวัญ กางจันทา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริขวัญ กางจันทา)



ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการฯ

(นางทิพานัน นามวิจิตร)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายทวี ศิริชาติวาปี)

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายสุพัฒน์ พิมพ์)



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๑๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าส่วนผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ศิริขวัญ-คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง หนังสืออ้างฯ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ้างฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากเกิดการกีดขวางลำน้ำพอง ส่งผลให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะสภาพถนนมีความชำรุดทรุดโทรมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ทางฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิเรื่องลดค่าปรับจำนวน ๙๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๑๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ท่างทุ่งส่วนจำกัด ศิริขวัญ-คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๙๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทาง ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๙๙๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริขวัญ-คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการปรับปรุง ถนนลูกช้าง สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากเกิดการกีดขวางลำน้ำพอง ส่งผลให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะสภาพถนนมีความชำรุดทรุดโทรมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งทางฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานรวมไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริขวัญ-คอนสตรัคชั่น ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอโนนน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือจ้าง ฯ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากเกิดการกัดเซาะลำน้ำพอง ส่งผลให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะสภาพถนนมีความชำรุดทรุดโทรมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ทาง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือที่ ขก ๕๑๐๐๕/๖๒๗๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปารายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลทรายมูล
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

แก้ไขเป็น

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๘ ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

ความยาวรวม ๒,๖๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานรวมไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปารายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๔๓๖๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือข้าง ๆ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ข้าง ๆ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดลดค่าปรับจำนวน ๙๑ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

/- ข้อพิจารณา...


ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. จัดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๙๑ วัน
๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริขวัญ-คอนสตรัคชั่น เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้


(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่


(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
A๙๑๖๘


(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
A ๘๐๖๘


(นางอาชีวะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
4 ส.ค. 2568

อนุมัติ


ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรภุณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
6 ส.ค. 2568