



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนั่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท พีเอส๒๖คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พัน บาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท พีเอส๒๖คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท พีเอส๒๖คอนสตรัคชั่น จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

(นางอาชีวะ ว่องไว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๘๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอส๒๖คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนัง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนัง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากชาวบ้านผู้ที่มีที่ดินติดกับลำห้วยดังกล่าว แจ้งว่า จุดดำเนินการขุดลอกมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไปแล้ว จึงขอให้เปลี่ยนตำแหน่งที่จะขุดลอกไปทางทิศใต้ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการขุดลอกได้ และประชาชนได้ประโยชน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๗๗ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๘๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอส๒๖คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แกะไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการในการดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนั่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนั่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๓๙/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พีเอส๒๖คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๑ หมู่ ๑๙ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวชิตชนก จ้ายหนองบัว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๘๐๕๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนึ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนึ่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....	จำนวน	๖	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน	-	แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรุกณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชิตชนก จ้ายหนองบัว
คอนสตรัคชั่น)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๓๙/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้
เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความใน
ภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวจิตชนก จ้ายหนองบัว)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าห้วยนั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าห้วยนั้ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง(ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	12,937.00	ลบ.ม.	28.75	371,938.75	12,937.00	ตร.ม.	28.75	371,938.75	
2	ป้ายชื่อโครงการ		ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ลบ.ม.	3,000.00	3,000.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				374,938.75				374,938.75	
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าไฟฟ้า				119,061.25				119,061.2500	
	ราคาตามใบแจ้งปริมาณงาน/สัญญาจ้าง (เดิม)				494,000.00			ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)	494,000.00	
	ราคาตามสัญญาจ้าง (เดิม)				494,000.00				494,000.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)								494,000.00	
	ผลต่างค่างาน									
								สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	494,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวกรรวรรณ จุ่มอึ้งวะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริยา นาทัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี)



บริษัทฯ ยินดีจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด
โดยไม่เรียก้องค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไร
จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกัญชนก จันทนอึ้งบัว)






องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



สัญลักษณ์



ทางหลวงแผ่นดิน สายทางหลวง

ทางหลวง ๙ ทางหลวงสายอื่น สายทางหลวงชนบท

แม่น้ำ, คลอง

หนองน้ำ, ห้วย

หมู่บ้าน

วัด, ศาลา, โรงเรียน

พื้นที่ ๕๐๐๐, ๑๐๐๐

ตารางบัญชีระวางแผนที่

5442 I	5542 IV	5542 I
5442 II	5542 III	5542 II
5441 I	5541 IV	5541 I

ระวางแผนที่ 5542 III

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ จุดตรวจวัดทางหลวง ป้ายป้ายจราจร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทรายน้ำ - บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ช่างผู้ควบคุมงาน (นายธนากร พงษ์ประยูร) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	ประธานกรรมการ (นางสาวกรรณ จันอึ้งวะ) ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ (นายสุริยา นาทัน) นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ (นายรุ่งโรจน์ สิงห์ม) นักบริหารงานช่างระดับต้น
แสดงแบบ แผนที่จังหวัด	ตัวแทนผู้รับจ้าง	
เลขที่แบบ.....แผนที่.....	จำนวน.....แผ่น	

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	จำนวนแผ่น
แบบที่จังหวัด	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณผัง	3
รูปตัดตามขวาง	4 - 6
แบบมาตรฐาน	7 - 8

ว่าที่ร้อยตรี

(พงษ์ศักดิ์ พงษ์กุล)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางนันทนา จิตต์เสนา)

(ลงชื่อ)


นางสาววิภา สุธงษา

รายการประกอบแบบ	
1.	มีค่าจ้างเป็นเมตรตามตัวเลขระบุ นอกจากจะแสดงไว้เป็นอย่างอื่น สันนิษฐานกับน้ำหนักตัวจะไม่นับเป็นระยะทางในทางเดิน
2.	ในกรณีที่มีการยกเว้นระยะในการขุดลอกเพื่อให้เป็นทางข้าม หรือเป็นคันดินเป็นระยะไม่เกิน 50 เมตรหรือตามความเหมาะสม
3.	ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้กำหนด ค่าระดับของหนองหรือลำห้วยที่จะทำการขุดลอก โดยอ้างอิงจากหมุดหลักฐานที่กำหนดขึ้นที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
4.	การขุดลอก ให้ทำการขุดลอกตามแนวให้ได้อินลาด ความกว้าง ความลาดเอียง และความยาวตามที่กำหนด
5.	ระดับขุดลอกของหนองหรือลำห้วย เมื่อตกแต่งแล้ว จะต้องไม่เกินระดับสันตามธรรมชาติ
6.	ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยทันทีเพื่อรีบดำเนินการ
7.	มีค่าจ้าง เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ป้าย	
แบบมาตรฐานแบบป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
แบบมาตรฐานแบบป้ายชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)	
1.	ผู้จ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2.	กรณีมีงานหลัก ผู้จ้างจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		
โครงการ ขุดลอกลำห้วยภูผาแดง บ้านป่าหวายบึง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายบึง - บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ช่างผู้ควบคุมงาน (นายอรรถพงษ์ นัฐประเสริฐ) นาย.....	ประธานกรรมการ (นางสาวจรรยาพรณ์ จุ่มอึ้งวะ) ผู้อำนวยการกองคลัง
แบบ สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน (นายสุริยา นาทัน) นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ (นายรุ่งโรจน์ สิงห์หมี่) นักบริหารงานช่างระดับต้น
เลขที่แบบ.....แบบที่..... ว/ค/ป.....จำนวน.....แผ่น		



จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 1+150
ละติจูด 16.576866
ลองจิจูด 102.629566

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+000
ละติจูด 16.567513
ลองจิจูด 102.626629

BM.1 บบหมุดไม้
ค่าระดับ 100.000










แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
มาตราส่วน : Not Scale










- รายละเอียดโครงการ
1. ซัดลอกลำห้วยกุดขวาง บ้านป่าวายนึ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าวายนึ่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 12 เมตร ความยาวรวม 1,150 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ซัดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินซัดไม่น้อยกว่า 12,937 ลบ.ม. โดยนำดินที่ซัดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยดินแดงให้เรียบร้อย
 2. คิดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
 3. ในกรณีที่เกิดเหตุขัดแย้งที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทันทีเพื่อรีบขจัดปัญหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซัดลอกลำห้วยกุดขวาง บ้านป่าวายนึ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าวายนึ่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ช่างควบคุมงาน (นายอร่าม พงษ์ประยูร) นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำแหน่งผู้จ้าง	ประธานกรรมการ (นางสาวจรรยาพร จันทอง) ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ (นายสุริยา นาทัน) นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ (นายรุ่งโรจน์ สิงห์หมี่) นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
แผนผัง แบบผังบริเวณสังเขป		
เลขที่แบบ..... วันที่..... วัน/ด/ป.....		จำนวน.....แผ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		
โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดหวาง บ้านป่าหวายนึ่ง หมู่ที่ 1 ลำบ่อป่าหวายนึ่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ช่างผู้ควบคุมงาน (นายธวัชพงษ์ นุสประยูร) นายธวัชพงษ์ นุสประยูร	ประธานกรรมการฯ (นางสาวจรรยา จุ่มอึ้งวะ) ผู้อำนวยการกองคลัง
แผนผัง รูปตัดตามขวาง 0+000-0+400	ตำแหน่งผู้จัดทำ (นายสุริยา นาทัน) นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ (นายจูงใจจน์ สิงห์หมื่น) นักบริหารงานช่างระดับต้น
เลขที่แบบ.....	ฉบับที่.....	กรรมการ
ว/ด/ป.....	จำนวน.....แผ่น	



ว่าที่ร้อยเอก
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(นางนันทน์ จิตระกูล)

นางสาววิภา สุธงส์เรือง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ

ชุดลอกลำห้วยกุดหวะ บ้านป่าหวายหนึ่ง หมู่ที่ 1
ตำบลป่าหวายหนึ่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2

อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แนลงแบบ

รูปตัดตามขวาง
0+450-0+850

เลขที่แบบ

แผ่นที่

ว/ด/ป

จำนวน

ข้าใจควบคุมงาน

(นายสุวัฒน์ งามประยูร)

ตำแหน่งผู้รับจ้าง

PS

ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรยา จันทะวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ







(นายสุวิทย์ นาทัน)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

(นายสุวิทย์ งามประยูร)

นักบริหารงานช่างระดับต้น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดหวาง บ้านป่าหวายหนึ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายหนึ่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 2 อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แผนผัง รูปตัดตามขวาง 0+900-1+150 เลขที่แบบ..... ฉบับที่..... ว/ด/ป.....	ช่างผู้ควบคุมงาน (นายอรรถพร นุชประยูร) นายช่างในตำแหน่งนายช่าง ตัวแบบผู้จัดทำ (นายอรรถพร นุชประยูร) (นายอรรถพร นุชประยูร) (นายอรรถพร นุชประยูร)	ประธานกรรมการ (นางสาวกมลวรรณ จุ่มอึ้งวะ) ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ (นายสุริยา นาทัน) นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ (นายรุ่งโรจน์ สิงห์ม) นักบริหารงานช่างระดับต้น
---	---	--



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอส๒๖คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนั้ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากชาวบ้านผู้ที่มีที่ดินติดกับ ลำห้วยดังกล่าว แจ้งว่า จุดดำเนินการขุดลอกมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไปแล้ว จึงขอให้เปลี่ยนตำแหน่งที่จะ ขุดลอกไปทางทิศใต้ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญา จ้างได้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการขุดลอกได้ และประชาชนได้ประโยชน์ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ เปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท พีเอส๒๖คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนั้ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากชาวบ้านผู้ที่มีที่ดินติดกับลำห้วยดังกล่าว แจ้งว่า จุดดำเนินการขุดลอกมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรไปแล้ว จึงขอให้เปลี่ยนตำแหน่งที่จะขุดลอกไปทางทิศใต้ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๕๙๐๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปารายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนั่ง - บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๕๕๐๙๑ องศา N , ลองจิจูด ๑๐๒.๖๒๔๑๙ องศา E จุดสิ้นสุดโครงการ กม.๐+๑๕๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๕๖๕๒๒ องศา N , ลองจิจูด ๑๐๒.๖๒๖๕๑ องศา E

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๕๖๗๕๑ องศา N , ลองจิจูด ๑๐๒.๖๒๖๖๒ องศา E จุดสิ้นสุดโครงการ กม.๑+๑๕๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๕๗๖๘๖ องศา N , ลองจิจูด ๑๐๒.๖๒๙๕๖ องศา E

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปารายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๕๙๐๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือบริษัท ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดลดค่าปรับจำนวน ๗๗ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

/-๑.๒ ระเบียบ...

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๔๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ฯ ดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนื่องจากวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบกับรายละเอียดที่ระบุไว้ตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๐/๘๖๔๖ ลว ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

๑.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๗๗ วัน
๓. แจ้งบริษัท พีเอส๒๖คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้




(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๖๕๑.๖๘



(นางสาวพิชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๖๕๑.๖๘



(นางอาชีชะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๖ ส.ค. ๒๕๖๘

ลงนามแล้ว



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ๖ ส.ค. ๒๕๖๘