



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยบังตึง บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ บีบีบี. คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๒๔๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ บีบีบี. คอนสตรัคชั่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะ ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ บีบีบี. คอนสตรัคชั่น ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์ปวิณ์ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

15 ส.ค. 68

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

15 ส.ค. ๖๘

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ส.ค. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ส.ค. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๓๕๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ ปีบี. คอนสตรัคชั่น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ ปีบี. คอนสตรัคชั่น ดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยบังทิง บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๒๕๗๖๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๓๒๕๒๑ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๘๑๔ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๒๓๓๔๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๓๔๒๔๕ ตามแบบรูปรายการก่อสร้างในสัญญา อยู่ในบริเวณลำห้วยทราย บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไม่ตรงกับชื่อโครงการในสัญญาจ้าง ส่งผลให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๒๑๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๓๕๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ ปีปีปี. คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการในการดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยบังทิง บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหินลาด อำเภอยางตลาด - ตำบลนาจาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยบังทิง บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหินลาด อำเภอยางตลาด - ตำบลนาจาน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๑๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ ปีปีปี. คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๑ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวสุพรรณษา ยอดประทุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๖๐๓๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยบังทิง บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | | | |
|---|-------|---|------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ..... | จำนวน | ๓ | แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา..... | จำนวน | - | แผ่น |

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรภุณา) **ผู้ว่าจ้าง**

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุพรรณษา ยอดประทุม) **ผู้รับจ้าง**




เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๑๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้
เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความใน
ภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภักญา)



(ลงชื่อ).....ศุภรมา.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุพรรณษา ยอดประทุม)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางน้ำฝน จิตรระกุล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวรชนี สุทธิเรือง)

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยบังตึง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 บีบี. คอนสตรัคชั่น

วันที่

สัญญาจ้างเลขที่ 511/2568 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567

วงเงินตามสัญญาจ้าง 495,000.00 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 26 ตุลาคม 2567

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง				ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	ปริมาณดินขุด พร้อมปรับเกลีย แต่ง	12,820.00	ลบ.ม.	29.00	371,780.00	12,820.00	ลบ.ม.	29.00	371,780.00	รวมค่าแรง
2	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				374,780.00				374,780.00	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก				120,220.00				120,220.00	
	รวม				495,000.00				495,000.00	
รวมราคา - รวมราคาตามสัญญาจ้าง - รวมราคาที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงและอนุมัติ (B) - รวมราคาเพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) = - รวมราคาทีลดลงจากสัญญา (D = A-B) =										495,000.00 บาท 495,000.00 บาท - บาท - บาท

หมายเหตุ

- ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายเทวดี จอทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายธนสิทธิ์ เปรี้ยวจำเริญ)

นายช่างโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รก. ผอ.สำนักช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการฯ


(นายอดิศักดิ์ กิตติปริชานนท์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุพรรณษา ยอดประทุม)

นางสาวสุพรรณษา




คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสมถวิล น้อยวัน)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ กิริติปริษานนท์)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกลำห้วยบั้งทิง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

จุดที่ตั้งโครงการ




(ลงชื่อ) (นางเจตน์ พรุกณา)
(ลงชื่อ) (ศิริพร)
นางสาวสุพรรณษา ยอดประทุม
(ลงชื่อ) (นางนาคี)
(ลงชื่อ) (นางสาวรุ่งนภา นิลนาคี)



จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000
N-16.611667, E 102.130000

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+314
N 16.606389, E 102.125278

สัญลักษณ์



-	-	-
-	54423	54422
-	-	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสำรวจทาง	นายเกรียง งามวงศ์ นายจางโกศลชาติ	เห็นชอบ (นางอาชีวะ ว่างไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ขุดลอกลำห้วยบั้งทิง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	นายสนธิ์ เปรี้ยวจำเริญ นายสินกร ผดุงกิจ นายอภิราช พงษ์ศิริพันธ์ นายทวี ศิริชาติวาปี นายสมถวิล น้อยวัน	เห็นชอบ (นายวันชัย คำเรือง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แสดงแบบ	นายทวี ศิริชาติวาปี นายสมถวิล น้อยวัน	อนุมัติ (นายวันชัย คำเรือง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เสร็จแบบ		
วันที่		

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แผนที่ตั้งโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
แบบมาตรฐาน	4-8
รวม	8

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมดิล น้อยวัน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ กิริติปรัชานนท์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง) /

ว่าพร้อมเอกสาร (ลงชื่อ)..... (พจนเจตนา พรภักดา) ผู้ว่าราชการ

(ลงชื่อ)..... ศีพรพนา
นางสาวสุพรรณษา ยอดประทุม
(.....)

(ลงชื่อ).....
..... (ตำแหน่ง)

(ลงชื่อ)..... พย. ๒๕๖๒
นางสาวรัชณี ตฤณวิเศษ



รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- [illegible]

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพืชที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีมีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

[illegible][illegible]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๒๙๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ ปีปีปี. คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๗๗๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน โครงการขุดลอก
ลำห้วยบังทิง บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญา
จ้างเลขที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด
๑๖.๖๒๕๗๖๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๓๒๕๒๑ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๘๑๔ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๒๓๓๔๐
ลองจิจูด ๑๐๒.๑๓๙๒๙๕ ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างในสัญญา อยู่ในบริเวณลำห้วยทราย บ้านหนองไผ่เหนือ
หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไม่ตรงกับชื่อโครงการในสัญญาจ้าง ส่งผลให้ห้างฯ ไม่สามารถ
ดำเนินการขุดลอกตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา
โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งห้างฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ
เปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้
ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ . องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ ปีบีบี. คอนสตรัคชั่น ดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยบังทิง บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือทางฯ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิภักดิ์ ละติจูด ๑๖.๖๒๕๗๖๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๓๒๕๒๑ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๘๑๔ จุดพิภักดิ์ ละติจูด ๑๖.๖๒๓๓๔๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๓๕๒๕๕ ตามแบบรูปรายการก่อสร้างในสัญญา อยู่ในบริเวณลำห้วยทราย บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไม่ตรงกับชื่อโครงการในสัญญาจ้าง ส่งผลให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ทางฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการขุดลอกลำห้วยบังทิง บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๒๕๗๖๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๓๒๕๒๑ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๘๑๔ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๒๓๓๔๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๓๔๒๙๕

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๑๑๖๖๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๓๐๐๐๐ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๘๑๔ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๐๖๓๘๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๒๕๒๗๘

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือข้าง ๆ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ทำ ๗ หุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๒๑๑ วัน

ข้อกำหนดและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

/-๑.๒ ระเบียบ...

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ฯ ดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนื่องจากวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบกับรายละเอียดที่ระบุไว้ตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๐/๘๖๔๖ ลง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

๑.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓


ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๖๑ วัน
๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓ บีบี. คอนสตรัคชั่น เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

14 ส.ค. 68



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

14 ส.ค. 68



(นางอาชีษะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
14 ส.ค. 2568

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ส.ค. 2568