



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วน จำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๘๕,๑๔๘.๓๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย สี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

27 ส.ค. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

27 ส.ค. 2568

(นางพิมพ์ปริญ์ สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
27 ส.ค. 68

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

27 ส.ค. 68



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๕๑๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอสงวนสิทธิขยายอายุสัญญา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เนื่องจากมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้าง มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน กล่าวคือสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนหินคลุก ของเทศบาลตำบลนาจาน อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียงขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๑๑๘ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๙๑๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านโนนทัน เลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๓ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยนางกุล ยั่งยืน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๗๐๓๘๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น
KORAKAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางกุล ยั่งยืน)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แผนก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ แผนก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ แผนก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๘,๖๕๔.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางกุล ยั่งยืน)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรากัน คอนสตรัคชั่น
KORAKAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๗๑๒.๘๗ บาท (เจ็ดร้อยสิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์รัตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกุล ยิ่งยืน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๕ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ขนาดตามแบบก่อสร้าง แกะไขเป็น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ)
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

(.....)
ลงชื่อ (ลงชื่อ) พยาน
(นายวัลลภ มินิลต์) (นางนาถณี / จิตรระกูล) ลงชื่อ ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายสมถวิล น้อยวัน) กรรมการ
(ลงชื่อ) ผู้ดำเนินการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางกุล ยิ่งยืน)
ทางหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น

ลงชื่อ กรรมการ
(นายไพฑูรย์ นามโส)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลารัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	จำนวนแผ่น
แผนที่จังหวัด	1
ลารัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณผัง	3
แบบมาตรฐาน	4 - 5
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น	6

รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้างให้ถูกต้อง พร้อมให้รายละเอียดการปฏิบัติงานให้เหมาะสม	
2. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
3. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
4. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
5. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
6. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
7. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
8. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
9. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
10. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
11. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
12. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
13. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	
14. วิศวกรที่นำแบบไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน วิศวกรใหญ่การกำหนดมาตรฐานในแบบมาตรฐานและ/หรือวิศวกร (มอน) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ ให้ปาวีวิศวกรนำ	

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
แบบมาตรฐานถนนหินคลุกชนิดเสริม	อบจ.3-303
แบบมาตรฐานถนนบิตูเมนซีเมนต์เสริม	

รายการมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น	เลขที่
มาตรฐานงานถนนบิตูเมนซีเมนต์เสริม	มทก. 216-2562
มาตรฐานงานถนนหินคลุก	มทก. 203-2562

มาตรฐานการดำเนินงานหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีผลภายในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)	
1. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่มีผลภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
2. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่มีผลภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณพัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	งานทางบิตูเมนซีเมนต์	ตร.ม.	8,480.00	
2.	งานผิวจราจรหินคลุก (เสริมเสริม)	ตร.ม.	824.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมมติ น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง



(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบุญมี ราชมณีชัย)
ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายไพฑูย์ นามใส)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(นายวิมล มินิลดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค
(นางกุล ยิ่งยืน)
หัวหน้าส่วนช่างเทคนิค

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ	สำรวจ แบบ ออกแบบ	นายวิมล มินิลดี	เห็นชอบ
ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 8	นายวิมล มินิลดี	นายวิมล มินิลดี	(นางอาชีพร ว่องไว) รองผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค
ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 228	นายวิมล มินิลดี	นายวิมล มินิลดี	(นายวิมล มินิลดี) รองผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	นายวิมล มินิลดี	นายวิมล มินิลดี	อนุมัติ
แนวลำดับ	นายวิมล มินิลดี	นายวิมล มินิลดี	
แนวลำดับ	นายวิมล มินิลดี	นายวิมล มินิลดี	
แนวลำดับ	นายวิมล มินิลดี	นายวิมล มินิลดี	



แผนที่โครงการโดยสังเขป
มาตราส่วน : Not Scale

รายละเอียดโครงการ

- ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ลายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทนแรงเฉย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 824 ลบ.ม. (เกสียเรียบ)
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสาไฟฟ้าและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปนอกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ
หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ		ตรวจสอบ	
โครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ลายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ตรวจสอบ	นายวิมล มีนิตติ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ (นางอาชีวะ ห่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	ตรวจสอบ	นายอภิรักษ์ พงษ์ศิริรัตน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	เห็นชอบ (นายนาวัน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	ตรวจสอบ	นายกริช สิริสาครวิชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	อนุมัติ
	ตรวจสอบ	นายสมคิด น้อยวัน	

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๒๐๘,๘๕๑.๒๙ บาท (สองแสนแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงิน
๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

งวด เงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือ จ่าย
๑	๑	๐๕/๐๕/๒๕๖๘	๒๘๕,๑๔๘.๗๑			๒๘๕,๑๔๘.๗๑

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น
KORAKAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกุล ยั่งยืน)



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๘๔๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เนื่องจากมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน กล่าวคือสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนหินคลุกของเทศบาลตำบลนาจาน อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ปรับลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งห้างฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาลดลง ๒๐๘,๘๕๑.๒๙ บาท (สองแสนแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้าง มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน กล่าวคือสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนหินคลุก ของเทศบาลตำบลนาจาน อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

จากการแก้ไขแบบรูปรายการครั้งนี้ยังอยู่ในเส้นทางเดิม และอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงาน ของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๒๐๘,๘๕๑.๒๙ บาท (สองแสนแปดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง โดยทางห้างฯ ยินดีให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือห้างฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๑๑๘ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

/- ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง หลังปรับลดค่างานคงเหลือวงเงินตามสัญญา ๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๑๑๘ วัน

๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่นเพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้




(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๖ ส.ค. ๖๘

424/1

เพื่อโปรดลงนาม
26 ส.ค. 2568



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๖ ส.ค. ๖๘



(นางอาชีชะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
26 ส.ค. 2568

ลงนามแล้ว



ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรภักญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

26 ส.ค. 2568



บันทึกข้อความ

กองทัพบกและทรัพย์สิน
เลขรับที่ 5046
วันที่ 22 ส.ค. 2568
เวลา 19.20

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.0-4330-6147

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๓๐๑๓

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างกรณีผู้รับจ้างขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย บ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่นดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐ วัน งดงาน ๑ งดงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรค และขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกโครงการดังกล่าว มีงานก่อสร้างถนนหินคลุกของเทศบาลตำบลนาจาน อยู่ในโครงการเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ จึงพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานนับตั้งแต่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนถึงวันแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการได้

สำนักช่าง ได้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นควรดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๐๔๐

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแก้ไขแบบรูปรายการและขออนุมัติตั้งลดค่าปรับ กรณีผู้รับจ้างขอยุติงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๔๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐ วัน งดงาน ๑ งดงาน

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น ได้แจ้งเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวตามหนังสือเลขรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ๒๓๕๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรค และขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา ระยะเวลาโครงการดังกล่าวโดยแจ้งว่า สถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนหินคลุก ของเทศบาลตำบลนาจาน อยู่ในโครงการเดียวกันส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นควรผู้รับจ้างหยุดงานไว้ชั่วคราวก่อนตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะทำการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๘๔๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--|---------------|
| ๑. นายสมถวิล น้อยวัน | ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ประธานกรรมการ |
| | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง | |
| ๒. นายบุญมี ราษฎร์ชัย | ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ | กรรมการ |
| ๓. นายไพฑูรย์ นามโส | นักบริหารงานช่างระดับต้น | กรรมการ |
| ๔. นายวัลลภ มินิลดี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ผู้ควบคุมงาน |

/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินตามสัญญาจ้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่มีความชำรุดเสียหายมากกว่า ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดิมและอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา และเหตุแห่งการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างดังกล่าว ถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ดังนี้

จากเดิม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดวงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดวงเงินลดลงเหลือ ๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ซึ่งการเปลี่ยนครั้งนี้ยังอยู่ในเส้นทางเดิม และอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในการใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร และใช้ในการสัญจรไปมา ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ จะมีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงานของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๒๐๘,๘๕๑.๒๙ บาท (สองแสนแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง ผู้รับจ้าง ยินดีให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้

๒. ผู้รับจ้างขอขยายเวลาดำเนินงาน ตามหนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด กรกานต์ คอนสตรัคชั่น ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุกมีงานก่อสร้างถนนหินคลุก ของเทศบาลตำบลนาจาน อยู่ในโครงการเดียวกันส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนหินคลุกในช่วงดังกล่าวได้ ถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้พิจารณาแล้วเห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับแต่วันที่แจ้งหยุดงานคือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จนถึงวันแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่

ข้อกฎหมาย และระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๔๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงาน จ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตาม

ที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอคืน หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลา ในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

ข้อ ๑๕ วรรคสอง “ผู้ออกแบบบูรณาการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองรายการและปริมาณที่ได้ถอดแบบฯ นั้นไว้ด้วยทุกครั้ง”

๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นควรให้แก้ไขแบบบูรณาการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการ โดยปรับลดปริมาณงานและลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ดังนี้

จากเดิม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๘ อำเภอสี่หมึก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๑ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๘ อำเภอสี่หมึก จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๒๘๕,๑๔๘.๗๑ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๒. ดทหรือลดค่าปรับให้แก่ ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้หยุดงาน คือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จนถึงวันแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่

๓. แจ้งสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ


(นายทวี ศิริชาติวาปี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายสมถวิล น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรคณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายสมถวิล น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง


ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)
ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ


ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายไพบุลย์ นามโส)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายวัลลภ มินิลดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น