



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วย คลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอนามน - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ต เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๓๗๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ต ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ต ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้ว

เสร็จ

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
30/๘/๖๘

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๓ ก.ย. ๖๘

ว่าที่ร้อยเอก

(พวงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3 ก.ย. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3 ก.ย. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๔๕๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน **หุ้นส่วนผู้จัดการ** ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ท

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งหยุดงานชั่วคราวโครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย
ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอยางตลาด - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอยางตลาด - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่
๖๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เนื่องจากพื้นที่ในการดำเนินจริง ไม่ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างในสัญญาจ้าง กล่าวคือ ความกว้างของพื้นที่
ดำเนินจริงมีขนาดลำห้วยกว้าง ๑๐ เมตร ซึ่งในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนดขนาดลำห้วยกว้าง ๑๒ เมตร ส่งผลให้
ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการ
แก้ไขแบบรูปรายการ ปรับเพิ่มปริมาณงาน และการงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ ห้างฯ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา
หรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๑๒๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๕๓๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ท

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๓๗๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการขุดลอก
ลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่างบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการ โครงการขุดลอกลำห้วย
คลองไผ่น้อย ช่างบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
ข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านบ้านคอกเคี เลขที่ ๑๔ หมู่ ๑๐ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวสุกัญญา เฟ็งไสย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๔๐๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่างบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอนามน - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนามน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปการ.....	จำนวน ๙ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน ๐ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรภุณา) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัญญา เฟ็งไสย์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความ
ในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัญญา เพ็งไสย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จังตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่างบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ท

วันที่

สัญญาจ้างเลขที่ 652/2568 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

วงเงินตามสัญญาจ้าง 494,000.00 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 11 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง				ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	ปริมาณดินขุดพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	12,805.00	ลบ.ม.	29.25	374,546.25	12,810.00	ลบ.ม.	29.25	374,692.50	รวมค่าแรง
2	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				377,546.25				377,692.50	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าโร+ภาษี				116,453.75				116,498.86	
	ราคารวม				494,000.00				494,191.36	
รวมราคา - รวมราคาตามสัญญาจ้าง - รวมราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B) - รวมราคาเพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) = - รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =										(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาว..... จงตระกูล) 494,000.00 บาท (ลงชื่อ).....พยาน 494,191.36 บาท 191.36 บาท - บาท

หมายเหตุ

- ราคาคำนวณรวม Factor F แล้ว

- ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้.

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายเทวดี จงกวงษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายธนสิทธิ์ เปรี๊ยะจำเริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายบุญมี ราญมีชัย)

ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาว..... เพ็งไสย)

ผู้จัดการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

กรรมการ


ลงชื่อ

(นายบุญพิศ เพ็ชรทอง)

กรรมการ

ที่ตั้งโครงการ

แผนที่จังหวัดขอนแก่น



จุดเริ่มต้นโครงการ STA 0+000
16.458056N , 102.292778E

แผนที่ตั้งโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ STA 1+281
16.450000N , 102.297222E

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พิทักษ์)

(ลงชื่อ)

นางสาวสัณญา เพ็งไสย

(ลงชื่อ)

นายพยาน

(นางน้ำฝน จิตรระกูล)

(ลงชื่อ)

นายพยาน

สารบัญระวางแผนที่

5442 III	5442 II	5442 III
5441 IV	5441 I	5441 IV
5441 III	5441 II	5441 III

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายเทวดี จงกรวัชร์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายอนันต์ ปรือราษฎร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นางอาชีวะ วัชรไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบแสดง	ตรวจสอบ	นายสันกร ผดุงกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เห็นชอบ
แผนที่ตั้งโครงการ	ตรวจสอบ	นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	(นายวันวิมล คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ	ตรวจสอบ	นายทวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	อนุมัติ
ว/ด/ป	ตรวจสอบ	นายสมถวิล น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วนช่าง	(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ (นายสมถวิล น้อยวัน) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายบุญมี ราษฎร์ชัย) กรรมการ

ลงชื่อ (นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง) กรรมการ

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

สารบัญแบบก่อสร้าง	แผ่นที่	
แผนที่ตั้งโครงการ	1	
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2	
แบบผังบริเวณโดยสังเขป	3	
รูปตัดลำห้วย	4-6	
รายละเอียดแสดงปริมาณงาน		
รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย
1. ปริมาตรดินขุดพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	12,810	ลบ.ม.
2. ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)

- ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กรณีที่มีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับก่อนการดำเนินงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างที่ต้ององงานก่อสร้างแต่ละรายการ และผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานในการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแก่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือ เอกชน ฯลฯ
- ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (B.M.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
- รถยนต์สิบล้อรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.)
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับของถนนให้รับกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตต่าง ๆ เหล่านั้นออกไป ให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ท่อ คลส. ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง ให้แต่งตั้งเดิมและ/หรือ ท่อคลองเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้าง เพื่อให้สามารถระบายผ่านท่อได้
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดีให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายที่กำหนด
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายเทวีต จงกวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยคลองฝายน้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอนายูง - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนายูง จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง นายช่างโยธานายูง	(นางอาชีวะห์ ว่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบแสดง	ตรวจสอบ	นายสินกร พงศ์กิจ วิศวกรโยธานายูงพิเศษ	เห็นชอบ
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	ตรวจสอบ	นายอภิราช พงษ์ศิริรัตน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	(นายวินัย คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ	ตรวจสอบ	นายทวี ตีระชาติทวี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	อนุมัติ
ว/ด/ป	ตรวจสอบ	นายสมถวิล น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



จุดเริ่มต้นโครงการ STA 0+000
16.458056N, 102.292778E

207.1

207.1

จุดสิ้นสุดโครงการ STA 1+281
16.450000N, 102.297222E

ว่าที่ร้อยเอก (ลงชื่อ)
(นางสาวสุกัญญา เฟื่องไสย)
(ลงชื่อ)
(นางนันทิณี จิตระกูล)
(ลงชื่อ)
(นางสาววิมล หุตะธำม)




ผังที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
NOT TO SCALE

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ (นายสมถวิล น้อยวัน) ประธานกรรมการ
ลงชื่อ (นายบุญมี ราษฎร์ชัย) กรรมการ
ลงชื่อ (นายธนัญพงษ์ เพ็ชรทอง) กรรมการ

รายละเอียดโครงการ

- โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่างบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วย กว้าง 10 เมตร ยาว 1,281 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,810 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบเรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แบบมาตรฐานแผ่นป้ายชื่อโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับบนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบโครงการ	สำรวจ เชื้อแบบ ออกแบบ	นายทวีต จอวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ (นางอาชีวะะห์ ว่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่างบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอดงหลวง - ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เชื้อแบบ ออกแบบ	นายธนสิทธิ์ เปี่ยมจำเริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ (นายณรินทร์ คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบแสดง	ตรวจสอบ	นายสันกรร ผดุงกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ (นายวันนา ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบผังบริเวณโดยสังเขป	ตรวจสอบ	นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	
เลขที่แบบ	ตรวจสอบ	นายทวี วิชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	
ว/ด/ป	ตรวจสอบ	นายสมถวิล น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน	



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ



(นายสมทวิล น้อยวัน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญมี ราษฎร์ชัย)




ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายเทวดี กองวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารด หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายธนสิทธิ์ เปรี้ยวจำเริญ นายช่างโยธานาฏกรรม	(นางอาชีวะห์ ว่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	ตรวจสอบ	นายสนกร ผดุงกิจ วิศวกรโยธานาฏกรรมพิเศษ	เห็นชอบ
แบบแสดง	ตรวจสอบ	นายอภิรักษ์ พงษ์ศรีทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	(นายนาวัน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รูปแปลนลำห้วย	ตรวจสอบ	นายทวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	อนุมัติ
เลขที่แบบ	ตรวจสอบ	นายสมทวิล น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง	(นายวิวัฒนา ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ว/ด/ป			





คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ




ลงชื่อ (นายสมถวิล น้อยวัน) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายบุญมี ราษฎร์ชัย) กรรมการ

ลงชื่อ (นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง) กรรมการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบโครงการ	สำรวจ เสาเข็ม ออกแบบ	นายเทวดี จงกวัช	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่ฝอย ช่วงบ้านอ่างสามารด หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เสาเข็ม ออกแบบ	นายชนสิทธิ์ เปรี้ยวจำเริญ	(นายอชิษฐ์ ว่างไว)
	ตรวจสอบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	ตรวจสอบ	นายสันกรรณ ผดุงกิจ	เห็นชอบ
แบบแสดง	ตรวจสอบ	นายอภิวราษ พงษ์ศรีทัศน์	(นายวันิน คำเวียง)
รูปตัดลำห้วย	ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ	ตรวจสอบ	นายทวี ศิริชาติวาท	อนุมัติ
ว/ด/ป	ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)
		นายสมถวิล น้อยวัน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
		ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
		รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน	





คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ




ลงชื่อ (นายสมณวิธ น้อยวัน) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายบุญมี ราษฎร์ชัย) กรรมการ

ลงชื่อ (นายณัฐพงศ์ เพ็ชรทอง) กรรมการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบโครงการ	สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ	นายเทวีต กองวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ (นางอาชีวะชะห์ ว่องไว)
โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอ่างสามารด หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ	นายธนสิทธิ์ เป็รียวจำเริญ นายช่างโยธานาญงาน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบแสดง	ตรวจรับ	นายสันกรูญ ผดุงกิจ วิศวกรโยธาสำนานการพิเคพ	เห็นชอบ (นายวันิน คำเวียง)
รูปคล้ายห้วย	ตรวจสอบ	นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ		นายทวี ดิริชาดิวิปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง	อนุมัติ
ว/ด/ป		นายสมณวิธ น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วนช่าง	(นายวิวัฒนา ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น





คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายสมถวิล น้อยวัน)




ลงชื่อ กรรมการ (นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

ลงชื่อ กรรมการ (นายอนันต์ พงศ์ เพ็ชรทอง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายเทวีต งามวงษ์	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอนาคู - ตำบลลูกดกวัง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เขียนแบบ ออกแบบ	นายอนันต์ ปรียาจารย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นางอาชีวะ ร่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	ตรวจรับ	นายสันกร ผดุงกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เห็นชอบ
แบบแสดง	ตรวจออกแบบ	นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	(นายณวิน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ		นายทวี ศิริชาติทวี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา	อนุมัติ
ว/ด/ป		นายสมถวิล น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน	(นายวิวัฒนา ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น





คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายสมทวิล น้อยวัน)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายบุญมี ราษฎร์ชัย)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายอนุพงษ์ หงษ์เพ็ชรทอง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบโครงการ	สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ	นายเทวีต กงกวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส	เห็นชอบ
โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอ่างสามารุด หมู่ที่ 12 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ	นายธนสิทธิ์ เปียรัมย์เจริญ นายช่างโยธาสำนานงาน	(นางอาชีวะหิ์ ว่องไว) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบแสดง	ตรวจลง	นายสันกรร ฆตุกิจ วิศวกรโยธาสำนานการพิเศษ	เห็นชอบ
รูปตัดลำห้วย	ตรวจเทียบ	นายอภิราช พงษ์ศิริทัศน์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	(นายวินัน คำเวียง) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ		นายกวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	อนุมัติ
ว/ด/ป		นายสมทวิล น้อยวัน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน	(นายวิวัฒนา ช่างเหลา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๔๔๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ท

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการขุดลอก ลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เนื่องจากพื้นที่ในการดำเนินจริง ไม่ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างในสัญญาจ้าง กล่าวคือ ความกว้างของพื้นที่ดำเนินจริงมีขนาดลำห้วยกว้าง ๑๐ เมตร ซึ่งในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนดขนาดลำห้วยกว้าง ๑๒ เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ปรับเพิ่ม ปริมาณงาน และการงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งทางฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ท ดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอยางตลาด - ตำบล กุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือจ้าง ฯ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ในการดำเนินการจริง ไม่ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ในสัญญาจ้าง กล่าวคือ ความกว้างของพื้นที่ดำเนินการจริงมีขนาดลำห้วยกว้าง ๑๐ เมตร ซึ่งในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนดขนาดลำห้วยกว้าง ๑๒ เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงต้องแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอยางชุมน้อย - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๘๘ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๕ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น โครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอยางชุมน้อย - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๑ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๑๐ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ราชการไม่เสียประโยชน์ โดยการปรับปริมาณงานมีผลกระทบทำให้เนื้องานเพิ่มขึ้น จำนวน ๕ ลบ.ม. ส่งผลให้วงเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๑๙๑.๓๖ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) โดยทางฯ ได้รับทราบและยินยอมให้ปรับเพิ่มปริมาณงาน และยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม วงเงินจำนวน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแสดงเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสืออ้าง ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ทาง ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดค่าปรับจำนวน ๑๒๑ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

/- ในการแก้ไข...

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ฯ ดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนื่องจาก
วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบกับรายละเอียดที่ระบุไว้ตามใบจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๐/๘๖๔๖ ลง ๖ สิงหาคม
๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

๑.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนนี้ผู้กักไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม
วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. จดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้
ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลา
ที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๑๒๑ วัน
๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ท เพื่อทราบและให้ไปลงนามใน
สัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

เพื่อโปรดลงนาม
๓ ก.ย. ๒๕๖๘

580/5



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่


(นางพิมพ์ปวิณ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
3 กย 68



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

3 กย 68

อนุมัติ


(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3 ก.ย. 2568

ว่าที่ร้อยเอก


(พงเจตน์ พรุกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3 ก.ย. 2568



บันทึกข้อความ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่ ๕๓๗
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๐๐

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๕๖๘

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้าง หจก.ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ท ดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สำนักช่าง ได้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นควรดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (รายละเอียดตามสำเนาบันทึกแนบท้าย) และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

- สำนักช่าง แจ้งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สัญญาเลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘ ลง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรมอบงานบริหารสัญญาดำเนินการต่อไป

(นางสาวณิลาภรณ์ สะตะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑๕ ส.ค. ๖๘

(นางสาวจิรัชญา โมตรจิตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๑๕ ส.ค. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร ๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗
ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/ ๒๖๓๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาแก้ไขแบบแปลนตามสัญญา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่ ๖๗๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ และคำสั่งที่ ๘๒๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัดจ้าง โครงการ ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอยางตลาด - ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดย หจก.ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ต เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญา ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นายสมถวิล น้อยวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประธานกรรมการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๒. นายบุญมี ราญมีชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ กรรมการ
๓. นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ
๔. นายเทวดี งอกวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ผู้ควบคุมงาน
๕. นายธนสิทธิ์ เปี้ยวจำเรียว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงาน
๖. ผู้รับจ้าง หจก.ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ต ได้แจ้งเข้าดำเนินการ ตามหนังสือ
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓. หจก.ใบบุญ๙๑๑๑ คอนสตรัคชั่น พาร์ต ได้มีหนังสือเลขที่ BB. ๒๕๖๘/๐๐๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อขอยุติงานและขยายเวลาในการดำเนินการโครงการ เนื่องจาก พบปัญหา สภาพพื้นที่ ดำเนินงานจริงไม่สามารถดำเนินการขุดลอกให้เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้างได้ จึงขอยุติงานและขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามเหตุที่กล่าวมาข้างต้น

๔. ผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินการโครงการ พร้อมกับผู้นำชุมชน พบว่า พื้นที่ในการดำเนินจริง ไม่ตรงตามแบบแปลนในสัญญาจ้าง กล่าวคือ ความกว้างของปากคลองตามพื้นที่ดำเนินจริงมีขนาด ๑๐ เมตร ซึ่งในแบบแปลนกำหนดความกว้างของปากคลอง ๑๒ เมตร จึงต้องแก้ไขแบบแปลน เพื่อไม่ให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ชั่วคราวก่อนตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะทำการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๖๐๘๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ และได้พิจารณาเห็นควรให้แก้ไขแบบแปลน เพื่อไม่ให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ และสามารถดำเนินการขุดลอกได้ โดยการแก้ไขปริมาณงานและแบบแปลนตามสัญญาให้ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง ดังนี้

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการ จากเดิม

ชุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๗๘๘ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ ชุดลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๕ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

แก้ไขใหม่เป็น

ชุดลอกลำห้วยคลองไผ่น้อย ช่วงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๑ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ ชุดลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๑๐ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ ทำให้เนื้องานเพิ่มขึ้น จำนวน ๕ ลบ.ม. ส่งผลให้วงเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๑๔๑.๓๖ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม จำนวนเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ อยู่ในเส้นทางเดิม และอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา โดย ห้างฯ รับทราบและยินดีให้ปรับเพิ่มปริมาณงานและยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อกฎหมาย และระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๔๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุก สัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และ ข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่ กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้ คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ใน สัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก วันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าว อ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๓. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงิน

จัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรรภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้ เงื่อนไขดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร ค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้าน บาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ฯ ดังกล่าวเป็นอำนาจ อนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนื่องจากวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบกับ รายการละเอียดที่ระบุไว้ตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนัก งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๐/๘๖๔๖ ลง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

๔. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

ข้อ ๑๕ วรรคสอง “ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสม กับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองรายการและปริมาณที่ได้ถอดแบบฯ นั้นไว้ด้วยทุกครั้ง”

๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๖. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อ ๑๔ แบบรูป
และรายการละเอียดคลาดเคลื่อน “ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการ
ละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น
ที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญา
ไม่ได้”

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการบริการสาธารณะ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่ออนุมัติให้ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้แก้ไขใหม่

๒. พิจารณาดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้หยุดงาน (วันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๘) จนถึงวันแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่

๓. พิจารณาสั่งการให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรูปรายการที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายสมถวิล น้อยวัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญมี รามูมิชัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายทวี ศิริชาติทวี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

(นายสมถวิล น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายเทวดี จอทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายธนสิทธิ์ เปรี๊ยะจำเริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น