



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมพื้นสนาม โรงยิม ๒ ซึ่งบริษัท เองเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๐๐,๓๙๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๓๗๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท เองเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท เองเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์ปิณธ์ สิบสาย)

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
19 กย 68

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางสาวหิรัญรัตน์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

19 กย. 68

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ก.ย. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ก.ย. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๔๗๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮงเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ส่งมอบงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้แจ้งส่งมอบงานโครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน บาทถ้วน) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๐๐,๓๔๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) เนื่องจากงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง และแบบรูปรายการในสัญญาจ้างขัดแย้งกับสภาพงานจริง เนื่องจากข้อผิดพลาดในการสำรวจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมาตรฐานงานก่อสร้าง จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ปรับลดเงิน ปรับลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้าง ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๖๖ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรकुณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๕๐๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮงเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๓๗๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการ
ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง
๒๐๐,๓๙๔,๘๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการซ่อมแซมพื้นสนาม
โรงยิม ๒ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
ข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรฤมา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เสงเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๙๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวชลธิชา ชันดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๙๒๐๐๐๐๑๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แนวนับสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยมีงานจัดพื้นไม้ปาเก้และทาเคลือบเงาด้วยยูริเทน พื้นที่ ๖๖๐ ตร.ม.งานตีเส้นสนามาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยมีงานจัดพื้นไม้ปาเก้และทาเคลือบเงาด้วยยูริเทน พื้นที่ ๖๐๘ ตร.ม.งานตีเส้นสนามาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรฤมา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชลธิชา ชันดี)
RUNG RUANG Co., Ltd.



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๑ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔,๑๙๖.๒๖ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐๐,๓๙๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓,๑๐๙.๙๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๓๙๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๑๗.๐๐ บาท (สองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกปรับจากผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนครบถ้วนบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภักญา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชลธิชา.....)



แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๒๐๐.๓๙ บาท (สองร้อยบาทสามสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ ทรัพย์คง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชลธิชา ชื่นดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ตารางเปรียบเทียบค่าจ้างที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ		โครงการซ่อมแซมพื้นที่สนามโรงยิม 2		สัญญาจ้างเลขที่		1046/2568		ลงวันที่		16 มิถุนายน 2568	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กองการช่าง		วงเงินตามสัญญาจ้าง		217,000.00		บาท			
สถานที่ก่อสร้าง		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		สัญญาจ้างเริ่มวันที่		17 มิถุนายน 2568					
ผู้ว่าจ้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่		16 กรกฎาคม 2568					
ผู้รับจ้าง		บริษัท เองเองเอง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด		วันที่		16-ก.ค.-68					

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง			ราคาที่ยื่นเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	งาน								
	งานขุดพื้นที่ไม่ป่าไม้ และทาสีเคลือบเงาด้วยยูริเทน	660.00	ตร.ม.	250.00					
2	งาน								
	งานเดินเส้นสนามบาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล	1.00	งาน	5,000.00					
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ								
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี								
	รวมราคา								
	รวมราคาตามสัญญาจ้าง							217,000.00	บาท
	รวมราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ							200,394.80	บาท
	รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา							(16,605.20)	บาท

รวมราคา

รวมราคาตามสัญญาจ้าง

รวมราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ

รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา

รวมราคา

รวมราคาตามสัญญาจ้าง

รวมราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ

รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา

หมายเหตุ

ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวชลธิชา รุ่งเรือง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ รุ่งเรือง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวชลธิชา รุ่งเรือง)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายเกรียงศักดิ์ รุ่งเรือง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวชลธิชา รุ่งเรือง)

กรรมการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โครงการซ่อมแซม
พื้นสนามโรงเิม 2

แบบแสดง

ออกแบบ-เขียนแบบ
(นายสุเมธ อรรถอุดม)
สถาปนิกชำนาญการ ก-ธด 11437

ตรวจสอบ
(นายอร่าม พงษ์ศรีทัศน์)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ตรวจสอบ
(นายศรี ศรีวิชาณี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ตรวจสอบ
(นายสมศักดิ์ น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนโยธาธิการและผังเมือง

เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ วิเศษ)
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย


อนุมัติ
(นายวัน อังทอง)
รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

แบบเลขที่
แบบแผนที่

หมายเลข
ให้ใช้สำหรับแบบยื่นขึ้นต่อ ประกอบร่าง
หากมีการเปลี่ยนแปลงขอแก้ไขตามแบบ
ให้ใช้สำหรับแบบยื่นขึ้นต่อ

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

พื้นที่ทำการซ่อมแซม 608 ตร.ม
พื้นที่ไม่ปกติเดิม ถัดจากอาคาร
หรือเปลี่ยนผิวสนามบ้านเดิมเดิมเป็นใหม่



(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

ผังพื้นที่โครงการปรับปรุง
1:250



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘


อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๑๖,๖๐๕.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์) รายละเอียดตามบัญชี
เปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงิน ๒๐๐,๓๙๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อย
เก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒

งวด เงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือ จ่าย
๑	๑	๑๖/๐๗/๒๕๖๘	๒๐๐,๓๙๔.๘๐			๒๐๐,๓๙๔.๘๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชลธิชา ชันดี)
RUANG INTER CO., LTD.





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๓๗๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๕๐๐๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮงเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๘๙๓๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการซ่อมแซม
พื้นสนามโรงยิม ๒ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เนื่องจากงานก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง และแบบรูปรายการในสัญญาจ้างขัดแย้งกับสภาพงานจริง เนื่องจากข้อผิดพลาด
ในการสำรวจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมาตรฐานงานก่อสร้าง จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ให้ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขแบบรูปรายการ
ปรับลดเงิน ปรับลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ
แก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาลดลง ๑๖,๖๐๕.๒๐ บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญา ๒๐๐,๓๙๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่
บาทแปดสิบสตางค์) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๕๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท เสงเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด ดำเนินการโครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง-

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากตามที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบการส่งมอบงานดังกล่าว ผลปรากฏว่า งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง และแบบรูปรายการในสัญญาจ้างขัดแย้งกับสภาพหน้างานจริง เนื่องจากข้อผิดพลาดในการสำรวจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมาตรฐานงานก่อสร้าง จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยมีงานขัดพื้นไม้ปาเก้และทาเคลือบเงาด้วยยูริเทน พื้นที่ ๖๖๐ ตร.ม. งานตีเส้นสนามบาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยมีงานขัดพื้นไม้ปาเก้และทาเคลือบเงาด้วยยูริเทน พื้นที่ ๖๐๘ ตร.ม. งานตีเส้นสนามบาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๒๐๐,๓๔๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

จากการแก้ไขแบบรูปรายการครั้งนี้ยังอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงาน ของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๑๖,๖๕๕.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐,๓๔๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง โดยทางทางฯ ยินยอมให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือทาง ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๖๖ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

/- ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง หลังปรับลดค่างานคงเหลือวงเงินตามสัญญา ๒๐๐,๓๙๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

๒. จดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๖๖ วัน

๓. แจ้งบริษัท เฮงเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์วิทย์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
18 ก.ย. 68



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มอ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
18 ก.ย. 68



(นางอาชีระห์ ว่องไ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ก.ย. 2568

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรุกณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ก.ย. 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร ๐-๕๓๓๐-๖๑๙๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๗๕๖๒

วันที่ ๑๗/กันยายน ๒๕๖๘

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับที่ 6317
วันที่ 17 ก.ย. 2568
เวลา 17:36

เรื่อง การแก้ไขสัญญาและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญา

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท เสงเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยมีงานขัดพื้นไม้ปาเก้ และทาเคลือบเงาด้วยยูรีเทน พื้นที่ ๖๖๐ ตร.ม. งานตีเส้นสนามบาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา วงเงินตามสัญญา ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และทางฯ ได้แจ้งเข้าดำเนินการ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักช่าง ได้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นควรดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (รายละเอียดตามสำเนาบันทึกแนบท้าย) และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

- สำนักช่าง แจ้งการแก้ไขสัญญาและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาโครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม 2 สัญญาเลขที่ 1046/2568 ลว. 16 มิถุนายน 2568

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นความชอบงานบริหารสัญญาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนิลลักษณ์ สะตะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

17 ก.ย. 68

(นางสาวจิรัชญา โมตรังจิตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เห็นชอบแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

17 ก.ย. 68



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร ๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๕๐๔

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและแบบรูปรายการงานก่อสร้างในสัญญา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้าง โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๖๘๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท เสงเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยมีงานขัดพื้นไม้ปาเก้และทาเคลือบเงาด้วยยูริเทน พื้นที่ ๖๖๐ ตร.ม. งานตีเส้นสนามบาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา วงเงินตามสัญญา ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และทั้งนี้ ได้แจ้งเข้าดำเนินการ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

๓. บริษัท เสงเฮงเฮง รุ่งเรือง อินเตอร์ จำกัด ได้มีหนังสือ ขอส่งมอบงาน ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานโครงการดังกล่าว

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข่างผู้ควบคุมงานและ ตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ปรากฏว่า ตามที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเพื่อให้ตรวจรับงาน ผลปรากฏว่างานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง และแบบรูปรายการในสัญญาจ้างขัดแย้งกับสภาพหน้างานจริง เนื่องจากข้อผิดพลาดในการสำรวจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมาตรฐานงานก่อสร้าง จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการ ให้ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง และสามารถส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงานโครงการได้ จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และกำชับให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และสั่งการให้แก้ไขแบบรูปรายการให้เสร็จโดยเร็ว

๕. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จะจนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและสามารถส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการได้ ตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๘๙๓๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข่างผู้ควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ และได้พิจารณาเห็นควรให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยปรับลดปริมาณงานในแบบแปลนตามสัญญาให้ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง และลดวงเงินตามสัญญาจ้าง ดังนี้

/โครงการซ่อมแซม...

โครงการซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒

รายละเอียดโครงการ จากเดิม

ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยมีงานขัดพื้นไม้ปาเก้และทาเคลือบเงาด้วยยูริเทน พื้นที่ ๖๖๐ ตร.ม. งานตีเส้นสนามบาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญา ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดโครงการแก้ไขใหม่เป็น

ซ่อมแซมพื้นสนามโรงยิม ๒ โดยมีงานขัดพื้นไม้ปาเก้และทาเคลือบเงาด้วยยูริเทน พื้นที่ ๖๐๘ ตร.ม. งานตีเส้นสนามบาสเกตบอล/สนามวอลเลย์บอล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๒๐๐,๓๙๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ ยังอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงานของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๑๖,๖๐๕.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐,๓๙๔.๘๐ บาท (สองแสนสามร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) รายละเอียดตามตารางแสดงเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา โดยห้างฯ ได้รับทราบและยินยอมให้ปรับลดค่างาน พร้อมได้ลงนามรับทราบแล้ว

ข้อระเบียบกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ ววรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจลงชื่อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๒) เหตุสุดวิสัย

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขต แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๑๗๗ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสิ่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตาม กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าว ให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลา ในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

ข้อ ๑๕ วรรคสอง “ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองรายการและปริมาณที่ได้ถอดแบบฯ นั้นไว้ด้วยทุกครั้ง”

๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ในการจัดการบริการสาธารณะ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการและลงลายมือชื่อในแบบรูปรายการใหม่และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่ออนุมัติให้ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ได้แก้ไขใหม่ต่อไป

๒. อนุมัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้หยุดงาน (วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘) จนถึงวันแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ได้

๓. พิจารณาสั่งการให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๔. แจ้งสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรูปรายการที่เสนอมาพร้อมนี้


นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ



(นายทวี ศิริชาติวาปี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง



(นายสมณวิธ น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง


(นายนำศิลป์ วิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นางสุภาพร ภูเงิน)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายทวี ศิริชาติวาปี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนพดล ชาดิรัมย์ยุติกุล)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน
(นายภูวเรศ อรรถอุดม)
สถาปนิกชำนาญการ

ชอบ


(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น