

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๕


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๔๔ หมู่ ๑ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย นายอภิชาติ สารโยธา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๕๒๐๐๐๑๖๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ สารโยธา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ ทารโยธา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า-

ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เส้นทางสาย

บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า-ตำบลหนองมะเขือ

ระยะทาง

กม.

แผนงานค่าเงินการก่อสร้าง

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

แผนงานก่อสร้าง เสนอโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้างจ้องชัยคอนกรีต สัญญาเลขที่ 58/2569 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2568				จำนวนเงิน (฿) / เปอร์เซนต์ (%)		ระยะเวลาดำเนินการ									
				ในงวด	สะสม	เดือน ตุลาคม 2568		เดือน พฤศจิกายน 2568		เดือน ธันวาคม 2568		เดือน มกราคม 2569		เดือน กุมภาพันธ์ 2569	
งวดงาน/ก่อสร้าง งวด						11-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-6	
ตามสัญญาทั้งหมด				1,788,000.00											
				100%											
เบิกล่วงหน้า เป็นเงินร้อยละ ของค่าจ้าง				0.00		เริ่ม 11 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา กุมภาพันธ์ 2569									
งวดที่ 1	เมื่อได้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้			1,788,000.00	1,788,000.00										
				100.00%	100.00%										
1	งานขุดลอกและขนย้าย(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,000.00	2,400.99	0.13%										
2	งานเคลือบผิวถนนด้วยหินคลุก(TACK COAT)	ตร.ม.	5,000.00	106,953.28	5.98%										
3	งานขึ้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4.00 ซม.	ตร.ม.	5,000.00	1,601,911.85	89.59%										
4	THERMOPLASTIC PAINT ชนิด 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	225.00	76,734.25	4.29%										
				1,788,000	100%										
แผนงานแต่ละงวด					(ล้านบาท)	0.01	2.86	1.76	2.35	3.20	1.65	4.66	0.59	4.66	0.59
รวม % แผนงานในงวด					(เปอร์เซ็นต์)	0.53%	159.77%	98.48%	131.16%	179.07%	92.30%	260.78%	33.12%	260.78%	33.12%
แผนงานสะสมในงวด					(ล้านบาท)	0.01	2.87	4.63	6.97	10.17	11.82	16.49	17.08	260.78%	33.12%
รวม % แผนงานสะสมในงวด					(เปอร์เซ็นต์)	0.53%	160.30%	258.78%	389.94%	569.01%	661.31%	922.09%	955.21%	2468.83%	2501.95%
ระยะเวลาดำเนินการ					(วัน)	2	16	15	13	15	16	15	15	15	15
รวมค่าจ้างในงวดงานจริง					(ล้านบาท)	0.01	2.80	1.50	2.10	3.20	1.67	4.70		4.70	
รวม % งานในผลงานจริง					(เปอร์เซ็นต์)	0.56%	156.60%	83.89%	130.23%	178.97%	93.18%	262.86%	0.00%	262.86%	0.00%
รวมค่าจ้างงานในผลงานจริง					(ล้านบาท)	0.01	2.81	4.31	6.71	9.91	11.58	16.28	20.98	262.86%	0.00%
รวม % งานในผลงานจริง				100.00	(เปอร์เซ็นต์)	0.56%	157.16%	241.05%	375.26%	554.25%	647.43%	910.29%	910.29%	1173.15%	1173.15%
รวมระยะเวลาดำเนินการจริง					(วัน)	2	16	15	13	15	16	15	15	15	15
ผลงานล่าช้าจากสัญญา					(เปอร์เซ็นต์)	0.03%	-3.14%	-17.73%	-14.66%	-14.76%	-13.89%	-11.80%	-44.92%	-1295.68%	-1328.80%

หมายเหตุ

■

ระยะเวลาตามแผนงาน

■


ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

■

ระยะเวลาที่คาดว่าจะสิ้นโครงการ

เซ็นกำกับแผนงาน

เซ็นกำกับความคืบหน้างานจริง



หัวหน้าโครงการ

นายสุทิน ชัยวงศ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้างจ้องชัยคอนกรีต



ทำโดยเอก

(ลงชื่อ)

(นางสาว รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาว รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาว รุ่งเรือง)

(นางสาว รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ)

(นางสาว รุ่งเรือง)

(นางสาว รุ่งเรือง)

(นางสาว รุ่งเรือง)