



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๐๓๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ทางหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญา

กำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

๒๘๓,๐๖๔

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรีรัตน์ ยิ้มอุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๘๓๐, ๖๔

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุมมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๐๗๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน หัวหน้าส่วนผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์แก้ไขกีดโครงการดังกล่าวเนื่องจากจุดพิกัดเริ่มต้นของโครงการไม่ตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่าจุดพิกัดก่อสร้างของโครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริงนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๗๕ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๐๗๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๐๓๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้างฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางณัฐพร กิตติคุณารักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๕๐๘๓๒๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ เอกสารแนบท้าย	จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๑๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางณัฐพร กิตติคุณารักษ์)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๙ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางณัฐพร กิตติคุณจันทร์)



ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามรถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูก
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมี
สิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรหมสุก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางณัฐพร คิตติคณานุรักษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวิสิทธิ์ แก้วอุดม)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง(ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,075.00	ตร.ม.	15.00	16,125.00	1,075.00	ตร.ม.	15.00	16,125.00	
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น) หนา 0.05 ม.	49.00	ลบ.ม.	850.00	41,650.00	49.00	ลบ.ม.	850.00	41,650.00	
3	งาน Prime Coat	1,075.00	ตร.ม.	32.00	34,400.00	1,075.00	ตร.ม.	32.0000	34,400.00	
4	งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	1,075.00	ตร.ม.	251.00	269,825.00	1,075.00	ตร.ม.	251.0000	269,825.00	
5	งานตีเส้นจราจร	49.00	ตร.ม.	250.00	12,250.00	49.00	ตร.ม.	250.0000	12,250.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				374,250.00				374,250.00	
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าโร+ภาษี				120,750.00				120,750.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)				495,000.00		ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)		495,000.00	
	ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)								495,000.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)								495,000.00	
	ผลต่างค่างาน(ที่เพิ่มขึ้น)									
	คิดเพียง									

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางทิพานัน นามวิจิตร นางสาวรังษิณี สุวณิชใจ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิภา ทั่วอุดม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนัญพงศ์ เทีชรทอง)


ทางขึ้นนี้จะดำเนินการตามแบบรายการที่กำหนด


โดยไม่เรียกหรือค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ).....



(นางณัฏพร กิตติคุณ)






องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น



มาตรา



ทางหลวงแผ่นดิน

ทางหลวงชนบท



แม่น้ำ, คลอง

หนองน้ำ, ห้วย



หมู่บ้าน



วัด, ศาลา, โรงเรียน



ที่ตั้งชุมชน, บ้าน

ตารางระบุระวางแผนที่ (วงรี).....



5441 II	5541 III	5541 II
5440 I	5540 IV	5540 I
5440 II	5540 III	5540 II

(นางสาวรังษิณี สุทธิเรือง)

ลายเซ็น (นางสาวรังษิณี สุทธิเรือง) วันที่ ๑๐/๑๐/๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสำรวจทาง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	จำนวนงาน นายสุวิทย์ ใจอ้วน นายวิชาญ ใจอ้วน	ประธานกรรมการ นายสุวิทย์ ใจอ้วน นายวิชาญ ใจอ้วน นายวิชาญ ใจอ้วน นายวิชาญ ใจอ้วน
แสดงแบบ แผนที่จังหวัด	ผู้รับจ้าง นายวิชาญ ใจอ้วน นายวิชาญ ใจอ้วน	นายวิชาญ ใจอ้วน นายวิชาญ ใจอ้วน
เขตที่แบบ	แผนที่	นายวิชาญ ใจอ้วน นายวิชาญ ใจอ้วน



จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000

พิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 15.966862 องศา
ลองจิจูด 102.671624 องศา
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 15.965605 องศา
ลองจิจูด 102.670326 องศา

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 0+215

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

1. งานปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม.และตีเส้นจราจร
2. งานหินคลุก หนา 0.05 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 49 ลบ.ม.

(นางสาวรัชฎี สุทธิเรือง)
โดยให้พื้นที่ตารางเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่าที่กำหนดแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบลายทาง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 215 อำเภอเมืองขอนแก่น 2 ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	ผู้ควบคุมงาน นายสุวิทย์ ใจอ้วน นายสุวิทย์ ใจอ้วน	ประธานกรรมการ นายสุวิทย์ ใจอ้วน นายสุวิทย์ ใจอ้วน
แสดงแบบ ผังบริเวณโดยสังเขป	ผู้รับงาน นายสุวิทย์ ใจอ้วน นายสุวิทย์ ใจอ้วน	นายสุวิทย์ ใจอ้วน นายสุวิทย์ ใจอ้วน
เลขที่แบบ	แบบที่	

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์แก้ไขผิดโครงการดังกล่าวเนื่องจากจุดบกพร่องเริ่มต้นของโครงการไม่ตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่าจุดบกพร่องก่อสร้างของโครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง ทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณาให้ทางฯหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง คือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๗๕ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๒/๒๕๖๙	๔๕๕,๐๐๐.๐๐			๔๕๕,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางณัฐพร อดิตตนิมานุรักษ์)
นางณัฐพร อดิตตนิมานุรักษ์





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๐๓๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าส่วนผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นฯ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๒๖๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๘ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์แก้ไขผิดโครงการดังกล่าว
เนื่องจากจุดพิกัดเริ่มต้นของโครงการไม่ตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่าจุดพิกัดก่อสร้างของโครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และขยายระยะเวลา
ให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่
๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๗๕ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ซึ่งทางฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน
๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าสำนักสงฆ์โป่งคำ บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้าง แจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือต่าง ๆ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น แจ้งเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเพิกัดโครงการดังกล่าวเนื่องจากจุดพิกัดเริ่มต้นของโครงการไม่ตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่าจุดพิกัดก่อสร้างของโครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ทางฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๒๖๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้ พิกัดโครงการเดิม จุดเริ่มต้นโครงการเดิม กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๖๔๔๔๑ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๖๕๒๑ องศา จุดสิ้นสุดโครงการเดิม กม.๐+๒๑๕ พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๖๓๔๔๘ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๖๕๘๕ องศา พิกัดโครงการใหม่ จุดเริ่มต้นโครงการปรับใหม่ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๖๖๘๖๒ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๗๑๖๒๔ องศา จุดสิ้นสุดโครงการปรับใหม่ กม.๐+๒๑๕ พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๖๕๖๐๕ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๗๐๓๒๖ องศา ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๘๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมและไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญา

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๗๕ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณานุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณานุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลา ๗๕ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

เพื่อโปรดลงนาม

27 ต.ค. 2568

590/18

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

ผู้อำนวยการจัดซื้อ
27 ต.ค. 68

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

27 ต.ค. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

27 ต.ค. 2568

(นางสาวพัชรินทร์ อัมม)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๙ ๓๐. 68