



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน
สู่แหล่งเกษตรสายบ้านซับแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งบริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๒๘๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะ
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

31 ต.ค. 2568

(นางอาชีวะห์ วงษ์ไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

31 ต.ค. 2568

(นางสาวพัชรินทร์ ทิมจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

31 ต.ค. 68



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๓๓๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร
สายบ้านซำแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซำสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ฯ ได้แจ้งขอยุติงานโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน
ซำแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซำสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่
๑๒๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน
ค่าจ้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้ดำเนินการใน
พื้นที่ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อที่ดิน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไข
แบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่บริษัท ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้
สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๖๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๓๓๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๒๘๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการ
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซำแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซำสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย
จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนดิน
สู่แหล่งเกษตร สายบ้านซำแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซำสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙๗/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาววันวิสาข์ ทิพย์รัมย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๙๒๐๐๐๐๒๓๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้าน ชับแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน - แผ่น


ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
TP (2021) DIGITAL Co.,Ltd.
TP (2021) DIGITAL Co.,Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความ
ในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
นางสาว สรณรัตน์ พงษ์ศิริ
IP (2021) DIGITAL COLLECT

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางน้ำฝน จีตรระกุล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ฝายบ้านต้นแดง หมู่ที่ 5 ตำบลช้างสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง(ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานถางป่าชุดคอ ขนาดบนา	826.00	ตร.ม.	2.00	1,652.00	826.00	ตร.ม.	2.00	1,652.00	
2	งานดินถมบดอัดแน่น	4,361.00	ลบ.ม.	84.50	368,504.50	4,361.00	ลบ.ม.	84.50	368,504.50	
3	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้ายชื่อ	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้ายชื่อ	3,000.00	3,000.00	
	ค่าอำนวยความสะดวก + กำไร + ภาษี				118,843.50				118,843.50	
	ราคารวมก่อสร้าง				492,000.00				492,000.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)				492,000.00				492,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ใหม่)				492,000.00				492,000.00	
	ผลต่างค่างาน(ที่เพิ่มขึ้น)									
	คิดเพียง								492,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัชณี สุทธิธรรมา)


(นางทิพานัน นามวิจิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายทวี ศรีชาติวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ กิริยปริษานนท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
TTP (2021) CAPITAL Co.,Ltd.

บริษัท ยินดีจะดำเนินการตามแบบรายการที่กำหนด
โดยไม่เรียกร้องค่าจ้างในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย



รายละเอียดโครงการ

1. โครงสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังในเส้นทางตรง สายบ้านหัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวสมบุรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนดินลูกรังในเส้นทางตรง ขยายผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 826 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมปรับลาดดินถมไม่น้อยกว่า 4,361 ลบ.ม. (เบดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนโครงการบริการส่วนจังหวัดขอนแก่นกับภาค
2. รายละเอียดตามมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ อบจ. 3-301
3. มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่วัดได้เทียบกับเอกสารกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
4. ขยะก่อสร้างจะต้องขนย้ายทิ้งและกำจัดงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไปด้วย

ผู้จ้าง (นายชัชวาลย์ ภูพานพร) นายชัชวาลย์ ภูพานพร TP (2071) PIGITAL Co., Ltd.	ผู้รับจ้าง (นายชัชวาลย์ ภูพานพร) นายชัชวาลย์ ภูพานพร TP (2071) PIGITAL Co., Ltd.
การบริการ (นายชัชวาลย์ ภูพานพร) นายชัชวาลย์ ภูพานพร TP (2071) PIGITAL Co., Ltd.	การบริการ (นายชัชวาลย์ ภูพานพร) นายชัชวาลย์ ภูพานพร TP (2071) PIGITAL Co., Ltd.



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๔๒๘๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๑๗๑๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงานโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซำแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซำสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อที่ดิน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัท ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณออนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญารั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซำแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซำสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อที่ดิน ทำให้บริษัท ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๑๗๑๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการทำเนิการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านซับแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลซับสมบูรณ์ - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการเดิม N ๑๖.๑๐๕๘๙ E ๑๐๒.๓๒๔๑๗ จุดสิ้นสุดโครงการเดิม N ๑๖.๑๐๘๕๗ E ๑๐๒.๓๒๖๗๐

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการปรับใหม่ N ๑๖.๐๘๓๓๓ E ๑๐๒.๓๒๕๒๒ จุดสิ้นสุดโครงการปรับใหม่ N ๑๖.๐๘๕๖๒ E ๑๐๒.๓๓๓๔๕ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๕.๔/๘๖๐๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือบริษัท ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๖๕ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

/- ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิซึ่งลดค่าปรับจำนวน ๖๕ วัน

๓. แจ้งบริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๓๐ ต.ค. ๖๘

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
30 ต.ค. 2568

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

30 ต.ค. 2568