

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติศิริกุล คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๘ หมู่ ๕ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยนายปฏิภาณ เกียรติศิริกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๘๔๘๔๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น โรงเรียนสีชมพูศึกษา ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว นับบัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายปฏิภาณ เกียรติศิริกุล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)


(ลงชื่อ).....ปฏิบัติ ภัทรศิริกุล ผู้รับจ้าง
(นายปฏิภาณ เกียรติศิริกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

ตารางแผนงาน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนสิริชมพูศึกษา ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสัญพนัง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

แผนงานและการเบิกจ่ายงานก่อสร้าง		จำนวนเงิน (฿) / เปอร์เซ็นต์ (%)		เดือนที่1		เดือนที่2		เดือนที่3		เดือนที่4		เดือนที่5		เดือนที่6		เดือนที่7		เดือนที่8		เดือนที่9		เดือนที่10		เดือนที่11		เดือนที่12		เดือนที่13	
		ในงวด	สะสม	ธ.ค.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ม.ค.-69	ก.พ.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69	มี.ค.-69	เม.ย.-69	เม.ย.-69	พ.ค.-69	พ.ค.-69	มิ.ย.-69	มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ก.ค.-69	ส.ค.-69	ส.ค.-69	ก.ย.-69	ก.ย.-69	ต.ค.-69	ต.ค.-69	พ.ย.-69	พ.ย.-69	ธ.ค.-69	ธ.ค.-69
งวดงาน	รายละเอียดแผนงาน	9,711,700		1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-28	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30
งวดที่ 1	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้	1,165,404.00	1,165,404.00																										
	1. รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง	12.00%	12.00%																										
	2. งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน																												
	3. งานตอกเสาเข็ม																												
	4. งานคอนกรีตฐานราก,เสาเข็ม,คานาคอน																												
	5. งานปรับเกลี่ยดินถมดินปรับระดับดินพื้นที่ก่อสร้าง																												
	6. งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ																												
งวดที่ 2	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้	1,456,755.00	2,622,159.00																										
	1. งานคอนกรีตคานาชั้นที่ 1	15.00%	27.00%																										
	2. งานคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ 1																												
	3. งานคอนกรีตพื้นและพื้นสำเร็จชั้นที่ 1																												
	4. งานคอนกรีต โครงสร้างบันไดชั้นที่ 1																												
	5. งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 1																												
	6. งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆในโครงสร้างชั้นที่ 2																												
งวดที่ 3	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้	1,456,755.00	4,078,914.00																										
	1. งานคอนกรีตคานาชั้นที่ 2	15.00%	42.00%																										
	2. งานคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ 2																												
	3. งานคอนกรีตพื้นและพื้นสำเร็จชั้นที่ 2																												
	4. งานคอนกรีต โครงสร้างบันไดชั้นที่ 2																												
	5. งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 2																												
	6. งานผนังก่ออิฐชั้นที่ 1 และวาง sleeve ท่อระบบต่างๆ																												
งวดที่ 4	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้	1,456,755.00	5,535,669.00																										
	1. งานคอนกรีตคานาชั้นที่ 3	15.00%	57.00%																										
	2. งานคอนกรีตพื้นและพื้นสำเร็จชั้นที่ 3																												
	3. งานคอนกรีตเสาชั้นที่ 3																												
	4. งานผนังก่ออิฐชั้นที่ 2																												
	5. งานติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมวาง sleeve ท่อระบบต่างๆ																												
งวดที่ 5	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้	1,942,340.00	7,478,009.00																										
	1. งานคอนกรีตคานา โครงหลังคา	20.00%	77.00%																										
	2. งานคอนกรีตพื้นหลังคา																												
	3. งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็ก																												
	4. ติดตั้งระบบไฟ ชั้น 1-3																												
	5. งานติดตั้งวัสดุบุหลังคาพร้อมฉนวน																												
	6. งานผนังก่ออิฐชั้นที่ 2 ถึง 3																												
	7. งานติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมวาง sleeve ท่อระบบต่างๆ																												
	8. งานผิวผนังทั้งหมด และงานฝ้าเพดานทั้งหมด																												
งวดที่ 6	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้	2,233,698.00	9,711,700.00																										
	1. เก็บรายละเอียดและแก้ไขส่วนที่ไม่เรียบร้อย	23.00%																											
	2. แล้วเสร็จทุกอย่างตามสัญญา																												
	3. ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง																												



หมายเหตุ
 [] ระยะเวลาตามแผนงาน
 [] ระยะเวลาตามที่ดินงานจริง

