



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด พันมิตรดีก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๒๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันมิตรดีก่อสร้าง ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด พันมิตรดีก่อสร้าง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

เจ้าหน้าที่

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

๒๑ พ.ย. ๖๘

ลงนามแล้ว

ภาที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21 พ.ย. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21 พ.ย. 2568

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๑ พ.ย. ๖๘



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๓๒๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตรดีก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคและขอยกเลิกสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดโครงการดังกล่าว เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง แจ้งว่าพื้นที่ปรับปรุงหินคลุกดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก อาจทำให้เกิดการรุกล้ำที่ดินของชาวบ้าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่า จุดดำเนินการโครงการอยู่ในพื้นที่ของราษฎรจริง ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๘๒ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๓๐๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าส่วนผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด พันธมิตรดีก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๒๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทางฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตรดีก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านบริบูรณ์ เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดย นายประเด็จ อิมอามรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๐๐๒๕๒๒๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....	จำนวน	๓	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน	-	แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายประเด็จ อิมอามรณ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความ
ในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นายประเด็จ อิ่มอรสมณ)
กัมพูชา
ผู้รับจ้าง
ก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตรระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ตารางเปรียบเทียบเนื้องาน

เอกสารหมายเลข 3

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานวางป่าซุดตอ ขนาดเบา	6,600.00	ตร.ม.	2.00	13,200.00	6,600.00	ตร.ม.	2.00	13,200.00	-	-	-	-	6,600.00	13,200.00
2	งานผิวจราจรหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	630.00	ลบ.ม.	319.00	200,970.00	630.00	ลบ.ม.	319.00	200,970.00	-	-	-	-	630.00	200,970.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าโร+ภาษี	1.00	หน่วย	68,830.00	68,830.00	1.00	หน่วย	68,830.00	68,830.00					1.00	68,830.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				283,000.00				283,000.00						283,000.00

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสี่หมุก จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 1065/2568 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2568

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันมิตรดีก่อสร้าง

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 18 มิถุนายน 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2568


ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

หมายเหตุ ปริมาณคงเดิมตามสัญญา 283,000.00 บาท

ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

(สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นางวรรณภา พุดสี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นางบุษกร ศรีสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุริยา นาทัน)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(ลงชื่อ).....ที่ร้อยเอก (นางสาว).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(นางสาว).....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา ทอดลี)
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางบุษกร ศรีสุวรรณ)
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุริยา นาทัน)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายวิมลภ มินิลดี)


(ลงชื่อ).....
(นางสาว).....
(นางสาว).....
ทางที่ส่วนจำกัด พันธมิตรดีก่อสร้าง

สัญลักษณ์



ทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวง
ทางหลวงพิเศษ กรมทางหลวงพิเศษ
แม่น้ำ, คลอง
คลอง, ห้วย
ภูเขา
ด. อุทก, ไร่สวน
ฝาย, เขื่อน, อ่าง

ลายสัญลักษณ์



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ	สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ	นายวิมลภ มินิลดี	เห็นชอบ
ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายช่างโยธานาถงาน	(นายวิมลภ มินิลดี)
ค่ารถของแถม - ค่ารถจากงาน อ่างทอง	นายช่างโยธา ช่างกิจ	นายช่างโยธานาถงานพิเศษ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น	นายสุริยา นาทัน	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	เห็นชอบ
แสดงแบบ	นายเกริก สิริสาธิตา	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	(นายสุริยา นาทัน)
แบบผังบริเวณ	นายเกริก สิริสาธิตา	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ.....	แผนที่.....	นายเกริก สิริสาธิตา	อนุมัติ
ว/ด/ป.....	จำนวน.....	นายเกริก สิริสาธิตา	(นายวิมลภ มินิลดี)

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง


รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
1.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการค่าใช้ป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ได้ออกมาก่อนแล้วละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบการปฏิบัติงานนี้ อังเจ้าการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้พิจารณาไว้พิจารณาเพื่อขอออกสำเนาขึ้นการ
2.	วัสดุค่าจ้างป็นวัสดุในจำกัก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องมีใบรับประกันความแข็งแรงจากตัวผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาคุณสมบัติ ให้ป็นวัสดุที่กล่าวมาไว้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุเป็น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือมีคุณภาพด้อยลง นอก.ผู้รับจ้าง ยังจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือเอกชน ฯลฯ
4.	ค่าระดับของพื้นผิวการถมแบบที่กำหนด (ถมเป็นระดับตามแผนที่ใช้เฉพาะในกาก่อสร้างเท่านั้น
5.	รถบัสหรือรถบรรทุกเครื่องและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.	ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้รับจ้าง
7.	มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
8.	ที่ดินที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในที่ดินของราชการ จอมให้ตามแบบ ให้ป็นทรัพย์สินของบงกัให้ป็นถนนเส้น โดยพื้นที่ใช้ป็นอุบลรัตน์ค่าการจาก
9.	ค่าการอุปโภค และค่าการอุปโภคค่าจ้าง เช่น ให้ทำดินสำหรับประปา และท่อประปา ฯลฯ ที่ผู้รับจ้างที่ก่อสร้างและป็นอุบลรัตน์ค่าการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้เมื่อจำเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ป็นของของผู้รับจ้าง
10.	ท่อ คลบ. ให้ใช้ตามความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการดัดแปลงในการก่อสร้าง
11.	ให้ป็นสิ่งเดิม และ/หรือ ท่อคลองเดิมบริเวณปลายท่อที่รองจ่าย เพื่อให้ป็นปริมาณการระบายน้ำตามข้อดี
12.	รายการที่ดินที่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในข้อเสนหรือผลิตใช้ดินชั้นๆ หรือมีปัญหในการก่อสร้าง หรือไม่มีป็นตามหลักวิชาข้อนี้ ให้รายงานและดำเนินการตามคุณสมบัติของหน่วยงานราชการตรวจสอบให้ถูกต้อง
13.	ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดอุบัติเหตุและต้องรายงานให้ทราบ ท่อป็นเหตุร้ายแรงหลังจากการพิจารณาอนุญาต กรมการเกษตร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินให้ป็นที่ปลอดภัย มาดการจากขีปนาวุธการป้องกัน อุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
14.	ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	งานช่างป่าดุดสอด ขนาดเบา	ตร.ม.	6,600.00	
2.	งานฉีควงจางจันทันคอก (เหล็กเขียน)	ลบ.ม.	630.00	

(ลงชื่อ) วิรัตน์ อมรรักษ์
(นาย) วิรัตน์ อมรรักษ์
ตำแหน่งส่วนจำกัด พันธมิตรธุรกิจสร้าง

รายการมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น	เลขที่
มาตรฐานงานทางบ่า วัสดุ	มทก. 218-2562
มาตรฐานวัสดุพื้นทางหินคลุก	มทก. 203-2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ	สำรวจ เรียงแบบ ออกแบบ	นายวิมล มีนาค	เห็นชอบ
ปรับปรุงถนนหินคลุก ฝายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	วิศวกรโยธา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายวิมล มีนาค)
ศาลาหนองแดง - ศาลาโนนจาน อำเภอศิรินท	วิศวกรโยธา	นายสังกร พูลกิจ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น	สำรวจรอบ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เห็นชอบ
แสดงแบบ	ตรวจรอบ	นายสุริยา นาทัน	(นายนาวัน คำเวียง)
แบบผังบริเวณผังรอบ	ตรวจรอบ	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เขตที่แบบ.....แผนที่.....	ตรวจรอบ	นายก ร ศิริสุภาวดี	อนุมัติ
.....		ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	(นายวิมล น. ช่างเหลา)



จุดสิ้นสุดโครงการ กม. 1+500	
ละติจูด	16.707490
ลองจิจูด	102.183700

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+000	
ละติจูด	16.698615
ลองจิจูด	102.180510

รายละเอียดโครงการ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
1. ปรับปรุงถนนหินคลุก ลายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น		โครงการ		สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ	นายวิมล มีนิต
ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ทนเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)		ปรับปรุงถนนหินคลุก ลายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3		นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายช่างโยธาชำนาญงาน
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด		ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู		นายสมพงษ์ ผดุงกิจ	นายสมพงษ์ ผดุงกิจ
2. ค่าอากรอุปโภค และค่าอากรอุปโภคต่าง เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เฟอร์นิเจอร์และเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง		จังหวัดขอนแก่น		นายสุวิทย์ นาทัน	นายสุวิทย์ นาทัน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง		แบบผังบริเวณผังรอบ		หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
4. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่กระทำ		แสดงแบบ		นายศิริ สิริสาวิ	นายศิริ สิริสาวิ
หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ		เลขที่แบบ		ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบก่อสร้าง	ผู้ดำเนินการสำรวจและออกแบบก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด		แผ่นที่		นายศิริ สิริสาวิ	นายศิริ สิริสาวิ
5. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ		ว/ค/บ		จำนวน	จำนวน



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๒๕๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตรดีก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๑๑๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้าง ฯ หยุดงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดโครงการดังกล่าว เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง แจ้งว่าพื้นที่ปรับปรุงหินคลุกดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก อาจทำให้เกิดการรุกร้าที่ดินของชาวบ้าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่า จุดดำเนินการโครงการอยู่ในพื้นที่ของราษฎรจริง ทำให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง ซึ่งห้าง ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุ และทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตรดีก่อสร้าง ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือจ้าง ฯ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดโครงการดังกล่าว เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง แจ้งว่าพื้นที่ปรับปรุงหินคลุกดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก อาจทำให้เกิดการรุกล้ำที่ดินของชาวบ้าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่า จุดดำเนินการโครงการอยู่ในพื้นที่ของราษฎรจริง ทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ทาง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๑๑๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๙๘๖๑๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๘๐๕๑๐ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๕๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๗๐๕๙๑๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๒๖๔๓

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๖๙๘๖๑๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๘๐๕๑๐ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๕๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๗๐๗๔๙๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๘๓๗๐๐ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือข้างๆ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ข้างๆ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๘๒ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓


ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๘๒ วัน
๓. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตรดีก่อสร้าง เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวีณ์ ธิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๐ พ.ย. ๖๘



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๐ พ.ย. ๖๘



(นางอาชีชะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
20 พ.ย. 2568

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 พ.ย. 2568