



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนาม ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๖๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ทางหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ใน ฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิทย์ สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๗ พ.ย. ๖๘.

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๘

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๘

(นางสาวพัชรินทร์ อัมมจ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๗ พ.ย. ๖๘.



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๗๑๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๕๐๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แจ้งขอเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโครงการ โดยเริ่มต้นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่าได้ดำเนินการไว้แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางช่วงจริง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือ โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๑๑๐ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๗๑๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าส่วนจัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๖๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปราคางานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอกม
จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ วงเงินตามสัญญาจำนวน
๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทางฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอกม จังหวัดขอนแก่น
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รวมทั้งทำสถานที่
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภูณำ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น โดยนายอภิชาติ สารโยธา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๕๒๐๐๐๑๖๔๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพัน บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|--|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปราคการ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ เอกสารแนบท้าย | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๖,๕๗๑.๕๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ ราคามารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภูณำ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ สาร โยธา)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน โนนพริก หมู่ที่ ๗
ตำบล โลกสง่า - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๑๖,๕๗๑.๕๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน โนนพริก หมู่ที่ ๗
ตำบล โลกสง่า - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับ
จ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตนาพรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ สารโยธา)

ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูก
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมี
สิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับ
ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ ศิริโยธา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีตระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลาง - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

(လက်မှတ်).....

(นางสาวรัชมี สหธิเรือง) ๑๒
(สิงห์)

ห้างยีนส์จะดำเนินการตามแบบรูปารายการที่กำหนด

(นางสุภาพร ภักดิ์เงิน)

โดยไม่เรียกองค์่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด



จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

.....
(सुचि)

ជួនប្រឆាំង



(นายพงษ์ธร ใจแน่น)

1944



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ลายบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลาง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น



จังหวัดนครราชสีมา

.....พยาน

ร.ร.ว.แผนที่ 5442 IV

นางสาวรัชนี้ สุทธิเรือง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ

5442 IV	5442 IV	5442 IV	5442 IV
5442 IV	5442 IV	5442 IV	5442 IV
5442 IV	5442 IV	5442 IV	5442 IV
5442 IV	5442 IV	5442 IV	5442 IV

โครงการ	จังหวัดขอนแก่น	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘


อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แจ้งขอเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโครงการ โดยเริ่มต้นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ได้ดำเนินการไว้แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข่าผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางช่วงจริงทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป - มา ได้พิจารณาให้ทางฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๑๑๐ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๘/๐๕/๒๕๖๙	๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐			๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภูณนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ สารโยธา)



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๖๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นฯ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๙๙๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง
ให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แจ้งขอเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโครงการ โดยเริ่มต้นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสง่าที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางช่วงจริง ทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและ
ใช้ในการสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง
เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานคือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๑๑๐ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่งทางฯ ได้
ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน
๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๑๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสง่า - ตำบลหนองมะเขือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดขอนแก่น แจ้งขอเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโครงการ โดยเริ่มต้นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่าที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นบางช่วงจริง ทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ทางฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๙๙๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้ พิกัดโครงการเดิม พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัด ละติจูด ๑๕.๗๖๒๕๐๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๐๙๙๒๓ พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๘๒๒ จุดพิกัด ละติจูด ๑๖.๗๔๖๙๑ ลองจิจูด ๑๐๓.๐๘๒๐๙ พิกัดโครงการใหม่ พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัด ละติจูด ๑๕.๗๕๙๙๓๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๑๐๖๙๑ พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๐๐๐ จุดพิกัด ละติจูด ๑๕.๗๕๑๘๑๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๑๔๕๑๔ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๘๙๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมและไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญา

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๑๑๐ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ข้อกำหนดและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของ งาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง เท่ากับระยะเวลาที่เหลือโดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน คือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๑๑๐ วัน วันสิ้นสุดสัญญา จ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๖ พ.ย. ๖๘

อนุมัติ

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๖ พ.ย. ๖๘

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรคุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๘