

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๕


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.โชคชัยโยธะ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนโธ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยนายเชมณัฐ ไพโรสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชย. ๐๐๑๑๔๕ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยสมบูรณ์ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๕๕ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายเชมณัฐ ไพโรสุวรรณ)


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นายเชมณัฐ ไพรสวรรณ)



(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)


แบบการจัดทำแผนการทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยสมบูรณ์ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3055 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วงเงิน 4,890,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 121/25689 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 นั้น

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานดิน					
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	11,316.00	19.64	222,246.24	4.54
1.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)					
1.2.1	งานพื้นทางหินคลุก (หินคลุกแน่น) หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	575.00	719.10	413,482.50	8.46
2.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง					
2.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	11,316.00	47.04	532,304.64	10.89
2.2	งานผิวทาง Asphaltic concrete					
2.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.(ASPHALT CONCRETEX)	ตร.ม.	11,316.00	316.14	3,577,440.24	73.16
3.2	งานตีเส้นผิวจราจร					
3.1.1	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	424.00	341.05	144,605.20	2.96
				รวมทั้งสิ้น	4,890,078.82	97.04

คิดเพียง 4,890,000.00

1	2	3	4	5
พ.ย.-68	ธ.ค.-68	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69
100				
	100			
		100		
			50	50
				100



- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 120 วัน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานปรับโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแผนงาน
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

Money	222,246.24	413,482.50	532,304.64	3,577,440.24	144,605.20
AccMoney	222,246.24	635,728.74	1,168,033.38	4,745,473.62	4,890,078.82
% PLAN	4.54%	8.46%	10.89%	73.16%	2.96%
% ACC PLAN	4.54%	13.00%	23.89%	97.04%	100.00%
% ACTUAL	0.91%	5.92%	5.44%	51.21%	2.07%
% ACC ACTUAL	0.91%	6.83%	12.27%	63.48%	65.55%
% ACC DIFF	3.64%	6.17%	11.62%	33.56%	34.45%
% PLAN/2	2.27%	4.23%	5.44%	36.58%	1.48%
% PLAN/2 DIFF	1.36%	-1.69%	0.00%	-14.63%	-0.59%

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นายเพิ่มโชค ราชิสวย)

ลงชื่อ.....หุ้นส่วนผู้จัดการ
(นางเดือน ราชิสวย)