

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวเพ็ญภา แสนไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๕๕๓๐๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๘๐ บ้านศรีเมือง - บ้านน้ำซับ อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเพ็ญภาณุ แสนไชย)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

แผนการปฏิบัติงานโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ขก.ถ. 1 - 0080 บ้านศรีเมือง - บ้านน้ำซับ อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ตามสัญญาที่ 184/2569

วันเริ่มสัญญา 03 ธันวาคม 2568


วันสิ้นสุดสัญญา 01 เมษายน 2569

รวมเวลาทำการ 120 วัน

ผู้รับจ้าง
ทำงานตามสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.พี.การโยธา

5,997,112.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	%เงินทั้ง โครงการ	ทำงานตามสัญญา																									5,997,112.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		หน่วย	จำนวน				ธันวาคม					มกราคม					กุมภาพันธ์					มีนาคม					เมษายน	% แผนการปฏิบัติงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-1	2-8	9-15	17-23	16-22	23-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า 0.10 ม.	ตร.ม.	12,800.00	17.97	230,016.00	3.84%		25	25	25	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

นายธนวัฒน์ วัฒนศิริกุล
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
ท.ว.พี. การโยธา (ทงเจตนา พสภกษา)
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชฎา สุทธิเมือง)

(ลงชื่อ).....

นายสุรเดช ธีระ

(นางสาวสมพิศ กาขละศรี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ท.ว.พี. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น