



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอสวนทอ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท เอส.เอ็น.เค ๒๐๒๔ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๗๕๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท เอส.เอ็น.เค ๒๐๒๔ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะ ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท เอส.เอ็น.เค ๒๐๒๔ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ราชภัฏขอนแก่น

(พจเจตน์ พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

24 ธ.ค. 2568

24 ธ.ค. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๘๙๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ๒๐๒๔ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ช่วงพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๐๗๘๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๗๔๘ ถึง พิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๑๑๒๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๔๔๑ ซึ่งหากยืนยันจะดำเนินการโครงการตามจุดดำเนินการตามสัญญา อาจกระทบต่อที่ดินและพืชผลทางการเกษตรของประชาชนได้ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างการขยายเวลาดำเนินงานให้แก่บริษัท ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๗๑ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๘๘๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ๒๐๒๔ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๗๕๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอสวนทอ้ง จังหวัด
ขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอสวนทอ้ง จังหวัดขอนแก่น
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอส.เอ็น.เค ๒๐๒๔ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เลย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๒๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดย นายศุภณัฐ กาลวีระวัชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๙๒๐๐๐๐๘๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสมบวง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๑ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)... จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา..... จำนวน - แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรุกณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภณัฐ กาลวีระวัชร)



S.N.K. 2024 DEVELOPMENT CO., LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความ
ในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายศุภณัฐ ภาณุวิเศษ)
S.N.K. 2024 DEVELOPMENT CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตรระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



รายละเอียดดำเนินการแก้ไขโครงการ

- 1.โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ 13 ตำบลเสียด อำเภอน้ำพอง - ตำบลเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,605 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. (บดอัด)
- 2.รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- 3.แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 4.ชนิดต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
- 5.ขณะก่อสร้างจะต้องแสดงป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน่าน จิตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



ประธานกรรมการ	 นางสาวพัชรินทร์ ยืนใจ ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการ	 นายศรี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการกองการช่างและไฟฟ้า
กรรมการ	 นางสาวจิรภา ไม้ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองการช่างและไฟฟ้า

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง
โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบัง หมู่ที่ 13 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลน(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลน(ใหม่)				หมายเหตุ	
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา			
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน		
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	2,605.00	ตร.ม.	2.00	5,210.00	2,605.00	ตร.ม.	2.00	5,210.00		
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	1,680.00	ลบ.ม.	220.00	369,600.00	1,680.00	ลบ.ม.	220.00	369,600.00		
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				374,810.00				374,810.00		
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี				119,190.0000		Factor F		1.3180		
	ราคาตามแบบแปลน (เดิม)				494,000.00		ราคาตามแบบแปลน (ใหม่)		494,000.00		
	(คิดเพียง)				494,000.00				494,000.00		
	ราคาตามแบบแปลน (ใหม่)								494,000.00		
	ราคาตามแบบแปลน (เดิม)								494,000.00		
	ผลต่างค่างาน(ที่ลดลง)								-		
	ราคาลดลง					(ศูนย์บาทถ้วน)				-	

**สรุปผลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เป็นผลให้มูลค่างานเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเงิน ๐ บาท และมูลค่ารับค่าใช้จ้างที่เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ (นายกำปนาท จุมพลพงษ์) ผู้ควบคุมงาน (ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ (นางสาวจิรัชญา ไผ่ไตรจิตร์) (นางสาวจิรัชญา ไผ่ไตรจิตร์) กรรมการฯ

(บริษัท เอส.เอ็น.เค 2024 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด) S.N.K. 2024 DEVELOPMENT CO.,LTD. (นางสาวจิรัชญา ไผ่ไตรจิตร์) กรรมการฯ

(นางสาวจิรัชญา ไผ่ไตรจิตร์) (นางสาวจิรัชญา ไผ่ไตรจิตร์) กรรมการฯ



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๗๕๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็น.เค ๒๐๒๔ ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๘๖๘๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ยินยอมให้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อที่ดิน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัท ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณออนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญาค้างครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท เอส.เอ็น.เค ๒๐๒๔ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลือเสาะ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ช่วงพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๐๗๘๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๗๔๘ ถึง พิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๑๑๒๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๔๔๑ ซึ่งหากยืนยันจะดำเนินการโครงการตามจุดดำเนินการตามสัญญา อาจกระทบต่อที่ดินและพืชผลทางการเกษตรของประชาชนได้ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๘๖๘๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการทำเนิการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำบง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลเมืองแอม อำเภอลือเสาะ จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๑๒๗๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๔๓๓ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๒+๖๐๕ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๐๗๘๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๗๔๘

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๐๙๒๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๗๐๕ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๒+๖๐๕ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๘๑๑๒๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๔๔๑ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปารายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๕๑๘๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔.๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ จึงเห็นควรเรียกค่าปรับ และงดหรือลดค่าปรับจากผู้รับจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้

๔.๒.๑ เห็นควรเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง ตั้งแต่นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ จนก่อนถึงวันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน คือตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาเรียกค่าปรับจำนวน ๒ วัน

๔.๒.๒ เห็นควรงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๗๑ วัน

๔.๒.๓ เห็นควรเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง ตั้งแต่นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบงาน คือตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบงานจริง

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

/- (๓) เป็นการแก้ไข...

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. จัดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดค่าปรับจำนวน ๗๑ วัน

๓. แจ้งบริษัท เอส.เอ็น.เค ๒๐๒๔ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย) เจ้าหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๓ ธ.ค. ๖๘

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๓ ธ.ค. ๖๘

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๘

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๘