

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนเสาร์
ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๖ ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดย
นางสาวณัฐภรณ์ นันทิยเกรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๕๐๕๑๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านฝายหิน
หมู่ที่ ๖ ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินคำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๖๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อย
สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม
เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐภรณ์ นันทิยเกรี)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านฝายหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินคำ อำเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านฝายหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินคำ อำเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวญารัตน์ นันทิยเกียรติ)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวญารุณัน นันทิยากร วิชาญ เวียง จ.ขอนแก่น)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉัตรคุณัย มั่งคั่ง)



๑. ลักษณะการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		แบบสำรวจ	
ชื่อส่วนราชการ กองการคลัง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	เลขที่ ๑๑ (๑๑๑๑๑๑)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	เลขที่ ๑๑ (๑๑๑๑๑๑)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	เลขที่ ๑๑ (๑๑๑๑๑๑)

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง



รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แผนที่ตั้งโครงการ	1
ตารางบัญชีแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
รูปทัศนียภาพ	4-6
รูปตัวคนขาย	7-8
แบบมาตรฐาน	9-11
รวม	11

รายการประกอบแบบ

- [illegible]

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่ดีที่ไปในงานต่อต้านฟากที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย(งานก่อกำเนิด)

1. ผู้รับจ้างต้องให้ที่พักหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีมีความเห็นจากผู้รับจ้างต่อให้เพิ่มอีกถึงปริมาณในประเทศก่อนไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าของปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
ถนน	
แบบมาตรฐานงานเสริมผิวลูกฟูก	บร.(ก) - 201/8
มาตรฐานงานทางลาดลาดคอส	มทอ.218 - 256
มาตรฐานวัสดุถนนหินทาง	มทอ.201 - 256
มาตรฐานงานถนนหินทาง	มทอ.220 - 256
มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร	มทอ.208 - 256
ระบบระบายน้ำ	
นาย  ปิเชต ชันธนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร แบบมาตรฐานงานเสริมผิวถนนลาดคอส ของการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แบบมาตรฐานงานเสริมผิวถนนลาดคอส ของการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
นาย  ปิเชต ชันธนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร แบบมาตรฐานงานเสริมผิวถนนลาดคอส ของการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แบบมาตรฐานงานเสริมผิวถนนลาดคอส ของการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
1	งานช่างป่าและตัดไม้ตามพื้นที่ป่า	822.00	ตร.ม.
2	งานดินถมคันทาง	3,255.00	ลบ.ม. (แผ่น)
3	งานซ่อมแซมทางลาดดินสวนรวม (ถูกรัง)	427.00	ลบ.ม. (แผ่น)
4	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางอาวีระห์ วงศ์ไ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกวี สิริชาติวาปี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวตวิษา สิตถา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบพอชชช ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาขามหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลพจนาน อำเภอหนองบัวลำภู - ตำบลดงเค็ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดหนองบัวลำภู	วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ ๓๐๙ ตราประทับ	นายอภิเดช งามพริ้ง นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอภิเดช งามพริ้ง นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอภิเดช งามพริ้ง นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นายประจักษ์ (นายประจักษ์ งามพริ้ง) นายก อบจ.หนองบัวลำภู
แบบพอชชช สร้างถนนลูกรังสายบ้านนาขามหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลพจนาน อำเภอหนองบัวลำภู - ตำบลดงเค็ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดหนองบัวลำภู	ตราประทับ	นายอภิเดช งามพริ้ง นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอภิเดช งามพริ้ง นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นายประจักษ์ (นายประจักษ์ งามพริ้ง) นายก อบจ.หนองบัวลำภู
นายประจักษ์ นายประจักษ์	ตราประทับ	นายอภิเดช งามพริ้ง นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอภิเดช งามพริ้ง นายก อบจ.หนองบัวลำภู	นายประจักษ์ (นายประจักษ์ งามพริ้ง) นายก อบจ.หนองบัวลำภู

ตารางแสดงปริมาณงานเพิ่ม - ลด ปริมาณงานและราคา
โครงการก่อสร้างถนนถูกรัง สายบ้านฝ้ายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ - ตำบลคันทิมา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เอกสารหมายเลข 2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงานสัญญา				ปริมาณค่าจ้าง				ส่วนค่าปริมาณงาน			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด	
		จำนวน	หน่วย	บาท/ตร.	บาท/ตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/ตร.	บาท/ตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานทางบ่าและซุ้มคอก (ขนาดเบา)	822.00	ตร.ม.	2	1,644.00	822.00	ตร.ม.	2	1,644.00	-	-	-	-
2	งานดินถมคันทาง	3,255.00	ลบ.ม.(แนบ)	89.50	291,322.50	3,255.00	ลบ.ม.(แนบ)	90	291,322.50	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางวิศกรรมกรรม (ถูกรัง)	427.00	ลบ.ม.(แนบ)	191	81,557.00	427.00	ลบ.ม.(แนบ)	191	81,557.00	-	-	-	-
	ค่าดำเนินการ+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	119,728.00	119,476.50	1.00	หน่วย	119,476.50	119,476.50	-	-	-	-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				494,000.00		-		-

โครงการก่อสร้างถนนถูกรัง สายบ้านฝ้ายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลชนวน อำเภอหนองน้ำคำ - ตำบลคันทิมา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น


สัญญาเลขที่ : 69/2569 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2568

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดโนเสาร์ก่อสร้าง

เริ่มดำเนินการ วันที่ 17 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 มกราคม 2569

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวี ศิริชาติวาปี)

จำเอก.....กรรมการ

(นางสาวศศิวิภา ไส้ลา)

สรุปงานเพิ่ม-ลด เบื้องาน

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน

494,000.00 บาท (นางสาวรัชฎี สุทธิเรื่อ)

งานที่ทำได้จริง

494,000.00 (ลงชื่อ).....

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา

0.00 บาท นายณัฐดนัย บึงคัง

(ศูนย์บาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาตั้งกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินดีรับค่างานตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 494,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐกานันท์ นันชัยนันท)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญา และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้างฯ ออกไป
อีกจำนวน ๘๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านฝ้ายหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลชนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินคำ อำเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๐๓/๒๕๖๕	๔๕๔,๐๐๐.๐๐			๔๕๔,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐภรณ์ นันทิยเกียรติ)

