



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๒๘๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ


เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้



(นางพิมพ์วิไล สืบทรัพย์) (นางน้ำฝน จึงตระกูล)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๑ เม.ย.๖๙

ลงนามแล้ว


(นางอาชีชะห์ วงษ์ไว)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๙

สำที่ร้อยเอก


(หงเจตน์ ทรทุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๙

- สำนักปลัดฯ
- สำนักงานเลขาธิการฯ
- กองคลัง
- สำนักช่าง
- กองสาธารณสุขุ
- สำนักยุทธศาสตร์
- สำนักงานการศึกษา
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- กองจัดการขนส่ง
- กองพัสดุและทรัพย์สิน
- กองการช่าง
- กองการช่าง
- กองการช่าง
- กองการช่าง



พ.ร.อ. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต


เลขที่ 269 ม.12 ต.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 โทร. 04322-2675
 E-mail: P.rungruang@hotmail.com

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 วันที่ 21 เม.ย. 2569
 เวลา ๑๖.๐๐

มธก. 128-2560

ที่ ปค.(กส.) 261/2569

21 เมษายน 2569



เรื่อง แจ้งขอเข้าดำเนินการก่อสร้าง


เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

- อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเลขที่ 311/2569 ลงวันที่ 21 มกราคม 2569
 2. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 51005/3889 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2569 เรื่อง แจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน

ตามสัญญาจ้างอ้างถึง 1. ตามสัญญาจ้าง ฯ ดังอ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0045 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 แห่ง นั้น

อ้างถึง 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีการแก้ไขแบบและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569 นั้น พบว่าปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขแบบและสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนี้ อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน 8,377,620.02 บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวสามารถทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน บัดนี้ทาง ห้างฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการโดยเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป และขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569 รวมระยะเวลา 42 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ธนาพันธ์ ประเสริฐรุ่งเรือง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๓๒๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ปุ่งเรืองคอนกรีต

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เดิม ช่วงที่ ๒ STA ๐+๑๕๐ ถึง STA ๐+๕๐๐ ความยาว ๓๕๐ เมตร มีความกว้างเพียง ๖ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบรูปรายการตามสัญญา เนื่องจากลักษณะงานตามโครงการดังกล่าวเป็นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซึ่งมีข้อจำกัดทางเทคนิค คือต้องดำเนินการปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบนผิวถนนเดิม จึงส่งผลให้ไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๓๒๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ประชุมเรื่องคอนกรีต

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๒๘๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายละเอียดการก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านห้วยโจด)
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ วงเงินตาม
สัญญาจำนวน ๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทางฯ เข้าดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙
รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองดีการบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๖๕ หมู่ ๑๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวจิตลาภัทร อ้วนพรมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๐๒๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๕ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสน เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๕ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๒,๓๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตลาภัทร อ้วนพรมา)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๕ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๒๒,๓๐๐.๕๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๔๘,๐๖๘.๖๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๕ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิต



ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรุ่งเรืองคอนกรีต

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๔๘,๐๖๘.๖๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๕ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....




(นางสาวจิตตาภัทร อ้วนพละศรี) หรือหุ้นส่วนจำกัด บ.รุ่งเรืองคอนกรีต

ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้ เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ตัวแทนส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจิตลาภัทร อ้วนพรมมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการขอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต



สาย ชก.ถ. 1-0045 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ขอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 1 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 408.40 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 22,300.40 ตร.ม. พร้อมทั้งเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด



คณะกรรมการตรวจวัดดิน

ประธานกรรมการ นายคำศิลป์ วิเศษ

รองประธานกรรมการ นายสุวิทย์ คำดี

กรรมการ นายสมชาย คำดี

กรรมการ นายสุวิทย์ คำดี


กรรมการ นายสุวิทย์ คำดี

สัญลักษณ์

.....	เขตเทศบาล	เขตเมือง
.....	เขตตำบล	เขตชนบท
.....	เขตหมู่บ้าน	เขตโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสุวิทย์ คำดี	นายสุวิทย์ คำดี	นายสุวิทย์ คำดี
รองนายก อบจ.ขอนแก่น	นายสมชาย คำดี	นายสมชาย คำดี	นายสมชาย คำดี
นายก อบจ.กระนวน	นายสุวิทย์ คำดี	นายสุวิทย์ คำดี	นายสุวิทย์ คำดี
นายก อบจ.บ้านฝาง	นายสุวิทย์ คำดี	นายสุวิทย์ คำดี	นายสุวิทย์ คำดี

คณะกรรมการตรวจรับที่ดิน
 นายาศิลป์ วิเศษ
 รองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 นางสาวกรรณิศา จุ่มอึ้งวะ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 นายสุริยา นาทัน
 ผู้อำนวยการส่วนประเมินค่า



รายละเอียดโครงการ

- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ลาย ชก.ถ. 1-0045 (ลายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร ทน 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 408.66 เมตร ทน 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 22,300.0 ตร.ม. หรือมีมูลค่าสร้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

(ผู้รับจ้าง)
 (นางเจตน์ พรภุณา)
 (นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

- รายละเอียดตามแบบแปลนของเจ้าภาพโครงการ
- วิธีต่างๆ เช่น เติมน้ำตามผิวลาดยาง
- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา เสาไฟฟ้า ลวดท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาและดำเนินการก่อสร้างและเปิดบริการตลอดการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงค่าเช่า เหล่านี้ก่อนไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการ (เชิงป้องกัน) ในการก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดวางก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้ในการดำเนินการก่อสร้างจะต้องมีป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรที่ถูกต้อง และพร้อมดำเนินการที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ความกฎหมายที่กำหนด
- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ (เชิงป้องกัน) ใดๆ ในระหว่างการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างรีบแจ้งหน่วยงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างโดยทันที เพื่อรีบขจัดสิ่งกีดขวาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.สุขเมืองคอนกรีต

แนบผังบริเวณ
 หมายเลข : No. 10 Scale

พิกัดภูมิศาสตร์		
ช่วงที่	จุดเริ่มต้น (N.E)	จุดสิ้นสุด (N.E)
1	16. 704332, 103. 030929	16. 684309, 103. 023475
2	16. 663699, 103. 021142	16. 663355, 103. 022447
3	16. 663355, 103. 022447	16. 659748, 103. 021870

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
นายเลขาฯ	นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน
นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน
นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน
นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน	นายเลขาฯ ส่วนงาน

ตารางเปรียบเทียบค่างานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ.1-0045 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

วันที่ 10 มีนาคม 2569

สัญญาจ้างเลขที่ 311/2569 ลงวันที่ 21 มกราคม 2569

วงเงินตามสัญญาจ้าง 8,377,620.02 บาท

สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 22 มกราคม 2569

สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง				ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	งานวางป่าซูดอ ขนาดเบา	25,150.00	ตร.ม.	2.34	58,851.00	24,800.40	ตร.ม.	2.34	58,032.94	
2	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต (TACK COAT)	22,300.00	ลบ.ม.	20.65	460,495.00	22,300.40	ลบ.ม.	20.65	460,503.26	
3	งานฉั้วผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (TACK COAT)	22,300.00	ลบ.ม.	341.13	7,607,199.00	22,300.40	ลบ.ม.	341.13	7,607,335.45	
4	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	641.25	ตร.ม.	391.54	251,075.02	654.39	ตร.ม.	391.54	256,219.86	
(1)	ค่าขนส่งวัสดุจากแค้มป์ บริเวณเรื่องคอนกรีต				8,377,620.02				8,382,091.51	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี									
	ราคารวม				8,377,620.02				8,382,091.51	

รวมราคา	(.....)	
- รวมราคาตามสัญญาจ้าง	(.....)	8,377,620.02 บาท
- รวมราคาขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)	(.....)	8,382,091.51 บาท
- รวมราคาเพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =	(นางนภาพสน จิ่งตระกูล)	4,471.49 บาท
- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =		- บาท

หมายเหตุ
- ราคานี้คิดรวม Factor F แล้ว
- ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายธนวัฒน์ ทรัพย์ภูธรณี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนำศิลป์ วิเศษ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุรยา นาทัน)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวกรรพร จุ่มอึ้งจะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(ดร.ธนพันธ์ ประเสริฐรุ่งเรือง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เดิม ช่วงที่ ๒ STA ๐+๑๕๐ ถึง STA ๐+๕๐๐ ความยาว ๓๕๐ เมตร มีความกว้างเพียง ๖ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบรูปรายการตามสัญญา เนื่องจาก ลักษณะงานตามโครงการดังกล่าวเป็นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซึ่งมีข้อจำกัดทางเทคนิค คือต้องดำเนินการปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ที่บนผิวถนนเดิม จึงส่งผลให้ไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง และได้พิจารณาให้ต่างๆ ทยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างทยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๔๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๒/๐๓/๒๕๖๕	๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒			๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒

ว่าที่ร้อยเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจิตตา.....)

หัวหน้าส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๒๘๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ปูร่องคอนกรีต

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๓๘๘๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง
แจ้งผู้รับจ้างขอหยุดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๕๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านห้วยโจด)
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ และสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต เดิม ช่วงที่ ๒ STA ๐+๑๕๐ ถึง STA ๐+๕๐๐ ความยาว ๓๕๐ เมตร มีความกว้างเพียง ๖ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบรูปรายการตาม
สัญญา เนื่องจาก ลักษณะงานตามโครงการดังกล่าวเป็นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซึ่งมีข้อกำหนดทางเทคนิค ต้องดำเนินการ
ปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบนผิวถนนเดิม จึงส่งผลให้ไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปรายการ
ตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง ซึ่งได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง และขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ซึ่งทางฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน
๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) จึงขอให้ท่านไปลงนามใน
สัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ ทรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๕๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เดิม ช่วงที่ ๒ STA ๐+๑๕๐ ถึง STA ๐+๕๐๐ ความยาว ๓๕๐ เมตร มีความกว้างเพียง ๖ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบรูปรายการตามสัญญา เนื่องจาก ลักษณะงานตามโครงการดังกล่าวเป็นงานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ซึ่งมีข้อจำกัดทางเทคนิค คือต้องดำเนินการปูชั้นผิวแอสฟัลต์ใหม่ทับบนผิวถนนเดิม จึงส่งผลให้ไม่สามารถขยายความกว้างของถนนให้เป็นไปตามปริมาณงานในแบบรูปรายการตามสัญญาได้ จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้างฯ หยุดงาน ในช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๓๘๘๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้

รายละเอียดโครงการ เดิม

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๒,๓๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการ แก้ไขใหม่เป็น

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๔๕ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านห้วยโจด) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๘.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๒๒,๓๐๐.๔๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด รายละเอียดตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๑๔๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ และการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ ทำให้เนื้องานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้วงเงินเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๔,๔๗๑.๔๙ บาท (สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม จำนวนเงิน ๘,๓๗๗,๖๒๐.๐๒ บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบบาทสองสตางค์) จากการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ อยู่ในเส้นทางเดิม และอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญามีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา โดย ห้างฯ รับทราบและยินดีให้รับเพิ่มปริมาณงานและยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุ นั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

/๕. การแก้ไข...

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุด หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิตตระกูล)
เจ้าหน้าที่




(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๐ เม.ย. ๖๙



(นางสาวพิชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๐ เม.ย. ๖๙.

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรฤมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๙



(นางอาชีชะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๙