



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๖๐๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะ ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของกาแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางสาวพัชรีวรรณ คุ้มชู)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุ และทรัพย์สิน

๑๑ เม.ย. ๖๙.

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

ฝ่ายจัดซื้อ  
28/12/๖๘

(นางน้ำฝน จิ่งตระกูล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
28 เม.ย. 2569


(นางอาชีชะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
28 เม.ย. 2569

- สำนักปลัด
- สำนักงานเลขานุการ
- กองคลัง
- สำนักช่าง
- กองสาธารณสุข
- สำนักยุทธศาสตร์
- สำนักงานการศึกษา
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- กองกิจการมูลนิธิ
- กองพัสดุและทรัพย์สิน
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการท่องเที่ยว

หนังสือแจ้งให้รับทราบ  
 1. หนังสือแจ้งให้รับทราบ  
 2. หนังสือแจ้งให้รับทราบ  
 ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 วันที่ ๓๑/๕/๖๕  
 วันที่ 28 เม.ย. 2569  
 เวลา ๑๓.๕๕



เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการ ครั้งที่ ๒  
 เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
  ๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ขก ๕๑๐๒๑/๕๖๐๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
- เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างฯ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง แต่เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฝั่งด้านซ้ายทางของโครงการมีการขยายเขตเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ติดตั้งหลังจากสำรวจออกแบบไปแล้ว) ทำให้เสาไฟฟ้าที่ใช้ขยายเขตติดตั้งอยู่ในแนวพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ ต้น หากดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิมจะทำให้เสาไฟฟ้าอยู่บนขอบถนน และทำให้ความกว้างของถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่ถึง ๕ เมตร ส่งผลทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป จึงขอแจ้งเข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อรามณ์ จันทร์สุ  
 (นางอรามณ์ จันทร์สุ)  
 หัวหน้าผู้จัดการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป  
 แจ้งเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
 - เพื่อโปรดทราบ  
 - เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)  
 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ  
 ๒๘/๔/๖๕

(นางน่าน จิตระกูล)  
 เจ้าหน้าที่

(นางสาวพัชรีเพ็ญ อึ้งอุ)  
 ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
 ๒๘/๔/๖๕

ทราบ

ว่าที่ร้อยเอก (หงเจตน์ ทูรฤณา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 28 เม.ย. 2569

(นางอาชีชะห์ ว่องไว)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 28 เม.ย. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๖๕๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคขอหยุดงานและสงวนสิทธิขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฝั่งด้านซ้ายทางของโครงการมีการขยายเขตเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ติดตั้งหลังจากสำรวจออกแบบไปแล้ว) ทำให้เสาไฟฟ้าที่ใช้ขยายเขตติดตั้งอยู่ในแนวพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ ต้น หากดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิมจะทำให้เสาไฟฟ้าอยู่บนขอบถนน และทำให้ความกว้างของถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่ถึง ๕ เมตร ส่งผลทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ปรับปริมาณงาน วงเงินเท่าเดิม และงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๘๙ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๖๕๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๖๐๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙  
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการก่อสร้าง  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓  
ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙  
จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓  
ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด  
เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ ทรกฤณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๒๘/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดย นางอารมณ จันทรสุโข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๔๘๖๐๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) อารมณ จันทรสุโข

(นางอารมณ จันทรสุโข)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๑ แผ่น  
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น  
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา..... จำนวน - แผ่น

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรรคธนา)

(ลงชื่อ).....รับจ้าง


(นางอารมณ จันทรสใจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุพจน์ คนสูง)



**รายละเอียดโครงการ**

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคองแยม หมู่ที่ 4 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลงา อำเภอหางหว้า จังหวัดขอนแก่น ปี 2558
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 178 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้นสถานี 16.36789° N 102.530101° E และพิกัดปลายโครงการ 16.388336° N 102.530573° E
- วัสดุต่างๆ เป็นมาตรฐานที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน
- ตารางภูมิประเทศ และตารางปลูกต้นไม้ ให้นำไปใช้ก่อสร้างให้เป็นอย่างเคร่งครัด
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ในลักษณะที่ปรากฏในแบบก่อสร้างรวมทั้งการก่อสร้างบนที่ดินของเอกชนหรือที่ดินของราชการในกรณีที่มีการก่อสร้างในที่ดินของราชการ
- ในกรณีที่เกิดเหตุพิพาทขึ้นในระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้ดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลโดยเร็วที่สุด
- เมื่อมีการมอบที่ดินแล้ว 7 วัน เมื่อนำวัสดุและเครื่องมือมาติดตั้งแล้ว 7 วัน สามารถรับหน้าดินได้ไม่น้อยกว่า 75% (มาตรฐานกรมทาง) ให้สามารถเปิดใช้งานได้ และควรปรับงานและเปิดใช้งานให้เรียบร้อยภายใน 28 วัน ภายใน 100x เมตร
- รายละเอียดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างที่ได้แนบมา หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้งใดๆ ให้แจ้งมาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

แผนที่ใช้โครงการ โสตยชัย  
มาตราส่วน: Not to Scale

<b>คณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น</b>	
แบบโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคองแยม หมู่ที่ 4 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลงา อำเภอหางหว้า จังหวัดขอนแก่น	นาย <i>[Signature]</i> (นายสุวิทย์ ใจดี) นายก
แสดงแบบ	นาย <i>[Signature]</i> (นายสุวิทย์ ใจดี) นายก
เลขที่แบบ	นาย <i>[Signature]</i> (นายสุวิทย์ ใจดี) นายก
ว/ศ/ป	นาย <i>[Signature]</i> (นายสุวิทย์ ใจดี) นายก

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฉม หมู่ที่ 4 - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2013 ตำบลจรเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง (เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง (ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานฉาบปูนอุดต่อ ขนาดเบา	715.00	ตร.ม.	2.00	1,430.00	712.00	ตร.ม.	2.00	1,424.00	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	35.75	ลบ.ม.	560.00	20,020.00	35.60	ลบ.ม.	560.00	19,936.00	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	715.00	ตร.ม.	409.00	292,435.00	712.00	ตร.ม.	409.00	291,208.00	
	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	10.00	ม.	230.00	2,300.00	12.00	ม.	230.00	2,760.00	
	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	60.00	ม.	140.00	8,400.00	56.00	ม.	140.00	7,840.00	
	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	142.86	ม.	58.00	8,285.88	177.83	ม.	58.00	10,314.14	
4	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	6.44	ลบ.ม.	100.00	644.00	8.01	ลบ.ม.	100.00	801.00	
	(ลงชื่อ).....									
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				333,514.88				334,283.14	
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี				11,485.12			Factor F	1.3342	
	ราคาตามใบแจ้งปริมาณงาน/สัญญาจ้าง (เดิม)				445,000.00			ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)	446,000.57	
	ราคาตามสัญญาจ้าง (เดิม)				445,000.00				446,000.57	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)								445,000.00	
	ผลต่างค่างาน(ที่เพิ่มขึ้น)								1,000.57	
	(ลงชื่อ)..... คิดเพียง								445,000.00	



(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ห่างๆ ยินดีจะดำเนินการตามแบบปรายการที่กำหนด  
โดยไม่เรียกเรื่องค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้นใดๆอย่างใด  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสุรียา นาทัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวจิรัชญา โมตรีจิตร)

(ลงชื่อ).....  
(นางอารมณ.....)





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๕๖๐๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุป

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้าง ฯ หยุดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฝั่งด้านซ้ายทางของโครงการมีการขยายเขตเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ติดตั้งหลังจากสำรวจออกแบบไปแล้ว) ทำให้เสาไฟฟ้าที่ใช้ขยายเขตติดตั้งอยู่ในแนวพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๒ ต้น หากดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิมจะทำให้เสาไฟฟ้าอยู่บนขอบถนน และทำให้ความกว้างของถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่ถึง ๕ เมตร ส่งผลทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งห้าง ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณานุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญานี้ขึ้นอยู่กับมติของสภา อบจ.ขอนแก่น ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒  
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙  
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

#### เรื่องเดิม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือต่างๆ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

#### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฝั่งด้านซ้ายทางของโครงการมีการขยายเขตเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ติดตั้งหลังจากสำรวจออกแบบไปแล้ว) ทำให้เสาไฟฟ้าที่ใช้ขยายเขตติดตั้งอยู่ในแนวพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ ต้น หากดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการเดิมจะทำให้เสาไฟฟ้าอยู่บนขอบถนน และทำให้ความกว้างของถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่ถึง ๕ เมตร ส่งผลทำให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ทางฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ความยาวรวม ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

แก้ไขเป็น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฉม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก ๒๐๑๓ ตำบลจระเข้ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีความยาวของถนนเพิ่มขึ้น ๓๕ เมตร ประชาชนได้ประโยชน์ ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของถนน มีวงเงินเพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐.๕๗ บาท (หนึ่งพันบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ผู้รับจ้างได้รับทราบ และยินยอม โดยไม่ประสงค์ที่จะขอรับวงเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้ ยินยอมวงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๑๒๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔.๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เห็นควรงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๘๙ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

/(๓) เป็นการแก้ไข...

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓


ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่องหนผู้กัพนไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๘๙ วัน
๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสอาดอินเตอร์ กรุ๊ป เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้




(นางน้ำฝน จิงตระกูล)  
เจ้าหน้าที่



(นางนงกর্ণปวีณ์ สืบสาย)

เจ้าหน้าที่  
๒๗/๔.๖๒๙



(นางนงกর্ণปวีณ์ สืบสาย)

นางสาวกมลทิพย์ วัฒนศิริ  
๒๗ ๔๖๒. ๖๒๙.



(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
27 เม.ย. 2569

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

27 เม.ย. 2569