



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างโดมเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๖๘๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยช่าง ก่อสร้าง ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยช่าง ก่อสร้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์ปวิณ์ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
21 พค 69

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกู่ณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
21 พค. 69

(นางอาชีชะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
21 พ.ค. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๗๐๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าส่วนผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ชะชัยช่วง ก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๖๘๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค้การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยช่าง ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๑ หมู่ ๑ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยนางนิตย๋อนงค์ เพียร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๘๐๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|--|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม) | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๓ เอกสารแนบท้าย | จำนวน ๐ แผ่น |

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรุกณา) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางนิตย๋อนงค์ เพียร) ผู้รับจ้าง




เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรคุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(นางนิตยอ่อนศักดิ์ ศรี)
ช่างควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จังตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)




แบบขยายติดตั้งตาข่ายกันนก Truss T1

มาตราส่วน 1:50

รายการติดตั้งตาข่ายกันนก

ติดตั้งตาข่ายกันนก ตาข่ายพลาสติกกันนก PP บริเวณโครงหลังคา T1 และ T2 ทั้งหมด
ติดตั้ง 2 ด้านของโครง

รายการพัฒนา	(ลงชื่อ)..... (นางนงนุช.....)
พัฒนาอุตสาหกรรมใบดำติดผนัง ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari / YUSUJI (หรือ TOSAKI / หรือเทียบเท่า พร้อมติดตั้งเด้ารับเดียว	(ลงชื่อ)..... (นางสาวรัชณี สุทธิเรือ)



แบบขยายติดตั้งตาข่ายกันนก Truss T2

มาตราส่วน 1:50



โครงการก่อสร้างโดมเนกประสงค์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย
อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างเลขที่ 409/2569

รายการงานลดและงานเพิ่ม

ผู้ควบคุมงาน
ธีวัฒน์
(นายธีวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย)
สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการตรวจรับพัสดุ
ประธานกรรมการ
(นายสุริยา นาทัน)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ
(นางสาวมิ่งศรี โสภ)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

กรรมการ
(นางสาวสุนิสา ชาวโกทา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ รพ.สต. ห้วยเตย

อนุมัติ
วาทีร้อยเอก
(พงเจตน์ พรฤณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับทราบพร้อมดำเนินการโดยไม่คิดงานเพิ่ม
ผู้รับจ้าง
ชยอนงค์ เพ็ญใจ
หุ้นส่วนผู้จัดการ

รายการคำนวณราคาต่อหน่วย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น
สัญญาจ้างเลขที่ 409/2569

ลำดับ	รายการ	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุค่าแรง (a)+(b)	Factor F	ค่าก่อสร้างตามราคากลาง (c) x (d)	ปรับลดตามวงเงิน ก่อสร้างตามสัญญา	สรุปราคาต่อหน่วย (e) x (f)
1	หมวดงานลด							
1.1	กรอบข้างเมทัลชีท เคลือบสี หนา 0.30 มม.	85.00	51.00	136.00	1.3091	178.04	0.9828036	174.98
2	หมวดงานเพิ่ม							
2.1	กรอบสันหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี หนา 0.30 มม.	135.00	51.00	186.00	1.3091	243.49		243.49
2.2	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (เหล็กเสริมฐานราก และ Sag rod)	19.46	4.90	24.36	1.3091	31.89		31.89
2.3	ตาข่ายพลาสติกกันนก PP	(ลงชื่อ) 35.00		35.00	1.3091	45.82		45.82
2.4	เหล็กแบน 50 มม. หนา 3 มม.	192.06	84.84	276.90	1.3091	362.48		362.48
2.5	พัดลมอุตสาหกรรมใบตัดตีมนั่ง ขนาด 20 นิ้ว				1.3091	3,690.00	0.9828036	3,626.55
2.6	เต้ารับเดี่ยว (สำหรับพัดลม)	(ลงชื่อ) 248.00		248.00	1.3091	324.79	0.9828036	319.20

หมายเหตุ

ปรับลดตามวงเงินก่อสร้างตามสัญญา =

ค่าก่อสร้างในสัญญา
(ลงชื่อ) 195,000.00
ราคากลาง (นางสาวณัฏฐา สิงห์ตระกูล)

หมวดงานเพิ่ม รายการที่ 2.1 - 2.4 เป็นรายการเพิ่มใหม่ ไม่มีในแบบแปลน (ลงชื่อ) จึงไม่ต้องรับค่าแรงค่าวัสดุ (นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ลงชื่อ..... อธิวัฒน์ ผู้ควบคุมงาน
(นายอธิวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย)
สถาปนิกปฏิบัติการ



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๖๖๘๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๕๐๐๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าส่วนผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ชนะชัยช่าง ก่อสร้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๔๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ หัวหน้าส่วนจำกัด ชนะชัยช่าง ก่อสร้าง ดำเนินการโครงการก่อสร้างโดมเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญา ราคากลาง ปร.๔ก หน้า ๒ รายการครอบข้างเมทัลชีท เคลือบสี หนา ๐.๓๐ มม. มีปริมาณวัสดุ ๑๓๘.๒๐ เมตร และได้ตรวจสอบแบบรูปรายการไม่พบรายการครอบข้างเมทัลชีท เคลือบสี หนา ๐.๓๐ มม. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำรายการงานลด-งานเพิ่ม โดยสอบถามความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย เพื่อให้รายการงานเพิ่มเติมเหมาะสมตามความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย และงานเพิ่มถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน จึงมีมติเห็นควรแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งห่างๆ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิม ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้น ๕๗๕.๕๑ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์) โดยทางผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมแต่ประการใด จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยช่าง ก่อสร้าง ดำเนินการโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือ ห้าง ฯ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเอกสารแนบท้ายสัญญา รากกลาง ปร.๓๓ หน้า ๒ รายการครอบข้างเมทัลชีท เคลือบสี หนา ๐.๓๐ มม. มีปริมาณวัสดุ ๑๓๘.๒๐ เมตร และได้ตรวจสอบแบบรูปรายการไม่พบรายการครอบข้างเมทัลชีท เคลือบสี หนา ๐.๓๐ มม. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำรายการงานลด-งานเพิ่ม โดยสอบถามความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย เพื่อให้รายการงานเพิ่มเหมาะสมตามความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย และงานเพิ่มถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน จึงมีมติเห็นควรแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้

๑. งานลด

๑.๑ ครอบข้างเมทัลชีท เคลือบสี หนา ๐.๓๐ มม. ความยาว ๑๓๘.๒๐ เมตร

๒. งานเพิ่ม

๒.๑ ครอบสันหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี หนา ๐.๓๐ มม. ความยาว ๑๘.๔๐ เมตร

๒.๒ เหล็กเส้นกลม RB ๙ มม. (เหล็กเสริมฐานราก และ Sag rod) ปริมาณ ๔๑.๙๒ กก.

๒.๓ ตาข่ายพลาสติกกันนก PP พื้นที่ ๑๒๖.๕๐ ตร.ม.

๒.๔ เหล็กแบน ๕๐ มม. หนา ๓ มม. จำนวน ๑ เส้น

๒.๕ พัดลมอุตสาหกรรมใบดำติดผนัง ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง

๒.๖ เต้ารับเดี่ยว (สำหรับพัดลม) จำนวน ๒ ชุด

/ซึ่งการแก้ไข...

ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในครั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิม ปริมาณงานเปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้น ๕๗๕.๕๑ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงาน และไม่ส่งผลต่อการดำเนินการก่อสร้างจึงไม่มีเหตุให้หยุดงาน ผู้รับจ้างได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามแบบรูปรายการก่อสร้างแก้ไขใหม่ โดยทางผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างเพิ่มแต่ประการใด นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๑๗๗๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

๓. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๔. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของ งาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมี หลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยช่าง ก่อสร้าง เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวิณ์ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
20 พ.ค. 69

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก


(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นางสาวพิชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
20 พ.ค. 69



(นางอาชีชะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
20 พ.ค. 2569