

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๕


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรคำพล ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๔๗ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นายคำพล หินราชา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๒๑๑๗๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๕ - บ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ ตำบลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น


ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายคำพล หินราชา)


บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรคำพล ก่อสร้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกฤษา)
(ลงชื่อ).....
(นายกำพล หินราชา)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐคนัย มั่งคั่ง)



การประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 - บ้านหนองสูง หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (วันเริ่มต้นสัญญา 21 พ.ค.69 ถึง 17 ก.ย.69)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานวางปาดและจุดต่อ งานวางปาดจุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,540.00	2.32	8,212.80	0.37%
2	งานพื้นทาง (Base Courses) งานพื้นทางหินเกล็ด งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุกอีกเฉลี่ย 0.15 ม. (Recycling) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุกอีกเฉลี่ย 0.30 ม. (Recycling)	ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.	365.00 2,400.00 1,140.00	834.89 87.31 175.98	304,734.85 209,544.00 200,617.20	13.85% 9.52% 9.12%
3	งาน Prime Coat & Tack Coat งานลาดแอสฟัลต์ Prime Coat	ตร.ม.	3,540.00	44.34	156,963.60	7.13%
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. งาน Asphalt Concrete Wearing Course	ตร.ม.	3,540.00	328.27	1,162,075.80	52.82%
5	งานตีเส้นจราจร (Marking) Thermoplastic Paint (เหลือง & ขาว)	ตร.ม.	132.00	381.76	50,392.32	2.29%
6	งานโครงสร้าง งานท่อระบายน้ำเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม. งานตัดดิน	เมตร ลบ.ม.	52.00 1.00	1,593.11 62.11	82,841.72 62.11	3.77% 0.00%
7	งานเบ็ดเตล็ด บ่อพักรับน้ำสำหรับจราจรระบายน้ำ	บ่อ	3.00	8,185.20	24,555.60	1.12%
รวม					2,200,000.00	100.00%

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1-มิ.ย.-69	15-มิ.ย.-69	1-ก.ค.-69	15-ก.ค.-69	1-ส.ค.-69	15-ส.ค.-69	1-ก.ย.-69	17-ก.ย.-69
	20	20	20	20	20			
		20	20	20	20	20		
		20	20	20	20	20		
		20	20	20	20	20		
			25	25	25	25		
				25	25	25	25	
							50	50
	20	20	20	20	20			
	20	20	20	20	20			
	20	20	20	20	20			



Money	23,134.45	166,113.66	205,354.56	495,873.51	495,873.51	472,739.06	315,715.11	25,196.16
Acc Money	23,134.45	189,248.10	394,602.66	890,476.16	1,386,349.67	1,859,088.73	2,174,803.84	2,200,000.00
% PLAN	1.05%	7.55%	9.33%	22.54%	22.54%	21.49%	14.35%	1.15%
% ACC PLAN	1.05%	8.60%	17.94%	40.48%	63.02%	84.50%	98.85%	100.00%
% ACTUAL	0.21%	1.51%	1.87%	4.51%	4.51%	4.30%	2.87%	0.23%
% ACC ACTUAL	0.21%	1.72%	3.59%	8.10%	12.60%	16.90%	19.77%	20.00%
% ACC DIFF	0.84%	6.88%	14.35%	32.38%	50.41%	67.60%	79.08%	80.00%
% PLAN/2	0.53%	3.78%	4.67%	11.27%	11.27%	10.74%	7.18%	0.57%
% PLAN/2 DIFF	0.32%	2.27%	2.80%	6.76%	6.76%	6.45%	4.31%	0.34%

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการทั้งหมดทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100%)
- Money
มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าบวกจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานของแต่ละรายการ
- % PLAN
ร้อยละของแผนดำเนินการ จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

นายกำพล ทินราชา
หุ้นส่วนผู้จัดการ

วิมล
วิมล