



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังขุดอัดแน่นสายคลองแห่ง บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๑๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (๒๐๐๗) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งบริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (๒๐๐๗) จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญา

กำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิณี สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
5 มิ.ย. 69

ลงนามแล้ว

(พงเจตน์ พงคณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 5 มิ.ย. 2569

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

5 มิ.ย. 69

(นางอาชีชะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

5 มิ.ย. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๒๔๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (๒๐๐๗) จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๔๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๔๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๔๗+๐๓ สายข้างโรงงานพลาสติก บ้านโนน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน มีจุดดำเนินการทับซ้อนกับโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายคลองแห้งบ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และจากการตรวจสอบพื้นที่บนแนวถนนเส้นเดิม พบว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการโครงการได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๓ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๒๔๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรซิ่น (๒๐๐๗) จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๑๖๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอลำ
ดงสูง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญาจำนวน
๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอลำดงสูง จังหวัดขอนแก่น
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมทั้งทำสถานที่
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๘๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค้ำการบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (๒๐๐๗) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น โดยนายนพรุจ พูนศักดิ์ไพศาล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๔๒๐๑๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ เอกสารแนบท้าย	จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น สองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๑๘๖.๕๒ บาท(สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาท เก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาประเมินค่าจ้าง และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนพรุจ พูนศักดิ์ไพศาล)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้าน โนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้าน โนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๑๘๖.๕๒ บาท(สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้าน โนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้าน โนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรกฤษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนพรุจ พูนศักดิ์ไพศาล)



ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุม
งานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง
ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้าง
ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๘๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรกฤษ)

(ลงชื่อ).....
(นายณพรุจ พูนศักดิ์ไพฑูริย) CORPORATION (2007) Co., Ltd.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิ่งตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)




องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน -
 บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก Uy ประธานกรรมการฯ
 (พงเจตน์ พรุกณา)

ลงชื่อ relin Sin กรรมการฯ
 (นางสาวพรทิพา ราชสิงห์)

ลงชื่อ [Signature] กรรมการฯ
 (นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ)



สัญลักษณ์




ทางหลวงแผ่นดิน
 ทางโครงการดินฯ ที่ะทำการก่อสร้าง
 แม่น้ำ , ลำคลอง
 ท้องน้ำ , ห้วย
 หมู่บ้าน
 วัด , สุเหร่า , โขงเขื่อน
 ที่ตั้งจังหวัด , อำเภอ

แผนที่จังหวัดขอนแก่น
 ลำรายชื่อระวางแผนที่

5542 I	5642 IV	5642 I
5542 II	5642 III	5642 II
5541 I	5641 IV	5641 I

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ	คำขออนุมัติ/อนุมัติ	นายพจนาน พงศ์ นายทรงยศ ชาญงาม	เห็นชอบ <u>[Signature]</u> (นายนำศิลป์ วิเศษ) รองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	นายศุภชัย คุ้มกิจ วิศกรโยธาชำนาญการ	อนุมัติ <u>[Signature]</u> (นายนำศิลป์ วิเศษ) รองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกิตติพงษ์ ประสงค์สิน
แผนแบบ	แผนที่จังหวัด	นายสุวิทย์ นานัน หัวหน้าฝ่ายเทคนิค	
คำสั่งแบบ	แผนที่	นายอภิสิทธิ์ ธีระวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง	
คำสั่ง	จำนวน	นายอภิสิทธิ์ ธีระวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง	



รายละเอียดโครงการ

- ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห่ง บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน จังหวัดขอนแก่น
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,575 ลูกบาศก์เมตร
- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสารั้วและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม
 ที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
- ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับ
 วัสดุ โดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป
 มาตรฐาน : Not to Scale

พิกัดช่วงที่ 1	พิกัดช่วงที่ 2
จุดเริ่มต้นโครงการ 16.524335°N 102.988801°E	จุดเริ่มต้นโครงการ 16.508217°N 102.981430°E
จุดสิ้นสุดโครงการ 16.508611°N 102.981583°E	จุดสิ้นสุดโครงการ 16.511083°N 102.977604°E

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ	ผู้รับจ้าง (Signature)	นายพนมก พาที นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ (Signature)
วัตถุประสงค์/รายละเอียดงาน	วิศวกร (Signature)	นายสุวิทย์ ภูผาสี วิศวกรโยธาชำนาญการ	(นายนำศิลป์ วิเศษ) รองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตรวจสอบ	(Signature)	นายสุวิทย์ นาคัน วิศวกรโยธาชำนาญงาน	
ตรวจสอบ	(Signature)	นายทวี สิริระเวียงกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมจราจร	อนุมัติ (Signature)
ตรวจสอบ	(Signature)	นายทวี สิริระเวียงกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมจราจร	

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณแท้จริง				ส่วนต่างปริมาณงาน			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร.	บาท/สตร.	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานถมป่าและชุดอ (ขนาดเบา)	10,500.00	ตร.ม	2	21,000.00	10,500.00	ตร.ม	2	21,000.00	-	-	-	-
2	ลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	1,575.00	ลบ.ม.	224	352,800.00	1,575.00	ลบ.ม.	224	352,800.00	-	-	-	-
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	118,200.00	118,200.00	1.00	หน่วย	118,200.00	118,200.00	-	-	-	-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				492,000.00				492,000.00				

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 486/2569 ลงวันที่ 3 เมษายน 2569

ผู้รับจ้าง : บริษัท ไทยเกอร์คอร์ปอเรชั่น (2007) จำกัด

เริ่มดำเนินการ วันที่ 4 เมษายน 2569 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

สรุปงานเพิ่ม-ลดเนื่องงาน

งานตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 492,000.00 บาท

งานที่ทำได้จริง 492,000.00

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณตามสัญญา 0.00 บาท

(ศูนย์บาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ผู้รับจ้างยินดีรับค่างานตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 492,000. บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพนพร พูนศักดิ์ไพศาล)

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

พยาน (นางน่าน จิตรระกูล)
พยาน (นางสาวรัชชี่ สุทธิเรือง)



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการ

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิศา ราชสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๘๖/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทงหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๔๗-๐๓ สายข้างโรงงานพลาสติก บ้านโนน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านโนน มีจุดดำเนินการทับซ้อนกับโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายคลองแห้งบ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูค้ำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และจากการตรวจสอบพื้นที่บนแผนผังแนบแนบ พบว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการโครงการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๔๓ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูค้ำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๐๘/๒๕๖๕	๔๕๒,๐๐๐.๐๐			๔๕๒,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....



ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายนพรุจ พูนศักดิ์ไพศาล)



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๗๑๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (๒๐๐๗) จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นฯ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง
แจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงาน โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห่ง บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๔๗-๐๓ สายข้างโรงงานพลาสติก บ้านโนน หมู่ที่ ๒
ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน นั้น มีจุดดำเนินการทับซ้อนกับโครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายคลองแห่งบ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้
เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง และขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๓ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน
๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง บริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (๒๐๐๗) จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคลองแห้ง บ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงาน ตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๔๗-๐๓ สายข้างโรงงานพลาสติก บ้านโนน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน มีจุดดำเนินการทับซ้อนกับโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายคลองแห้งบ้านโนน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และจากการตรวจสอบพื้นที่บนแนวถนนเส้นเดิม พบว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถการดำเนินการโครงการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๕๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

๒. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้

จุดดำเนินการเดิม

ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๒๔๓๓๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๙๘๘๘๐๑ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๒+๒๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๐๘๖๑๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๙๘๑๕๕๓

ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๐๘๕๖๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๙๘๑๓๑๙ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๗๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๑๑๔๔๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๙๗๗๘๘๓

แก้ไขเป็น

ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๒๔๓๓๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๙๘๘๘๐๑ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๒+๒๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๐๘๖๑๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๙๘๑๕๕๓

ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๐๘๒๑๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๙๘๑๔๓๐ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๗๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๑๑๐๘๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๙๗๗๖๐๔

/ตามหนังสือ...

ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๒๑๔๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมและไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญา

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๓ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็น การแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อกำหนดและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

/(๓) เป็นการแก้ไข...

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

/ข้อพิจารณา...


ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๔๓ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙
๓. แจ้งบริษัท ไทเกอร์คอปเปอร์เรชั่น (๒๐๐๗) จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางพิมพ์วิณี สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๑๒,๗๖๙


(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่


(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑ ๒๗.๖๙

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก


(พงเจตน์ พรกฤษณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 4 มิ.ย. 2569