

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๓๐/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตำบลในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูงคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน บ้านหนองขาม เลขที่ ๒๓๒ หมู่ ๗ ถนนกระนวน-สูง ตำบลห้วยเตย อำเภอสูง จังหวัดขอนแก่นโดยนายอติเทพ โพธิ์ศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๑๒๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสี - โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๓ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

จากเดิม

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๗ แผ่น

เปลี่ยนเป็น

๒.๒ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๗ แผ่น

(หมายเหตุ ยกเลิกแบบแปลนเดิมแผ่นที่ ๑-๓และแบบแปลนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับซ้อนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้เป็นตามแบบแปลนเดิมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ดังนี้

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายอติเทพ โพธิ์ศรี)

ผู้รับจ้าง

๑. เปลี่ยนจุดเริ่มต้นโครงการ (เดิม) จาก ละติจูด ๑๖.๔๗๖๐๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๔๗๗๕๖ เปลี่ยนเป็น
ละติจูด ๑๖.๔๗๕๑๖๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๔๘๒๒๒


๒. เปลี่ยนจุดสิ้นสุดโครงการ (เดิม) จาก ละติจูด ๑๖.๔๗๕๑๘๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๔๗๗๕๗ เปลี่ยนเป็น
ละติจูด ๑๖.๔๗๕๔๔๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๔๖๘๔๘

จากการเปลี่ยนแปลงผังบริเวณก่อสร้างโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาและปริมาณงานเดิมแต่
อย่างไร

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาดังยึดถือไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอดิเทพ โพธิ์ศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชฎลักษณ์ พรหมมา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธนากร)