

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 รัชนี้ สุทธิเรือง - เจ้าหน้าที่พัสดุ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธนาการขอนแก่น		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0403527000221		
ประเภทสัญญา	สัญญาจ้างก่อสร้าง		
เลขที่สัญญา	180/2562	ดูรายละเอียดสัญญา	
ลงวันที่	08/01/2562		
เลขคณสัญญา	620122003630		
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	09/01/2562	จนถึง	08/04/2562
		ระยะเวลาคงเหลือ	0 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	497,000.00 บาท		
สถานะสัญญา	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว		

ประวัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ฉบับแก้ไขครั้งที่	เลขที่	ลงวันที่	ประเภทการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงสัญญา	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลแก้ไขสัญญา
1	180/2562	17/05/2562	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง วงเงินงานงวดเงิน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)					
2	180/2562	17/05/2562	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง สัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข

หมายเหตุ : 1. กรณีแก้ไขสัญญาที่กระทบวงเงินงวดเงินให้เลือก แก้ไขวงเงิน งวดเงิน

2. กรณีแก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบวงเงินงวดเงินให้เลือก แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ

แก้ไขวงเงิน งวดเงิน แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ กลับสู่หน้าหลัก

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ ๑๑๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธนการขอนแก่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๘ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๒๗๐๐๐๒๒๑ โดยนางสาวสรสิชา ไทบาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๕๗๘๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ๑๐๐๖๕ บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านแห้ว - เขตเทศบาลตำบลชำสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรสิชา ไทบาง)

ผู้รับจ้าง



แก้ไขใหม่เป็น

✓ เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑,๒๔๒.๕๐ บาท
(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้อง
จ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่
ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น
จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้
รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีก
ต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤทธิกุลวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรุณทิพย์ งามงาม)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิ (ผู้ว่าจ้าง))

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรสิริ (ผู้รับจ้าง))

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

(นางจิตลัดดา สติธนากร)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘/๐๑/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่เนื่องจากผู้รับจ้างขอใช้วัสดุมวลรวมหยาบเป็นหินกรวด เนื่องจากปัจจุบันหินภูเขาซึ่งเป็นวัสดุมวลรวมหยาบที่ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตในการก่อสร้าง เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีปริมาณลดลงมีจำนวนจำกัดและขาดแคลน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและเพื่อควบคุมวัสดุมวลรวมหยาบ(หินภูเขา) ทางห้างฯจึงขออนุญาตใช้วัสดุหินกรวดทดแทนวัสดุมวลรวมหยาบ(หินภูเขา) โดยวัสดุดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ และมีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมเทียบเท่าวัสดุมวลรวมหยาบ (หินภูเขา) ซึ่งมีวิศวกรมารับรองว่าสามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่สัญญาไป - มา และถนนมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้เทียบเท่าหินภูเขาผสมคอนกรีต เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับลดค่าจ้างเป็นจำนวน ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ ๑๐๐๖๕ บ้านหนอง บัวน้อย - บ้านกระนวน อำเภอ ชำสูง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านแห้ว-เขตเทศบาลตำบลชำสูง)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๘/๐๔/๒๕๖๒	๔๘๐,๐๐๐.๐๐			๔๘๐,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุวิภา ไพฑูริย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธรรนากร)