

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
พิมพ์ปวีณ์ สืบสาย - เจ้าหน้าที่พัสดุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้คำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	บริษัท เคแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0405547000287		
ประเภทสัญญา	สัญญาจ้างก่อสร้าง		
เลขที่สัญญา	366/2562	รายละเอียดสัญญา	
ลงวันที่	06/02/2562		
เลขคุมสัญญา	620222003238		
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	07/02/2562	จนถึง	07/05/2562
		ระยะเวลาคงเหลือ	0 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	386,000.00 บาท		
สถานะสัญญา	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว		

ประวัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ฉบับแก้ไขครั้งที่	เลขที่	ลงวันที่	ประเภทการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงสัญญา	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลแก้ไขสัญญา
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp866/2562		30/05/2562	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง วงจางานวงจางเงิน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข
2	366/2562	30/05/2562	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง สัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข

- หมายเหตุ : 1. กรณีแก้ไขสัญญาที่กระทบวงจางานวงจางเงินให้เลือก แก้ไขวงจางาน วงจางเงิน
2. กรณีแก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบวงจางานวงจางเงินให้เลือก แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ

แก้ไขวงจางาน วงจางเงิน แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ กลับสู่หน้าหลัก

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๖๖/๒๕๖๒

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ ๑๑๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เคนแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๕๕๔๗๐๐๐๒๘๗ โดยนางสาวปิยะนุช มะโยธี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๖๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ (ทางเลียบเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๘๘๒.๕๐ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมืองผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


(ลงชื่อ)




(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวปิยะนุช มะโยธี)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๖๕.๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมืองผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยะนุช มะโยธี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพิมพ์วิณัฏ์ สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธนากร)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๓๖๖/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ้างถึงสัญญาเลขที่ ๓๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากหินภูเขาที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณลดลงและมีจำนวนจำกัดทำให้หินภูเขาขาดแคลนในบางช่วงเวลา เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและเพื่อควบคุมวัสดุมวลรวมหายาบ (หินภูเขา) ผู้รับจ้างจึงขออนุญาตใช้วัสดุหินกรวด ทดแทนวัสดุมวลรวมหายาบ (หินภูเขา) ในการผสมคอนกรีต และได้มีการรับรองจากวิศวกรโยธาของผู้รับจ้าง ว่าสามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่สัญญาไป - มา และมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้ เทียบเท่าหินภูเขาผสมคอนกรีต โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศิลา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๓/๐๕/๒๕๖๒	๓๘๖,๐๐๐.๐๐			๓๘๖,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยะนุช มะโยธี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธนากร)

