

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ ๑๑๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๓๗๐๐๑๗๖๕ โดยนางสาวโยธกา คามจันทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๕๒๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านธาตุ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านธาตุ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๘ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อ ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวโยธกา คามจันทร์)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านธาตุ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๒.๕๐ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕.๕๐ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รวม ๒ ช่วง มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๘ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (แก้ไขใหม่)

จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวโชชกา ความจันทร์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

(นางจิตลัดดา สติธนากร)



อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นไปตามแบบแปลนเดิมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะส่งมอบพื้นที่ได้ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ และตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาพร้อมกันเห็นควรแก้ไขแบบแปลนและแก้ไขสัญญาโดยได้ขยายระยะเวลาในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างออกไปอีก ๖๔ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๕๔ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ จนถึง ๑๒ มิถุนายน

๒๕๖๒

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านธาตุ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๐๖/๒๕๖๒	๔๕๒,๐๐๐.๐๐			๔๕๒,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายจิตรลัดดา ศิริธนากร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวไอลักษณ์ งามจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา ศิริธนากร)