สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๗๘๖/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.โชคชัยโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (๑) เลขที่ ๑๑๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยนายเขมณัฐ ไพรสุวรรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชย. ๐๐๐๓๘๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย จำนวน ๐ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเขมณัฐ ไพรสุวรรณ์)
พิมพ์ภูมิสวัสดิ์ห้าง ด.โชคชัยโยธา


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเขมณัฐ ไพรยุ้นจรรยา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)



หมายเหตุ ตำแหน่งติดตั้งท่อ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และความเหมาะสมของหน้างาน

รายละเอียดโครงการ

1. โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติคยนกรีต สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว - ตำบลโสกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 7,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อกลม ค.ส.ล. (อัดแรง) ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 24 ท่อน และขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมมีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
3. มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
4. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เสาริ้นและทางระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขัดย้ายต่างๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
5. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ตามกฎหมายกำหนด
6. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางวรรณภา ทุคลี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนัญชงศ์ เพิ่มทอง)
นักวิชาการงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรี ไชยศรี)
นักวิชาการงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....ช่างผู้ควบคุมงาน
(นายสุมงคล นาพัน)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นายเสถียร ราชสมบัติ)
หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัยโยธา

ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เอกสารหมายเลข 3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงานตามสัญญา				ปริมาณงานแก้ไขสัญญา				ส่วนต่างปริมาณงาน			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สต	บาท/สต	จำนวน	หน่วย	บาท/สต	บาท/สต	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านนาฝาย	14,000.00	ตร.ม.	16.22	227,016.61	14,000.00	ตร.ม.	16.22	227,016.61	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดแน่น) หนา 0.10 ม.	1,680.00	ลบ.ม.	270.71	454,787.42	1,680.00	ลบ.ม.	270.71	454,787.42	-	-	-	-
3	งานพื้นทาง (ลูกรังบดแน่น) หนา 0.20 ม.	3,024.00	ลบ.ม.	1,010.77	3,056,578.76	3,024.00	ลบ.ม.	1,010.77	3,056,578.76				
4	PRIME COAT	14,000.00	ตร.ม.	45.83	641,642.46	14,000.00	ตร.ม.	45.83	641,642.46	-	-	-	-
5	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(ปูนน Prime Coat)หนา 0.04 ม.	14,000.00	ตร.ม.	305.66	4,279,295.97	14,000.00	ตร.ม.	305.66	4,279,295.97	-	-	-	-
6	ท่อระบายคอนกรีต คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	24.00	ท่อน	1,875.96	45,022.99	24.00	ท่อน	1,875.96	45,022.99	-	-	-	-
7	ท่อระบายคอนกรีต คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	12.00	ท่อน	3,132.95	37,595.44	12.00	ท่อน	3,132.95	37,595.44	-	-	-	-
8	งานตัดเส้นจราจร	630.00	ตร.ม.	390.57	246,060.36	630.00	ตร.ม.	390.57	246,060.36				
						-							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				8,988,000.00				8,988,000.00		-		-

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(พงเจตน์ ศรีสโรช)
(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุเมธ นาทัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางวรรณา พุทส์)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นาราตรี ไชยศรี)
นักบริหารงานการคลังระดับต้น

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ 086/2569 ลงวันที่ 4 กันยายน 2569

เป็นผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดเโชคชัยไชยา

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มกราคม 2570

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

สรุปปริมาณงาน

งานตามสัญญา	เป็นจำนวนเงิน	8,988,000.00 บาท
งานตามแก้ไขสัญญา	เป็นจำนานเงิน	8,988,000.00 บาท
ค่างานส่วนต่างเทียบกับสัญญา		0.00 บาท
		(ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางเตือน ราฟิลรัตน์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดเโชคชัยไชยา

หมายเหตุ - ราคาต้นทางได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว
ห้างฯยินดีจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด
โดยไม่เรียกร้องค่างานในส่วนที่ลดลงแต่อย่างใด
จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๐๗๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.โชคชัยโยธา ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.โชคชัยโยธา เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จึงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๘ ต.ค. ๖๙

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.โชคชัยโยธา ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๗๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก การดำเนินงานก่อสร้างจุดวางท่อจุดที่ ๑ กม. ๐+๕๐๐ , จุดที่ ๒ กม. ๑+๒๐๐ , จุดที่ ๓ กม. ๑+๘๐๐ ไม่สามารถวางท่อได้เนื่องจากติดกับพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเจ้าของที่ไม่ยินยอมให้ดำเนินการวางท่อ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมาตรฐานงานก่อสร้าง จึงมีมติเห็นควรแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้

รายละเอียดเดิม

จุดที่ ๑ กม. ๐+๕๐๐

จุดที่ ๒ กม. ๑+๒๐๐

จุดที่ ๓ กม. ๑+๘๐๐

รายละเอียดปรับใหม่

จุดที่ ๑ กม. ๐+๔๕๐

จุดที่ ๒ กม. ๑+๑๑๐

จุดที่ ๓ กม. ๑+๖๗๕

ซึ่งการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในครั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิม เป็นเพียงการขยับจุดวางท่อระบายน้ำเท่านั้น ผู้รับจ้างได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามแบบรูปรายการก่อสร้างแก้ไขใหม่ วงเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงาน และไม่ส่งผลต่อการดำเนินการก่อสร้างจึงไม่มีเหตุให้หยุดงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๖๖๓๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

/๓. การแก้ไข...

๓. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๔. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

<u>ข้อกฎหมายและระเบียบ</u>

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

/ข้อ ๑๘๒ การงด...

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอ</u>

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.โชคชัยโยธา เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จึงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
๒๗ ก.ค. ๖๗

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๗ ก.ค. ๖๗

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น