บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐ – ๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑ / ว ๑๗๒๗ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผู้ควบคุมงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๓๗ บ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญา ๑๖,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามสัญญาและรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางวรรณภา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายนำศิลป์ วิเศษ
๒. นายกิตติชัย อุทธา
๓. นายสุริยา นาทัน
ผู้ควบคุมงาน
นายอณุจิตร ดาราชาติ

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๗๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางวรรณภา พุดสี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นางอรปรียากูล เรือนปัญโญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ศก. ๐๐๐๙๑๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๓๗ บ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน_____๑_____แผ่น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางวรรณภา พุดสี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางอรปรียากูล เรือนปัญโญ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางวรรณภา พุดสี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางอรปรียากูล เรือนปัญโญ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

แผนงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement In - Place Recycling สาย ขก.ถ.1-0037 บ้านขามป้อม - บ้านคำเคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ 3/2570 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2569
เริ่มสัญญา 28 ตุลาคม 2569
สิ้นสุดสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2570
ระยะเวลาก่อสร้างรวม 119 วัน
ค่าก่อสร้าง 16,395,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 40,987.50 บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่างาน (บาท)	% งาน	แผน/ผล	28 ตค	พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์			2570	%สะสมงาน แต่ละรายการ	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงขั้นพื้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.(ขั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	29,100.00	ตร.ม.	102.77	2,990,607.00	18.24	แผน		10%	10%	20%	20%	20%	20%											100.00%	
2	งานหินคลุกปรับระดับ	330.00	ลบ.ม.	471.76	155,681.00	0.95	แผน				10%	10%	20%	20%	20%	20%									100.00%	
3	งานลาดแอสฟัลต์โพรม์ไค้ท (PRIME COAT)(พื้นทางหินคลุก)	29,100.00	ตร.ม.	48.52	1,411,932.00	8.61	แผน					10%	10%	20%	20%	20%	20%								100.00%	
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.(PRIME COAT)	29,100.00	ตร.ม.	396.87	11,548,917.00	70.44	แผน						10%	12%	13%	13%	13%	13%	10%	10%	3%	3%			100.00%	
5	เส้นจราจรพบิล THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&ขาว)	849.38	ตร.ม.	338.91	287,863.00	1.76	แผน																100		100.00%	
	รวม				16,395,000.00	100.00																				
	แผนงาน				% รายเดือน			-	1.8	1.8	3.7	4.6	11.7	14.0	11.1	11.1	10.9	9.2	7.0	7.0	2.1	2.1	1.8			
					% สะสม			-	1.8	3.6	7.4	12.0	23.7	37.8	48.8	59.9	70.8	79.9	87.0	94.0	96.1	98.2	100.0			
					มูลค่าโครงการสะสม(ล้านบาท)			-	0.299	0.598	1.212	1.967	3.892	6.190	8.004	9.819	11.603	13.104	14.259	15.414	15.761	16.107	16.395			
	ผลงาน				% รายเดือน																					
					% สะสม																					
					มูลค่าโครงการสะสม(ล้านบาท)																					

ลงชื่อ .....(ในส่วนผู้รับการ)
(นางธพัษา สิทธิสวัสดิกุล)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น. เทรดดิ้ง T.J.N. TRADING LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ .....วิศวกรผู้วางแผนงาน
(นายรุ่งโรจน์ สิทธิสวัสดิกุล) ภย.69953 สาขาวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางอรวรรณ์ พุทธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางอรปรียากูล เรือนปัญโญ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น. เทรดดิ้ง T.J.N. TRADING LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๓๗ บ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เป็นผู้รับจ้าง จำนวนเงินตามสัญญา ๑๖,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๕๙๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
๑๑ พ.ย. ๖๙

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๑ พ.ย. ๖๙

ลงนามแล้ว

(นางวรรณภา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
11 พ.ย. 2569

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๓๗ บ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ห้างฯ ส่งแผนการดำเนินงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๐๙๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ ข้อ ๔ กำหนดให้ "คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา"

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ได้ส่งแผนการทำงานตามประกาศ ฯ กำหนดมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือห้างฯ ที่ ทจอ.๘๖๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

/ ๒. ระเบียบ....

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

ข้อ ๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ เอกสารประกวดราคาเช่า ฯ และเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน”

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอ</u>

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓/๒๕๗๐

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม)..... จำนวน ๑ แผ่น

๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
10 พ.ย.69

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
10 พ.ย.69

อนุมัติ

(นางวรรณภา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
10 พ.ย. 2569