บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐ – ๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑ / ว ๑๗๓๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผู้ควบคุมงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑๐๐๕๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านคอกคี (ดงเย็น-ห้วยโจด) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญา ๕,๓๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง กลุ่มค้าร่วม T&C ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามสัญญาและรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางวรรณภา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายบุญมี ราญมีชัย
๒. นางราตรี ไชยศรี
๓. นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ
ผู้ควบคุมงาน
นายดุรงค์ฤทธิ์ ห่มสิงห์

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๗๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางวรรณภา พุดสี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กลุ่มค้าร่วม T&C ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดย นายปรีชา ไขกันหา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๒๕๘๒๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑๐๐๕๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านคอกคี (ดงเย็น-ห้วยโจด) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางวรรณภา พุดสี)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ไขกันหา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางวรรณภา พุดสี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ไขกันหา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

แผนงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดลงแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recling) สาย ขก.ถ.๑๑๐๕๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๓๕-บ้านกอกกี (ตงเป็นห้วยโจด) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บจก.รัมมิริกคอนกรีต

ค่างานก่อสร้าง จำนวน 5,328,400 บาท

สัญญาฉบับที่ 1/2570 22 ตุลาคม 2569


วันที่เริ่มต้นสัญญา 22 ตุลาคม 2569

วันที่สิ้นสุดสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2570

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ค่างาน	%	พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม			
							1-7	8-14	15-21	22-30	1-5	6-12	13-19	20-31	1-9	10-16	17-23	24-31
1	งานพื้นที่ที่ขุด	1,384.00	ลบ.ม.	404.10	415,200.00	7.79		30.00	70.00									
2	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.30 ม. (ชั้นพื้นทางหินค	1,200.00	ตร.ม.	137.45	164,940.00	3.10			40.00	60.00								
3	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (ชั้นพื้นทางหินค	12,640.00	ตร.ม.	69.90	883,536.00	16.58				30.00	30.00	40.00						
4	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (พื้นทางหินคลุก)	13,840.00	ตร.ม.	29.74	411,601.60	7.72				30.00	30.00	40.00						
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.5 ซม.	13,840.00	ตร.ม.	238.51	3,300,978.40	61.95					30.00	30.00	40.00					
6	งานท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม	9.00	เมตร	2,669.21	24,022.89	0.45					30.00	30.00	40.00					
7	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ I (YELLOW& WHITE)	479.25	ตร.ม.	267.34	128,121.11	2.40							50.00	50.00				
					5,328,400.00	100.00	-	30.00	110.00	120.00	120.00	140.00	130.00	50.00				
แผนงาน	มูลค่างาน						-	124,560.00	356,616.00	487,505.28	1,386,041.67	1,515,555.43	1,394,061.07	64,060.56				
	มูลค่างานสะสม						-	124,560.00	481,176.00	968,681.28	2,354,722.95	3,870,278.37	5,264,339.45	5,328,400.00				
	% ค่างาน						-	2.34	6.69	9.15	26.01	28.44	26.16	1.20				
	% ค่างาน สะสม						-	2.34	9.03	18.18	44.19	72.63	98.80	100.00				
ผลงาน	มูลค่างาน																	
	มูลค่างานสะสม																	
	% ค่างาน																	
	% ค่างาน สะสม																	

วันที่เริ่มต้นสัญญา 22 ตุลาคม 2569

วันที่สิ้นสุดสัญญา 19 กุมภาพันธ์ 2570



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

ลงชื่อ.....

(นางพิกุล ศักดิ์สุจริต)

กรรมการผู้จัดการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑๐๐๕๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านคอกคี (ดงเย็น-ห้วยโจด) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง กลุ่มค้าร่วม T&C ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง จำนวนเงินตามสัญญา ๕,๓๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๖๐๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

กลุ่มค้าร่วม T&C ก่อสร้าง ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งกลุ่มค้าร่วม T&C ก่อสร้าง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
12 พ.ย. 69

ลงนามแล้ว

(นางวรรณภา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
12 พ.ย. 2569



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ กลุ่มค้าร่วม T&C ก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ขก.ถ.๑๐๐๕๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ - บ้านคอกคี (ดงเย็น-ห้วยโจด) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้กลุ่มค้าร่วม T&C ก่อสร้าง ส่งแผนการดำเนินงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๐๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ ข้อ ๔ กำหนดให้ "คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา"

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

๓. กลุ่มค้าร่วม T&C ก่อสร้าง ได้ส่งแผนการทำงานตามประกาศ ฯ กำหนดมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที่ ชศร.๗๘๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

/๒. ระเบียบ....

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

ข้อ ๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ เอกสารประกวดราคาเช่า ฯ และเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน”

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอ</u>

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๗๐

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม)..... จำนวน_____๑_____แผ่น

๒. แจ้งกลุ่มค้าร่วม T&C ก่อสร้าง เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

อนุมัติ

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
11 พ.ย. 69

(นางวรรณภา พุดสี)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
11 พ.ย. 2569