บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐ – ๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑ /ว๑๗๔๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผู้ควบคุมงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขสัญญาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๗๐ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป เป็นผู้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามสัญญาและรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นางทิพานัน นามวิจิตร
๒. นายสุพัฒน์ พิมพา
๓. นายธนัญพงศ์ เพ็ชรกอง
ผู้ควบคุมงาน
นายสุรพล หิรัญนุเคราะห์

○ สำนักปลัด ○ กองการเจ้าหน้าที่
○ สำนักงานปลัด ○ กองคลัง
○ สำนักการศึกษา ○ กองกิจการขนส่ง
○ สำนัก... ○ กองสาธารณสุข
○ สำนักยุทธศาสตร์ ○ กองการท่องเที่ยว
✓ กองพัสดุ ○ หน่วยตรวจสอบภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป
72 ม.5 ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
โทรศัพท์ 086-4590500 E-mail. mig-26@hotmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0403544001833

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รับที่ ๒๘๗๒๕
วันที่ 20 พ.ย. 2569
เวลา ๑๒.๒๕ น.

เลขที่ KTG/2569/226 วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2569

เลขรับที่ ๒๕๕๘
วันที่ 20 พ.ย. 2569
เวลา ๑๕.๓๐ น.

เรื่อง ขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ครั้งที่ 2

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 804/2569 ลงวันที่ 7 กันยายน 2569

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Tack Coat) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เนื่องจากทางห้างฯ ได้ประสานงานและตรวจสอบพื้นที่หน้างานร่วมกับช่างควบคุมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าพื้นที่พร้อมสำหรับการดำเนินงาน ทางห้างฯ จึงมีความประสงค์ขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการละเอียดแห่งสัญญา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิรสิทธิ์ มุดโฮสิง)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
หจก. ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป แจ้งเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Tack Coat) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
20 พ.ย. 69

ทราบ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
20 พ.ย. 2569

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๐๔/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไผ่น้อย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยนายศิริสิทธิ์ มุดไธสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๑๓๑๗๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๐๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน_____๑_____แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน_____-_____แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา..... จำนวน_____๑_____แผ่น

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

<u>ข้อความเดิม</u>

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(พงเจตน์ พรกุณา) (นายศิรสิทธิ์ มุดไธสง)

ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๗๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๐๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศิรสิทธิ์ มุดไธสง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

N

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น





ว่าที่ร้อยเอก ..... ผู้ว่าจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญระวางแผนที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		
โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ผู้ควบคุมงาน นายสุรพล หิรัญบุเคราะห์ นายช่างโยธาชำนาญ	ประธานกรรมการ นางทิพานัน นามวิจิตร เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แสดงแบบ แผนที่จังหวัด	ตัวแทนผู้รับจ้าง นายศิริสิทธิ์ มุดไธย	กรรมการ นายสุทัศน์ ทิมทา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
เลขที่แบบ..... แผ่นที่.....		กรรมการ นายอนัญพงศ์ เพ็ชรกอง



รายละเอียดโครงการ

1. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดู - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
   ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) ขนาดมีวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 283 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,132 ตารางเมตร
   รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
2. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า,โทรศัพท์,ประปา,เสาร์วและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง
   ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
3. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตราการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ
   หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ.ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้
   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตราฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
4. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดู - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ผู้ควบคุมงาน นายสุรพล หิรัญบุเคราะห์ นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการฯ นางทิพานัน นามวิจิตร เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แสดงแบบ แบบผังบริเวณสังเขป	ตัวแทนผู้รับจ้าง นายคิริลิทธิ์ มุดไธสง	กรรมการฯ นายสุพัฒน์ พิมพา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
เลขที่แบบ..... แผ่นที่.....		กรรมการฯ นายธนัญพงศ์ เพ็ชรกอง

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๘๐๔/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๐๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๙ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากมีจุดดำเนินการทับซ้อนกับโครงการอื่น ส่งผลกระทบต่อแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้างฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๕๓ วัน โดยสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๗๐ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๘/๐๑/๒๕๗๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐			๔๘๑,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศิรสิทธิ์ มุดไธสง)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๘๕๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 พ.ย. 2569

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
19 พ.ย. 69

(นายนำศิลป์ วิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 พ.ย. 69

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุ๊ป ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๐๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน และผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๐๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ มีจุดดำเนินการทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ส่งผลกระทบต่อแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และจากการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินโครงการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้างฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๖๒๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙

๒. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ ตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๖๓๙๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

/๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

<u>จุดดำเนินการเดิม</u>

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนดู่ - ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดกำหนด จำนวนเงิน ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๕.๘๒๐๘๒๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๗๖๗๙๔
จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๘๓ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๕.๘๑๙๕๖๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๗๕๒๒๐

<u>แก้ไขใหม่เป็น</u>

จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๕.๘๒๒๔๖๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๗๓๕๖๘
จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๘๓ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๕.๘๑๙๙๗๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๗๒๙๙๑

จากการแก้ไขแบบรูปรายการครั้งนี้ยังอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา สถานที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เดิม ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานและวงเงินค่าจ้างแต่อย่างใด

๕. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๕๓ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๗๐ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

/ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๕๓ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๗๐

๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอ์นแก่นตะวันกรุ๊ป เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรฬี)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
๑๘ พ.ย ๖๙

(นางสาวพัชวินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
18 พ.ย. 69

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 พ.ย. 2569

(นายนำศิลป์ วิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๑๘ พ.ย. ๖๙