

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๐๒/๒๕๖๕


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๑๖ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวกัมพร กาทพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๓๔๕๔๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าศาลา - ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวกัมพร กาทพันธ์)


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา กาพพันธ์)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

เจ้าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง : บริษัท อี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ค่าก่อสร้าง : 994,000.00 บาท

ค่าปรับวันละ : 2,485.00 บาท

แผนปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา - ตำบลคำแคน อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจ้างเลขที่ : 602/2569 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2569
เริ่มต้นสัญญาวันที่ : 11 มิถุนายน 2569
สิ้นสุดสัญญาวันที่ : 8 ตุลาคม 2569
ระยะเวลาดำเนินงาน : 120 วัน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	% ของงาน	แผนปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต																				ผลงาน %						
							มิ.ย.-26				ก.ค.-26				ส.ค.-26				ก.ย.-26				ต.ค.-26										
							1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-31	เริ่มต้นสัญญาวันที่ : 11 มิถุนายน 2569	สิ้นสุดสัญญาวันที่ : 8 ตุลาคม 2569					
1	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	196.54	1,068.85	210,071.23	21.134		5.00	15.00	20.00	20.00																						
2	งานชุดหรือชั้นทางเดิมแล้วบดทับก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม.	ตร.ม.	1,902.00	14.92	28,372.98	2.854			5.00	5.00	10.00	10.00																					
3	งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมโค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,902.00	46.91	89,216.69	8.976				5.00	5.00	10.00	10.00																				
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,902.00	335.51	638,132.72	64.198						5.00	5.00																				
5	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	71.33	395.43	28,206.38	2.838							10.00	10.00																			
10																																	
11																																	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					994,000.00	100.00																											
							(แผน) สัดส่วนงาน (%)																										
							ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	รวม	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	รวม	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	รวม	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	รวม	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	รวม							
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
							0.00	1.06	3.31	4.82	4.96	5.41	7.56	5.45	7.60	7.60	11.26	11.26	10.67	6.85	6.99	3.92	0.71	0.56	0.00	0.00							
							0.00	1.06	4.37	9.19	14.15	19.56	27.12	32.57	40.18	47.78	59.04	70.30	80.97	87.82	94.81	98.73	99.44	100.00	100.00	100.00							
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน			เปอร์เซ็นต์แผนงาน			แผนงาน		9.19				23.38				37.73				28.43				1.27									
						สะสม						9.19				32.57				70.30				98.73				100.00					
แผนการเบิกจ่ายประจำเดือน			จำนวนเงิน (บาท)			แผนเบิกจ่าย						91,338.66				232,436.96				375,016.32				282,554.44				12,603.92					
						สะสม						91,338.66				323,775.62				698,791.94				981,439.03				994,000.00					

ลงชื่อ.....
(นายศุภกฤต เรืองโลหะฤทธิ์)
วิศวกร สย.15955

(นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....

