

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๑๐/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับกลุ่มคำร่วม T&C ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยกิจแมชชีนเนอร์รี่ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๔๓๕๓๕๐๐๐๔๔๑ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๕/๓-๔ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กส. ๐๐๐๑๕๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๐๕๕๓๐๐๐๒๕๔ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๐๐๕๑๒๒๐๐๑๒๗๗๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

กลุ่มคำร่วม T&C ก่อสร้าง โดยบริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกลุ่มคำร่วม T&C ก่อสร้าง ปรากฏตามหนังสือสัญญาข้อตกลงกลุ่มคำร่วม (Consortium) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยนายปรีชา ไขกันหา แทนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ไขกันหา)


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ขก.ถ.๑-๐๐๕๒ บ้านคำบอน - บ้านทุ่งโปรง อำเภอบุรณรัมย์ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๖๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๑๐/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับ
ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..... .....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุกมา)

 (ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ไชกันหา)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายณัฐคนัย มั่งคั่ง)

