



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น จำนวน ๔ โครงการ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มซัน เป็นผู้รับจ้าง และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๑๗๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มซัน ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะ ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มซัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของกรแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางสาวพิชญ์สินธุ์ อิ่มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่
ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พงกฤษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

(นางอาชีชะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๓๙/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็พซัน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (๑) เลขที่ ๔๓๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๘๐๐๑๙๒๐๐๐๐๐๔๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอชนบท บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๓๒๙๒/๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อความใหม่

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๐๒๘๒๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา นำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว




ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรหมณา)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล)


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..... .....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุล)

(ลงชื่อ)..... .....
(นายชัยพัทธ์ ถาวรพัฒนวรกุล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็พซัน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (๑) เลขที่ ๔๓๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๘๐๐๑๙๒๐๐๐๐๐๔๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโจัดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๓๓๐๘/๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้



ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรุกณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล)

ผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อความใหม่

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๒๗๙๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา นำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ว่าที่ร้อยเอก.....

ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตนร์ พรภักณา)



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายชยพัทธ์ ถาวรพัฒนวรกุล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..... 
(พงเจตน์ พรกรณ์)
(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นายชัยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล)
(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็พซัน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (๑) เลขที่ ๔๓๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ Em๘๐๐๑๙๒๐๐๐๐๔๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีชมพู หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโจัดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๓๓๐๗/๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย. ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล)



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อความใหม่

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๓๒๙๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา นำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ว่าที่ร้อยเอก.....



ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรกฤษ)




(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..... .....ผู้ว่าจ้าง


(พงเจตน์ พรกุล)

(ลงชื่อ).....


.....
(นายชยพัทธ์ ไชยพัฒน์วรกุล)



(ลงชื่อ).....

.....พยาน
(นางน้ำฝน จิตรกุล)

(ลงชื่อ).....

.....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็พซัน ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (๑) เลขที่ ๔๓๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ Em๘๐๐๑๙๒๐๐๐๐๐๔๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลโจัดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๓๔๓๐/๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล)

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อความใหม่

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๒๙๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา นำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรรคณา)

(ลงชื่อ).....
(นายชยพัทธ์ ถาวรพัฒน์วรกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๑๙๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หุ่นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็พชั่น

อ้างอิง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕

มิถุนายน ๒๕๖๙

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕

มิถุนายน ๒๕๖๙

๓. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕

มิถุนายน ๒๕๖๙

๔. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕

มิถุนายน ๒๕๖๙

ตามสัญญาที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เด็พชั่น จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งห้าง ฯ ได้แจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากเงินสดเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอชนบท บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง ๔๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๒๘๒๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๒๗๙๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

/๓. โครงการขุดเจาะ.....

๓. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีชมพู หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๓๒๙๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๒๙๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ท่านดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา พร้อมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและเงื่อนไขที่สัญญากำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก



(พงเจตน์ พรุกุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๘๑๗๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง (เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา)

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มพจน์

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙
๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙
๔. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
๕. หนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา จำนวน ๔ ฉบับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๔ ชุด

ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มพจน์ จำนวน ๔ โครงการ โดยห้าง ฯ นำเงินสดเพื่อวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มพจน์ ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอชนบท บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง ๔๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๓๒๙๒/๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท
๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๓๓๐๘/๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท
๓. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีชมพู หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๓๓๐๗/๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท
๔. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๓๔๓๐/๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้...

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้างฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก



(พงเจตน์ พรภณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเนื่องจากเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มซัน โดยห้าง ฯ ได้นำเงินสดเพื่อวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๗ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอชนบท บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง ๔๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๓๒๙๒/๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท

๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๓๓๐๘/๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท

๓. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีชมพู หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๓๓๐๗/๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท

๔. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๓๔๓๐/๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มซัน แจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น รวม ๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอชนบท บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง ๔๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๒๘๒๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๒๗๙๕๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

/๓. โครงการขุดเจาะ.....

๓. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีชมพู หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๓๒๙๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลโจดหนองแก อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๓๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ หลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่ ๑๐๐๐๘๑๐๒๙๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๕๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อกำหนดและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงานรวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

/ข้อพิจารณาและข้อเสนอ...

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๔ โครงการ

ดังกล่าว

๒. แจกหักหุ้นส่วนจำกัด เด็ดพจน์ เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิตรระกุล)
เจ้าหน้าที่



(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๔ มิ.ย. ๖๙



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๔ มิ.ย. ๖๙.



(นางอาชีษะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
24 มิ.ย. 2569

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พวกุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
24 มิ.ย. 2569