

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๕๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๔๔ หมู่ ๑ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย นายอภิชาติ สารโยธา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๕๒๖๒๘๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in place recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก. ถ. ๑-๐๐๓๓ บ้านหัน - บ้านป่าปอ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๖๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้



๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรภุณา) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
คิงคอนกรีต จำกัด
(นายอภิชาติ สารโยธา)
JLCP

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..... .....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุนา)

(ลงชื่อ)..... ..... คังคูนส่วนจำกัด (มหาชน) วิศวกร
(นายอภิชาติ สารโยธา) 

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

แผนงานดำเนินการก่อสร้าง


โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in place recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก. ถ. ๑-๐๐๓๓ บ้านหัน - บ้านป่าปอ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนงานก่อสร้าง เสนอโดย หัวหน้าส่วนจำกัด จำลองชัยคอนกรีต สัญญาเลขที่ 651/2569 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

งวดงานก่อสร้าง 2 งวด	ตามสัญญาทั้งหมด	จำนวนเงิน (฿) / เปอร์เซ็นต์ (%)		%	จำนวนเงินตั้งเบิก (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ								
		ในงวด	สะสม			เดือน กรกฎาคม 2569		เดือน สิงหาคม 2569		เดือน กันยายน 2569		เดือน ตุลาคม 2569 *		
						1-15	16-31	1-15	16-28	1-15	16-31	1-15	16-30	
เปิดล่วงหน้า เป็นเงินร้อยละ ของค่าจ้าง		0.00				เริ่มงาน เดือน กรกฎาคม 2569								
งวดที่	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้		100.00%	100.00%		สิ้นสุดสัญญา 28 ตุลาคม 2569								
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	17,320.00	ตร.ม.	366,837.60	4.00%									
2	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	348.00	ลบ.ม.	286,501.44	3.00%									
3	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	17,320.00	ตร.ม.	2,026,613.20	20.00%									
4	งานลาดแอสฟัลต์โพรมได้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	17,320.00	ตร.ม.	946,538.00	9.00%									
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	17,320.00	ตร.ม.	6,154,142.40	62.00%									
6	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	487.00	ตร.ม.	186,930.08	2.00%									
7	งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	2.00	ชุด	13,580.12	0.08%									
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	10.00	ม.	9,049.80	0.02%									
9	งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	1.00	ลบ.ม.	66.57	0.00%									
				9,990,259.21	100%	0%								
รวมค่าจ้างในผลงานจริงแต่ละงวด				990,000.00	(ล้านบาท)									
รวม % งานในผลงานจริงแต่ละงวด					(เปอร์เซ็นต์)									
รวมสะสมค่าจ้างในผลงานจริงแต่ละงวด					(ล้านบาท)									
รวมสะสม % งานในผลงานจริงแต่ละงวด					(เปอร์เซ็นต์)									
รวมระยะเวลาดำเนินการในผลงานจริง					(วัน)									
ผลงานล่าช้าจากสัญญา					(เปอร์เซ็นต์)									

ว่าที่ร้อยเอก (พงเจตน์ พรุภญา)
 (นางจิ๋ว)
 (นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)
 (ลงชื่อ) (นายสุวิทย์ ว่างค์)



หมายเหตุ
 ระยะเวลาตามแผนงาน
 ระยะเวลาตามที่ดำเนินงานจริง
 ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามงวดงาน

เส้นกราฟตามแผนงาน
 เส้นกราฟตามที่ดำเนินงานจริง
 ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ ว่างค์)
 หัวหน้าผู้จัดการ