

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๗๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น ตะวันกรุป ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยนายศิริสิทธิ์ มุดไธสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๑๑๑๗๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. ๔๐๑๘ - บ้านประจักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิริสิทธิ์ มุดไธสง)

KTE
สำนักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ
ขอนแก่นตะวันออก

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรคุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศิริสิทธิ์ มุดโรสง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

แผน - ผล การดำเนินงาน

ทัศนวิทยาแจ้ง เลขที่ 674/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569
 เริ่มต้นทัศนวิทยา 10 กรกฎาคม 2569
 ถึงสิ้นสุดทัศนวิทยา 6 พฤศจิกายน 2569
 เวลาทำการ 120 วัน

ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต (TACK COAT)
สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.4018 - บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกหนองแก
อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันออก
เงินค่างานตามสัญญา 997,000.00 บาท
ค่าปรับตามสัญญา วันละ 2,492.50 บาท

[illegible][illegible]

Money
% PLAN

หมายถึง แผนดำเนินงาน
หมายถึง ผลดำเนินงาน
บุคลากรแต่ละรายการ
ร้อยละของแผนดำเนินงาน

Money	25,907.08	475,898.63	451,268.75	43,925.55		
AccMoney	25,907.08	501,805.70	953,074.45	997,000.00	997,000.00	997,000.00
% PLAN	2.599%	47.733%	45.263%	4.406%	0.000%	0.000%
% ACC PLAN	2.599%	50.332%	95.594%	100.000%	100.000%	100.000%
% ACTUAL	0.015%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
% ACC ACTUAL	0.015%	0.015%	0.000%	0.000%		
% ACC DIFF	-2.583%	-50.317%	-95.594%	-100.000%	-100.000%	-100.000%
% PLAN/2	1.299%	23.867%	22.631%	2.203%	0.000%	0.000%
% PLAN/2 DIFF	-1.284%	-23.867%	-22.631%	-2.203%		

ทงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นายปิติกพร พรหมวงษ์)



 กงชื่อ..... หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัทร่วมด้วย
 (นายคณิศร คุนทาโร) **สมทบแก่นตระกูล**