

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๗๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๑๖ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวกัมพร กาพพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๖๒๑๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ ๑ - ๐๐๑๖ (บ้านหนองนาคำ - บ้านขนวน) อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๗๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)



(นางสาวกัมพร กาพพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

ค่าปรับวันละ : 53.847.50 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ : 673/2569 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
เริ่มต้นสัญญาวันที่ : 9 กรกฎาคม 2569
สิ้นสุดสัญญาวันที่ : 5 ธันวาคม 2569
ระยะเวลาดำเนินงาน : 150 วัน

ร	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	%	ระยะเวลาดำเนินงาน : 150 วัน																												%
							ก.ค.-26							ส.ค.-26				ก.ย.-26				ต.ค.-26				พ.ย.-26				ธ.ค.-26					
1	งานพื้นทางดินลูกรัง	CU.M	876.50	893.24	607,628.23	2.821	1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-30	
2	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (ชั้นพื้นทางดินลูกรัง)PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING	SQ.M	41,377.50	103.72	4,291,501.52	19.924		25.00	25.00	25.00	25.00																								
3	งานดินลูกรังปรับระดับ	CU.M	1,241.33	391.21	485,619.15	2.255																													
4	งานลาดแอสฟัลต์ผิวหน้า (PRIME COAT) (พื้นทางดินลูกรัง)	SQ.M	43,377.50	46.57	2,020,219.33	9.379																													
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า "8 ซึ้งต่อโครงการ F18&" ซม. (PRIME COAT)	SQ.M	43,377.50	315.68	13,693,582.71	63.576																													
6	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	SQ.M	1,230.75	324.32	399,162.06	1.853																													
7	RUMBLE STRIPS	แผง	18.00	1,450.49	26,108.90	0.121																													
8	ทางม้าลาย	แผง	3.00	2,335.01	7,005.04	0.033																													
9	ป้าย น-1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.00	2,184.13	4,368.27	0.020																													
10	ป้าย น-33 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.00	1,902.40	3,804.80	0.018																													
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						100.00																													
						21,539,000.00																													
						(หน่วย) สิ้นสุดงาน (%)																													
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน						เปอร์เซ็นต์แผนงาน	แผนงาน																												
						สถานะ																													
แผนการเบิกจ่ายประจำเดือน						จำนวนเงิน (บาท)	แผนการเบิกจ่าย																												
						สถานะ																													

ลงชื่อ.....
(นายศุภกฤต รื่องโลหะฤทธิ์)
วิศวกร สย.15955

ว่าที่ร้อยเอก (พงษ์เจตน์ พรภักญา)

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ) _____

วันที่ 12/12/2563

บริษัท อู่ อินเตอร์ กรุป จำกัด
หมู่ 15 ต.ชะบั้ง อ.ชะบั้ง จ.ขอนแก่น

2563 12/12