

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๗๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวัน กรู๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสูง จังหวัดขอนแก่น โดยนายศิริสิทธิ์ มุคไชสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๑๓๑๗๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น



ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศิริสิทธิ์ มุคไชสง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๗/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่ความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภักญา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายศิริสิทธิ์ มุตสังข์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาววรรษนี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

แผนการดำเนินงาน

สัญญาจ้าง เลขที่ 677/2569 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569
เริ่มต้นสัญญา 11 กรกฎาคม 2569
สิ้นสุดสัญญา 7 พฤศจิกายน 2569
เวลาทำการ 120 วัน

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (TACK COAT) สายบ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันออก
เงินค่างานตามสัญญา 4,655,000.00 บาท
ค่าปรับตามสัญญา วันละ 11,637.50 บาท

[illegible][illegible]

Money	129,172.50	2,087,437.50	2,241,333.36	197,056.64		
AccMoney	129,172.50	2,216,610.00	4,457,943.36	4,655,000.00	4,655,000.00	4,655,000.00
% PLAN	2.775%	44.843%	48.149%	4.233%	0.000%	0.000%
% ACC PLAN	2.775%	47.618%	95.767%	100.000%	100.000%	100.000%
% ACTUAL	0.003%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
% ACC ACTUAL	0.003%	0.003%	0.000%	0.000%		
% ACC DIFF	-2.772%	-47.615%	-95.767%	-100.000%	-100.000%	-100.000%
% PLAN/2	1.387%	22.421%	24.074%	2.117%	0.000%	0.000%
% PLAN/2 DIFF	-1.384%	-22.421%	-24.074%	-2.117%		

Money

% PLAN

หมายถึง แผนดำเนินงาน
หมายถึง ผลดำเนินงาน
มูลค่างานแต่ละรายการ
ร้อยละของแผนดำเนินงาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน
(นายปิติภพ พรหมคงสี)
ภย.63421


 เลขชื่อ..... ๓๓๓๓