

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๗๕/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๑๖ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวกัมพร กาพพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๖๒๑๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกระเดื่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)



ผู้รับจ้าง.....

(นางสาวกัมพร กาพพันธ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๗๘/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)



.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัมพร กาพพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง : บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ค่าก่อสร้าง : 7,900,000.00 บาท

ค่าปรับวันละ : 19,750.00 บาท

แผนปฏิบัติงานโครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

สายบ้านกระเดื่อง หมู่ที่ ๙ ตำบลปามะนา


อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างเลขที่ : 679/2569 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

เริ่มต้นสัญญาวันที่ : 11 กรกฎาคม 2569

สิ้นสุดสัญญาวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2569

ระยะเวลาดำเนินงาน : 120 วัน

ส	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	% ของงาน	เริ่มต้นสัญญาวันที่ : 11 กรกฎาคม 2569	ก.ค.-26				ส.ค.-26				ก.ย.-26				ต.ค.-26				พ.ย.-26				%
								1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-31	
1	งานปรับพื้นที่และบดอัดคันทางเดิม	CU.M	12,190.00	14.12	180,628.50	2.286		50.00	50.00																100			
2	งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น) หน้า 0.10 ม.	SQ.M	1,462.00	245.32	358,656.76	4.540				20.00	20.00	20.00	20.00													80		
3	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น) หน้า 0.20 ม.	CU.M	2,633.00	1,058.24	2,786,339.29	35.270					25.00	25.00	25.00													60		
4	PRIME COAT	SQ.M	12,190.00	45.00	548,490.00	6.943						25.00	25.00	25.00													40	
5	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(ปูบน Prime Coat)หน้า 0.04 ม.	SQ.M	12,190.00	312.64	3,811,029.83	48.241							30.00	20.00	20.00	20.00	10.00										20	
6	งานตีเส้นจราจร	SQ.M	547.00	392.79	214,855.62	2.720											20.00	20.00	20.00	20.00	20.00						0	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						7,900,000.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(แผน) สัดส่วนงาน (%)								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
								0.00	1.14	2.05	9.73	9.73	9.73	11.66	1.74	16.21	11.38	9.65	9.65	5.37	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
								0.00	1.14	3.19	12.92	22.65	32.37	43.83	45.57	61.78	73.16	82.81	92.46	97.83	98.37	98.91	99.46	100.00	100.00	100.00	100.00	
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน		เปอร์เซ็นต์แผนงาน		แผนงาน -----		12.92				32.65				46.89				7.00				0.54						
						สะสม				12.92				45.57				92.46				99.46					100.00	
แผนการเบิกจ่ายประจำเดือน		จำนวนเงิน (บาท)		แผนเบิกจ่าย		1,020,680.00				2,579,350.00				3,704,152.00				553,000.00				42,976.00						
						สะสม				1,020,680.00				3,600,030.00				7,304,182.00				7,857,182.00					7,900,000.00	

ลงชื่อ.....
(นายศุภกฤต เรืองโลหะฤทธิ์)
วิศวกร สย.15955

ลงชื่อที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรกฤณา)
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(นางสาวรังษิ์ สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุจิตา สิงห์)

