

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๘๒/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอ็มเอ็น อินเตอร์ไพรส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๘๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยนางอนุรักษ บารพรม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๔๐๐๑๕๒๐๐๐๐๑๘๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ขก.ถ. ๑-๐๐๑๐ สายบ้านหัวไ้ - บ้านดงน้อย ช่วงบ้านหัวทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน _____ ๑ _____ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....อาร์เอ็มเอ็น อินเตอร์ไพรส์

(นางอนุรักษ บารพรม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฏฐณัย มั่งคั่ง)

แผนการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling)

สาย ขก.ก. 1-0010 สายบ้านห้วยไร่- บ้านคางน้อย ช่วงบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง - บ้านร่องมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนหัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สัญญาที่ ๖๒๒/2569 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

วันเริ่มสัญญาวันที่ 11 กรกฎาคม 2569

วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง หจก. ยาร์เอ็นเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์

เงินค่างาน 19,890,000.00 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นรวม(บาท)	%	2569					
						กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	
1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า 20 ซม.(Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	42,422.00	ตร.ม.	4,644,360.56	23.350	วันเริ่มสัญญา 11 กค. 2569 วันสิ้นสุดสัญญา 7 พย 2569		50%	50%		100% 50%
2	งานหินคลุกปรับระดับ หน้า 5 ซม.(หลวม)	353.00	ลบ.ม.	163,043.64	0.820			50%	50%		
3	งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ต (PRIME COAT)	42,422.00	ตร.ม.	1,849,599.20	9.299			50%	50%		
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.04 ม.	42,422.00	ตร.ม.	12,356,255.94	62.123				50%	50%	
5	งานตีเส้นจราจร Thermo Plastic Paint(0.10 ม.)	1,323.90	ตร.ม.	440,196.75	2.213				100%		
6	งานอำนวยความสะดวก	1.00	งาน	436,543.91	2.195		100%				
TOTAL				19,890,000.00	100.000						
อนวัช บารพรม (นางอรัญญา บารพรม) หุ้นส่วนผู้จัดการ				แผนงาน	PERCENT	MONTHLY		18.3%	47.75%		
					(%)	ACCUMULATE		18.3%	66.75%		
					AMOUNT	MONTHLY		3,565,320.61	9,506,429.64	1,618,249.75	
					(BAHT)	ACCUMULATE		3,565,320.61	13,271,679.29	14,889,929.04	16,508,178.79

หน้า 1 จาก 1

(นางอรัญญา บารพรม)

นางอรัญญา บารพรม
OWNER/INTERPRESE LIMITED PARTNERSHIP

นางอรัญญา บารพรม
นางอรัญญา บารพรม

ว่าที่ร้อยเอก

(นางเจตนา บารพรม)