

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๔๘/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐
ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓/๕๕๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โดยนางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๕๓๐ ลงวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยสองคอนตอนกลาง
บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๗ - บ้านรัตนะ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญา
จ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
จ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ..... | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... | จำนวน ๑ แผ่น |

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วยสองคอนตอนกลาง บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๗ - บ้านรัตนะ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วยสองคอนตอนกลาง บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๗ - บ้านรัตนะ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง


SD 2000
กองหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๔๘/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกลำห้วยสองคอนตอนกลาง บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 - บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น



จำที่ร้อยเอก
จังหวัดมหาสารคาม
(พงษ์พันธ์ ทรัพย์นิรมิต)
เงินหุ้นส่วนจำกัด 2000
(ลงชื่อ) 2600 LIMITED PARTNERSHIP
(ลงชื่อ)
(นางสาววันดี)
(ลงชื่อ)

สารบัญระวางแผนที่

5442 III	5441 II	5541 III
5440 IV	5440 I	5540 IV
5440 III	5440 III	5540 III

- สัญลักษณ์
- ทางหลวงแผ่นดิน
 - ทางโครงการที่ดินฯ ที่จะทำการก่อสร้าง
 - แม่น้ำ, ลำคลอง
 - หนองน้ำ, ห้วย
 - หมู่บ้าน
 - วัด, สำนักสงฆ์, โรงเรียน
 - ที่ตั้งจังหวัด, อำเภอ
 - สถานีอนามัย, ศูนย์สุขภาพ

ช่างคุมงาน	ประธาน
นายวันดี พงษ์นิรมิต นายชานะโชติอาภา	นายบุญมี ราชพิชัย ผู้อำนวยการกองกิจการช่าง
วิศวกร	กรรมการ
นายเกษม ทรัพย์นิรมิต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	นายอนุพงศ์ เพชรทอง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ผู้รับจ้าง	
SD 2000 เงินหุ้นส่วนจำกัด 2000 ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000 นายอนุพงศ์ เพชรทอง หัวหน้าฝ่ายสถิติคอมพิวเตอร์และสารเทศ	

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
แบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	อบจ.ขก - 502








รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- รูปผิดชอบความเสียหาย
ของทางราชการ
SD 2000 (พจนานุกรม)
ปี 2000
D 2000 LIMITED PARTNERSHIP
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์งานก่อสร้าง
ตรงการจ้างฯ

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนผลที่ได้ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)

2. กรณีมีงานหลัก ผู้รับจ้างต้องใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณหลักที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เห็นชอบก่อน

ทางคุณงาน  นายทวัฒน์ พงษ์โส นายช่างเอกอาวุโส	ประธาน  นายบุญมี ราชภูมิชัย ผู้อำนวยการกองกิจการแสง
วิศวกร  นายทวัฒน์ พงษ์โส วิศวกรอาวุโสปฏิบัติการ	กรรมการ  นายอนุพงษ์ เพ็ชรทอง นักบริหารงานระดับต้น
ผู้รับจ้าง  นางสาวจริพร พงษ์คำพันธ์ ผู้รับเหตุน้ำบาดาล บ้านหันสามัคคี ตำบล	กรรมการ  นายเอกเดช สุระเมณี







รังที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรภุณ)

SD 2000
100%
ส่วนจากัด เอสดี 2000
NERSH

(นางกรวิณี สุทธิกิจ)

ช่างคุมงาน นายวิสันต์ พงษ์ชาติ นายชาญโยธิน	ประธาน นายบุญมี ราชภูมิชัย ผู้อำนวยการกองการขนส่ง
วิศวกร นายถนอมระ พรหมพริ้ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ผู้รับจ้าง นางสาวจาวรินทร์ พงษ์คำพันธ์ บริษัทเอกชน จำกัด	นายอภิเดช หุระมณี



W
วาไรตี้เอก (พงษ์เจตน์ พรภักดา)
2000
บริษัท จำกัด 2000
LIMITED PARTNERSHIP
(นางสาววิชนีย์ สอนิเวศน์)

ช่างควบคุมงาน	นายอรรถสิทธิ์ พงษ์ชาติ นายช่างโยธาอาวุโส	ประธาน	นายบุญมี ราษฎร์ชัย ผู้อำนวยการกองการขนส่ง
วิศวกร	นายถนอมพร พงษ์พรหม วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	นายอนุพงษ์ เพ็ชรทอง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ผู้รับจ้าง	นางสาวเจราวรรณ พงษ์คำตัน บริษัท จำกัด 2000 ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2000 LIMITED PARTNERSHIP	กรรมการ	นายอรรถสิทธิ์ สอนิเวศน์ ผู้อำนวยการกองการขนส่ง

ตารางเปรียบเทียบเบื้องต้น

เอกสารหมายเลข 3

โครงการขุดลอกลำห้วยสองคอนตอนกลาง ช่วงจากบ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 - บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่- ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร	บาท/สตร	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร	บาท/สตร	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	ปริมาณดินขุด	12,690.00	ลบ.ม.	29.50	374,355.00	12,690.00	ลบ.ม.	29.50	374,355.00					12,690.00	374,355.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	119,645.00	119,645.00	1.00	หน่วย	119,645.00	119,645.00					1.00	119,645.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				494,000.00						494,000.00

โครงการขุดลอกลำห้วยสองคอนตอนกลาง ช่วงจากบ้านหนองแซง หมู่ที่ ๗ - บ้านรัตนะ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่- ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : ๖๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐

เริ่มดำเนินการ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

ช่างควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....

นายสันต์ พงษ์ชาวี

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยเอก.....

(นายบุญมี ราฤณชัย)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายธนัญพงศ์ เทิษรทอง)

กรรมการ

จำเอก.....

(นายอภิเดช สุระมณี)

กรรมการ

หมายเหตุ ปริมาณคงเดิมตามสัญญา 494,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจวรินทร์ พงษ์คำพันธ์)

SD 2000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

ว่าที่ร้อยเอก.....
2000 (พงเจตน์ ทรัพย์คุณา)
หุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

(.....)

(.....)

(นางสาววิระณี สุทธิธรรม)

(.....)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๔๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญา และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้างฯ
ออกไปอีกจำนวน ๑๖ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๖๕

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้รายการ โครงการขุดลอกลำห้วยสองคอนตอนกลาง บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๗ - บ้านรัตนะ
หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๑๒/๒๕๖๕	๔๕๔,๐๐๐.๐๐			๔๕๔,๐๐๐.๐๐



ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

ผู้รับจ้าง