

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๐๐/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวีทรัพย์ การโยธา ๒๐๑๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗๖ หมู่ ๕ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางสาวสุพัตรา ญาณสาร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กส.๐๐๐๐๐๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวถนนหลังท่อ ขุมชนดวงตะวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพัตรา ญาณสาร)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๐๐/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุพัตรา ญาณสาร)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

แบบการจัดทำแผนการทำงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำหรับรับน้ำฝนและขยายผิวถนนหลังท่อ ชุมชนดวงตะวัน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 700/2569 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานวางท่อ คลอ.พร้อมบ่อพัก					
1.1.1.2	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด B (สำหรับวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด A)	EACH	37.00	7,487.19	277,026.06	24.09
1.2	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)					
1.2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด ๕ 0.60 ม.	ม.	386.00	1,272.82	491,309.46	42.72
2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.00	43.31	43.31	0.00
3	งานคอนกรีต 1:2:4 หลังท่อและอื่นๆ					
3.1.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	1,111.89	31,132.88	2.71
3.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
3.2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	543.00	585.53	317,940.36	27.65
3.2.1.2	รอยต่อเสียดทานขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	55.00	296.23	16,292.87	1.42
3.3	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)					
3.3.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	142.00	114.47	16,255.07	1.41
				รวมทั้งสิ้น	1,150,000.01	69.52

1	2	3	4	5
ก.ค.-๖๙	ค.ค.-๖๙	ก.ย.-๖๙	ต.ค.-๖๙	พ.ย.-๖๙
				100
			50	50
			50	50
				100
				100
				100

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรหมญา)

(นางสาวรัชณี รุขนิโรจน์)
(นางสาวรัชณี รุขนิโรจน์)



Money				245,476.59	904,523.43
AccMoney				245,476.59	1,150,000.01
% PLAN	0.00%	0.00%	0.00%	21.36%	78.64%
% ACC PLAN	0.00%	0.00%	0.00%	21.36%	100.00%
% ACTUAL	0.00%	0.00%	0.00%	14.95%	55.05%
% ACC ACTUAL	0.00%	0.00%	0.00%	14.95%	70.00%
% ACC DIFF	0.00%	0.00%	0.00%	6.41%	30.00%
% PLAN/2	0.00%	0.00%	0.00%	10.68%	39.32%
% PLAN/2 DIFF	0.00%	0.00%	0.00%	-4.27%	-15.73%

- หมายเหตุ: 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 120 วัน
2) [REDACTED] หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

L. ด. ภาณุ ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุพัตรา คุณนสาร)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 2015

ว่าที่ร้อยเอก
(พงษ์เจตน์ พริกฤณา)
(ลงชื่อ).....
(.....)
(.....)
(นางสาววิมล ภูมิเรือง)
(ลงชื่อ).....

