

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๒๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสวนการโยธา ซึ่ง จดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๔ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยนายพีรวัส แพรชัยภูมิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พย.๐๐๐๕๔๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แบบทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าเสาตา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแบบทำสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน _____ ๑ _____ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพีรวัส แพรชัยภูมิ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรฤณา)

(ลงชื่อ).....

(นายพีรวัส เมฆรัชภูมิ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายณัฐคนัย มั่งคั่ง)

แผนการปฏิบัติงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก-ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจาตุร จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ธันวาคม 2569

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามเสวนการโยธา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน	ปริมาณ งาน	หน่วย	งบประมาณ	ค่า งาน%	ระยะเวลาปฏิบัติงาน											
						ส.ค. 2569				ก.ย.2569				ต.ค.2569			
1	งานดิน																
	1.1 งานถมป่าขุดต่อ	1,675.00	ตร.ม.	2,972.73	0.40												
2	2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	20.10	ลบ.ม.	1,679.47	0.23												
3	3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต	83.75	ลบ.ม.	58,906.09	7.98												
4	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,675.00	ตร.ม.	631,295.94	85.39												
5	5.1 รอยต่อเคื่องขยายตามขวาง(ร.อ.)	30:00			0.81												
6	6.1 รอยต่อเคื่องหดตามขวาง (ร.อ.)	135:00		1,822.73	0.53												
7	7.1 รอยต่อตามยาว (ร.อ.)	335:00		1,511.79	2.66												

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือ)

(ลงชื่อ).....

แผนการปฏิบัติงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก-ตำบลท่าศาลา อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 ธันวาคม 2569

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามสวนการโยธา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/งาน	ปริมาณ งาน	หน่วย	งบประมาณ	ค่า งาน%	ระยะเวลาปฏิบัติงาน											
						พ.ย. 2569				ธ.ค.2569				ม.ค.2570			
1	งานดิน																
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	1,675.00	ตร.ม.	2,972.73	0.40												
2	2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	20.10	ลบ.ม.	1,679.47	0.23												
3	3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต	83.75	ลบ.ม.	58,906.09	7.98												
4	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ คอนกรีตหนา 0.15 ม.	1,675.00	ตร.ม.	631,295.94	85.39												
5	5.1 รอยต่อเคียวขยายตามขวาง	30.00	ม	6,007.97	0.81												
6	6.1 รอยต่อเคียวหดตามขวาง	135.00	ม	19,871.79	2.53												
7	7.1 รอยต่อตามยาว	335.00	ม	19,871.79	2.53												
รวม				739,000.00	100.00												

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....

ศิริวั

