

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๘๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย  
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ซึ่งจด  
ทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๗ หมู่ ๔ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวปิยธิดา  
บุญญา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๑๕๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านกุดบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  
เลขที่ ๔๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง  
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านกุดบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้าง  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย  
กว่า ๗๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้  
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก .....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวปิยธิดา บุญญา)



## แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ขาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ..... จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๓ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้าย..... จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบ สามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก .....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง  
(นางสาวปัทมา คุ้มบุญ)



### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๓๘,๑๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๖๖๒.๐๖ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสองบาทหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๘,๑๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

#### ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๗.๕๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย

### แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๑,๐๕๕.๓๐ บาท (หนึ่งพันเก้าสิบบาทสามสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก .....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวปิยธิดา บุญทา)




เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวปิยฉัตร บัณฑิต)



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านกุดบัว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสิขิขุม จังหวัดขอนแก่น



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางอาชีวะห์ วงใจไว)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายใหญ่ชัย นามใส)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายวิมลลา พิทธิสุทธิ)  
นายวิมลลา พิทธิสุทธิ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
.....  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องแผ้วกุล



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>โครงการ</b><br>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายนาครดบัว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสอง -<br>ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228<br>อำเภอศรีสองขวัญ จังหวัดอุตรดิตถ์ | 1. <b>สำรวจ</b> เขียนแบบ ออกแบบ<br>2. <b>พิจารณา</b><br>3. <b>ตรวจ</b><br>4. <b>ตรวจ</b><br>5. <b>ตรวจ</b><br>6. <b>ตรวจ</b><br>7. <b>ตรวจ</b><br>8. <b>ตรวจ</b><br>9. <b>ตรวจ</b><br>10. <b>ตรวจ</b><br>11. <b>ตรวจ</b><br>12. <b>ตรวจ</b><br>13. <b>ตรวจ</b><br>14. <b>ตรวจ</b><br>15. <b>ตรวจ</b><br>16. <b>ตรวจ</b><br>17. <b>ตรวจ</b><br>18. <b>ตรวจ</b><br>19. <b>ตรวจ</b><br>20. <b>ตรวจ</b><br>21. <b>ตรวจ</b><br>22. <b>ตรวจ</b><br>23. <b>ตรวจ</b><br>24. <b>ตรวจ</b><br>25. <b>ตรวจ</b><br>26. <b>ตรวจ</b><br>27. <b>ตรวจ</b><br>28. <b>ตรวจ</b><br>29. <b>ตรวจ</b><br>30. <b>ตรวจ</b><br>31. <b>ตรวจ</b><br>32. <b>ตรวจ</b><br>33. <b>ตรวจ</b><br>34. <b>ตรวจ</b><br>35. <b>ตรวจ</b><br>36. <b>ตรวจ</b><br>37. <b>ตรวจ</b><br>38. <b>ตรวจ</b><br>39. <b>ตรวจ</b><br>40. <b>ตรวจ</b><br>41. <b>ตรวจ</b><br>42. <b>ตรวจ</b><br>43. <b>ตรวจ</b><br>44. <b>ตรวจ</b><br>45. <b>ตรวจ</b><br>46. <b>ตรวจ</b><br>47. <b>ตรวจ</b><br>48. <b>ตรวจ</b><br>49. <b>ตรวจ</b><br>50. <b>ตรวจ</b><br>51. <b>ตรวจ</b><br>52. <b>ตรวจ</b><br>53. <b>ตรวจ</b><br>54. <b>ตรวจ</b><br>55. <b>ตรวจ</b><br>56. <b>ตรวจ</b><br>57. <b>ตรวจ</b><br>58. <b>ตรวจ</b><br>59. <b>ตรวจ</b><br>60. <b>ตรวจ</b><br>61. <b>ตรวจ</b><br>62. <b>ตรวจ</b><br>63. <b>ตรวจ</b><br>64. <b>ตรวจ</b><br>65. <b>ตรวจ</b><br>66. <b>ตรวจ</b><br>67. <b>ตรวจ</b><br>68. <b>ตรวจ</b><br>69. <b>ตรวจ</b><br>70. <b>ตรวจ</b><br>71. <b>ตรวจ</b><br>72. <b>ตรวจ</b><br>73. <b>ตรวจ</b><br>74. <b>ตรวจ</b><br>75. <b>ตรวจ</b><br>76. <b>ตรวจ</b><br>77. <b>ตรวจ</b><br>78. <b>ตรวจ</b><br>79. <b>ตรวจ</b><br>80. <b>ตรวจ</b><br>81. <b>ตรวจ</b><br>82. <b>ตรวจ</b><br>83. <b>ตรวจ</b><br>84. <b>ตรวจ</b><br>85. <b>ตรวจ</b><br>86. <b>ตรวจ</b><br>87. <b>ตรวจ</b><br>88. <b>ตรวจ</b><br>89. <b>ตรวจ</b><br>90. <b>ตรวจ</b><br>91. <b>ตรวจ</b><br>92. <b>ตรวจ</b><br>93. <b>ตรวจ</b><br>94. <b>ตรวจ</b><br>95. <b>ตรวจ</b><br>96. <b>ตรวจ</b><br>97. <b>ตรวจ</b><br>98. <b>ตรวจ</b><br>99. <b>ตรวจ</b><br>100. <b>ตรวจ</b><br>101. <b>ตรวจ</b><br>102. <b>ตรวจ</b><br>103. <b>ตรวจ</b><br>104. <b>ตรวจ</b><br>105. <b>ตรวจ</b><br>106. <b>ตรวจ</b><br>107. <b>ตรวจ</b><br>108. <b>ตรวจ</b><br>109. <b>ตรวจ</b><br>110. <b>ตรวจ</b><br>111. <b>ตรวจ</b><br>112. <b>ตรวจ</b><br>113. <b>ตรวจ</b><br>114. <b>ตรวจ</b><br>115. <b>ตรวจ</b><br>116. <b>ตรวจ</b><br>117. <b>ตรวจ</b><br>118. <b>ตรวจ</b><br>119. <b>ตรวจ</b><br>120. <b>ตรวจ</b><br>121. <b>ตรวจ</b><br>122. <b>ตรวจ</b><br>123. <b>ตรวจ</b><br>124. <b>ตรวจ</b><br>125. <b>ตรวจ</b><br>126. <b>ตรวจ</b><br>127. <b>ตรวจ</b><br>128. <b>ตรวจ</b><br>129. <b>ตรวจ</b><br>130. <b>ตรวจ</b><br>131. <b>ตรวจ</b><br>132. <b>ตรวจ</b><br>133. <b>ตรวจ</b><br>134. <b>ตรวจ</b><br>135. <b>ตรวจ</b><br>136. <b>ตรวจ</b><br>137. <b>ตรวจ</b><br>138. <b>ตรวจ</b><br>139. <b>ตรวจ</b><br>140. <b>ตรวจ</b><br>141. <b>ตรวจ</b><br>142. <b>ตรวจ</b><br>143. <b>ตรวจ</b><br>144. <b>ตรวจ</b><br>145. <b>ตรวจ</b><br>146. <b>ตรวจ</b><br>147. <b>ตรวจ</b><br>148. <b>ตรวจ</b><br>149. <b>ตรวจ</b><br>150. <b>ตรวจ</b><br>151. <b>ตรวจ</b><br>152. <b>ตรวจ</b><br>153. <b>ตรวจ</b><br>154. <b>ตรวจ</b><br>155. <b>ตรวจ</b><br>156. <b>ตรวจ</b><br>157. <b>ตรวจ</b><br>158. <b>ตรวจ</b><br>159. <b>ตรวจ</b><br>160. <b>ตรวจ</b><br>161. <b>ตรวจ</b><br>162. <b>ตรวจ</b><br>163. <b>ตรวจ</b><br>164. <b>ตรวจ</b><br>165. <b>ตรวจ</b><br>166. <b>ตรวจ</b><br>167. <b>ตรวจ</b><br>168. <b>ตรวจ</b><br>169. <b>ตรวจ</b><br>170. <b>ตรวจ</b><br>171. <b>ตรวจ</b><br>172. <b>ตรวจ</b><br>173. <b>ตรวจ</b><br>174. <b>ตรวจ</b><br>175. <b>ตรวจ</b><br>176. <b>ตรวจ</b><br>177. <b>ตรวจ</b><br>178. <b>ตรวจ</b><br>179. <b>ตรวจ</b><br>180. <b>ตรวจ</b><br>181. <b>ตรวจ</b><br>182. <b>ตรวจ</b><br>183. <b>ตรวจ</b><br>184. <b>ตรวจ</b><br>185. <b>ตรวจ</b><br>186. <b>ตรวจ</b><br>187. <b>ตรวจ</b><br>188. <b>ตรวจ</b><br>189. <b>ตรวจ</b><br>190. <b>ตรวจ</b><br>191. <b>ตรวจ</b><br>192. <b>ตรวจ</b><br>193. <b>ตรวจ</b><br>194. <b>ตรวจ</b><br>195. <b>ตรวจ</b><br>196. <b>ตรวจ</b><br>197. <b>ตรวจ</b><br>198. <b>ตรวจ</b><br>199. <b>ตรวจ</b><br>200. <b>ตรวจ</b><br>201. <b>ตรวจ</b><br>202. <b>ตรวจ</b><br>203. <b>ตรวจ</b><br>204. <b>ตรวจ</b><br>205. <b>ตรวจ</b><br>206. <b>ตรวจ</b><br>207. <b>ตรวจ</b><br>208. <b>ตรวจ</b><br>209. <b>ตรวจ</b><br>210. <b>ตรวจ</b><br>211. <b>ตรวจ</b><br>212. <b>ตรวจ</b><br>213. <b>ตรวจ</b><br>214. <b>ตรวจ</b><br>215. <b>ตรวจ</b><br>216. <b>ตรวจ</b><br>217. <b>ตรวจ</b><br>218. <b>ตรวจ</b><br>219. <b>ตรวจ</b><br>220. <b>ตรวจ</b><br>221. <b>ตรวจ</b><br>222. <b>ตรวจ</b><br>223. <b>ตรวจ</b><br>224. <b>ตรวจ</b><br>225. <b>ตรวจ</b><br>226. <b>ตรวจ</b><br>227. <b>ตรวจ</b><br>228. <b>ตรวจ</b><br>229. <b>ตรวจ</b><br>230. <b>ตรวจ</b><br>231. <b>ตรวจ</b><br>232. <b>ตรวจ</b><br>233. <b>ตรวจ</b><br>234. <b>ตรวจ</b><br>235. <b>ตรวจ</b><br>236. <b>ตรวจ</b><br>237. <b>ตรวจ</b><br>238. <b>ตรวจ</b><br>239. <b>ตรวจ</b><br>240. <b>ตรวจ</b><br>241. <b>ตรวจ</b><br>242. <b>ตรวจ</b><br>243. <b>ตรวจ</b><br>244. <b>ตรวจ</b><br>245. <b>ตรวจ</b><br>246. <b>ตรวจ</b><br>247. <b>ตรวจ</b><br>248. <b>ตรวจ</b><br>249. <b>ตรวจ</b><br>250. <b>ตรวจ</b><br>251. <b>ตรวจ</b><br>252. <b>ตรวจ</b><br>253. <b>ตรวจ</b><br>254. <b>ตรวจ</b><br>255. <b>ตรวจ</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**การบัญชีแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง**

| รายการแบบทดสอบ | จำนวนแผ่น |
|----------------|-----------|
| แบบที่ ๑       | 1         |
| แบบที่ ๒       | 2         |
| แบบที่ ๓       | 3         |
| แบบที่ ๔       | 4 - 6     |
| แบบที่ ๕       | 7 - 11    |
|                |           |

| รายการแบบมาตรฐาน                                                               | แบบเลขที่    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดพื้นวางเดิม)                               | อบจ.๕๓-202   |
| แบบมาตรฐานทางเสริมเหล็กและขอบคั่นบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีผิวลาดคนเขาว) | อบจ.๕๓-204   |
| แบบมาตรฐาน บานประตูรั้วหน้าห้องโครงการ                                         | อบจ.๕๓-502   |
| มาตรฐานงานทาสีผิว ฝุ่น (Clearing and Grubbing)                                 | มทก.216-2562 |
| มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete Pavement)                               | มทก.231-2562 |
|                                                                                |              |

| รายการประกอบแบบก่อสร้าง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                      | ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการค่าจ้างให้เป็นที่ยุติแล้ว พร้อมทั้งรวมแบบการปฏิบัติงานในโครงการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐาน โดยผู้รับจ้างจะต้องมีแผนการปฏิบัติงานที่แนบมา พร้อมทั้งกำหนดวันและสถานที่ในการทำงานให้ชัดเจน                                                                                         |
| 2.                      | ผู้รับจ้างจะต้องนำแบบไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง และเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาว่าแบบก่อสร้างนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขแบบก่อสร้างให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น |
| 3.                      | ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ/หรือข้อกำหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.                      | ค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบก่อสร้าง (เช่น ค่าตอบแทนในการดำเนินการก่อสร้าง) จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.                      | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                      | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.                      | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.                      | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.                      | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.                     | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.                     | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.                     | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.                     | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.                     | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             |

วาทะร้อยเอกร

(พจนานุกรม พจนานุกรม)

กรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

new

|                                                                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)</p> |                                                                                                                                            |
| 1.                                                                                        | ผู้รับจ้างต้องเลือกใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้อย่างน้อยกว่าร้อยละ ๘๐         |
|                                                                                           | ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา                                                                                               |
| 2.                                                                                        | กรณีมีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางอาธิษณ์ ว่องไว)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายใหญ่ลย์ นามโล)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายชนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมงาน  
(นายวัลลภ มินิสิต)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับแจ้ง  
(นางสาวนิพนธ์ นาคอ่ำ)  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพระเกษ

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>โครงการ</b><br>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีภูมิ -<br>ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๐<br>อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | <b>สำรวจ</b> เรียบแบบ ออกแบบ<br>วิศวกรโยธา<br>วิศวกรโยธา | <b>นายทรง กนิษฐ์</b><br><b>นายอรรถ ชาญกิจ</b><br><b>นายสันตสุข ฆะลัง</b><br><b>วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ</b><br><b>นายสุวิทย์ นาทัน</b><br><b>หัวหน้างานออกแบบ</b> | <b>เห็นชอบ</b><br><b>(นายณัฏฐ์ วิเศษ)</b><br>รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
| <b>แปลแบบ</b><br>วิศวกรโยธาและงานสถาปัตย์                                                                                                    | <b>ตรวจออกแบบ</b><br>วิศวกรโยธา                          | <b>นายทวี สิริชาติธานี</b><br><b>ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง</b><br><b>นายทวี สิริชาติธานี</b><br><b>ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง</b>         | <b>อนุมัติ</b><br><b>(นายณัฏฐ์ วิเศษ)</b><br>รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| จุดตั้งจุดโครงการ กม. 0+166 |            |
| ละติจูด                     | 16.732724  |
| ลองจิจูด                    | 102.190538 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| จุดเริ่มต้นโครงการ กม. 0+000 |            |
| ละติจูด                      | 16.731393  |
| ลองจิจูด                     | 102.189941 |

ว่าที่ร้อยเอก .....  
(พงษ์เจตน์ พิตรฤณา)

၂၀၁၆

... 37874

แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป

มาตราส่วน : Noi Scale

**รายละเอียดโครงการ**

### คณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                 |                                          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านกุ่มบัว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีมทอง จังหวัดขอนแก่น                                | โครงการ<br>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ลายบ้านกุ่มบัว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย -<br>ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228<br>อำเภอสีมทอง จังหวัดขอนแก่น | การจ้าง<br>วิศวกร<br>สำรวจ<br>ดิน | นายธำรง โสธำชาญางาม<br>นายสันติพงษ์ ผดุงกิจ<br>วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ<br>นายสุวิทย์ นาทัน<br>หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | นายธำรง โสธำชาญางาม<br>(นายนำสีลป วิเศษ) | เห็นชอบ |
| 2. อาคารอเนกประสงค์ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ เสนอ ให้ทำ, โครงสร้าง, ประปา, เสารั้วและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเปิดบริการตลอดการก่อสร้าง |                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                 |                                          |         |
| 3. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาหินขุดที่เก็บเกี่ยวเพื่อถมสิ่งต่างๆ เหล่านี้บนนอกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง                                   |                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                 |                                          |         |
| 4. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย            | แผนผังบริเวณ<br>ถนนบ้านกุ่มบัว                                                                                                                | การจ้าง<br>วิศวกร<br>สำรวจ<br>ดิน | นายธำรง โสธำชาญางาม<br>นายสันติพงษ์ ผดุงกิจ<br>วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ<br>นายสุวิทย์ นาทัน<br>หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | นายธำรง โสธำชาญางาม<br>(นายนำสีลป วิเศษ) | อนุมัติ |
| 5. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด                                                                               |                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                 |                                          |         |
| 6. วิศวกรที่คิดเหตุผลขออนุญาตในโครงการนี้จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด โดยทันทีที่ถือว่ารับผิดชอบ          |                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                 |                                          |         |

## ตารางเปรียบเทียบเบื้องต้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดบัว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับ | รายการ                                           | ปริมาณตามสัญญา |       |              |            | ปริมาณแท้จริง |       |              |            | ส่วนต่างปริมาณงาน |          |        |           |                      |          |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|------------|---------------|-------|--------------|------------|-------------------|----------|--------|-----------|----------------------|----------|
|       |                                                  | ปริมาณ         |       | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | ปริมาณ        |       | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | งานเพิ่ม          |          | งานลด  |           | ปริมาณคงเดิมตามสัญญา |          |
|       |                                                  | จำนวน          | หน่วย | บาท/สตร.     | บาท/สตร.   | จำนวน         | หน่วย | บาท/สตร.     | บาท/สตร.   | ปริมาณ            | เป็นเงิน | ปริมาณ | เป็นเงิน  | ปริมาณ               | เป็นเงิน |
| 1     | งานวางป่าคด                                      |                |       |              |            |               |       |              |            |                   |          | 120.00 | 240.00    | -                    | -        |
|       | 1.1 งานวางป่าคดตอนขนาดเบ                         | 784.00         | ตร.ม. | 2.00         | 1,568.00   | 664.00        | ตร.ม. | 2.00         | 1,328.00   |                   |          |        |           |                      |          |
| 2     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                       |                |       |              |            |               |       |              |            |                   |          | 6.00   | 3,780.00  | -                    | -        |
|       | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                   | 39.00          | ลบ.ม. | 530.00       | 24,570.00  | 33.00         | ลบ.ม. | 630.00       | 20,790.00  |                   |          |        |           |                      |          |
| 3     | งานผิวทาง                                        |                |       |              |            |               |       |              |            |                   |          | 120.00 | 50,400.00 | -                    | -        |
|       | 3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. | 784.00         | ตร.ม. | 420.00       | 329,280.00 | 664.00        | ตร.ม. | 420.00       | 278,880.00 |                   |          |        |           |                      |          |
|       | 3.2 งานรอยต่อแผ่ขยายคานขวาง (Expansion Joint)    | 12.00          | ม.    | 240.00       | 2,880.00   | 12.00         | ม.    | 240.00       | 2,880.00   |                   |          | 8.00   | 1,200.00  | -                    | -        |
|       | 3.3 งานรอยต่อเชื่อมคานขวาง (Contraction Joint)   | 60.00          | ม.    | 150.00       | 9,000.00   | 52.00         | ม.    | 150.00       | 7,800.00   |                   |          |        |           |                      |          |
| 4     | งานไหล่ทาง                                       |                |       |              |            |               |       |              |            |                   |          | 4.00   | 1,260.00  | -                    | -        |
|       | 4.1 งานไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง         | 21.00          | ลบ.ม. | 315.00       | 6,615.00   | 17.00         | ลบ.ม. | 315.00       | 5,355.00   |                   |          |        |           |                      |          |
|       | ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี                      | 1.00           | หน่วย | 121,087.00   | 121,087.00 | 1.00          | หน่วย | 121,087.00   | 121,087.00 |                   |          |        | 56,880.00 |                      |          |
|       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                              |                |       |              | 495,000.00 |               |       |              | 438,120.00 |                   |          |        |           |                      |          |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดบัว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 498/2569 ลงวันที่ 10 เมษายน 2569,

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องศรีกุล

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 11 เมษายน 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม 2569,

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ว่าที่ร้อยเอก (พงเจตน์ พงษ์สุภา)

ช่างควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สรุปรายการเงินคงเหลือเบื้องต้น

รวมตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 495,000.00 บาท

งานที่เข้าได้จริง เป็นจำนวนเงิน 438,120.00 บาท

ค่างานส่วนต่างน้อยกว่าประมาณการตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 56,880.00 บาท

หมายเหตุ ราคาตั้งกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี

ผู้รับจ้างยินยอมรับค่าส่วนต่างน้อยกว่าประมาณการตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 56,880.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายสุกัญญา บุษบา)



(นายวัลลภ มณีลภ)

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ ร่องไว)

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูริ นามใส)

(ลงชื่อ)

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

เอกสารแนบท้าย  
สัญญาเลขที่ ๔๕๘/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา ส่งผลให้ปริมาณความยาวถนนลดลงจากเดิม ๑๕๖ เมตร คงเหลือความยาว ๑๖๖ เมตร  
คิดเป็นเงิน ๕๖,๘๘๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงาน  
ก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๓๘,๑๒๐.๐๐ บาท (สี่แสน  
สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายการส่งมอบดังนี้  
รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน  | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑       | ๑      | ๐๕/๐๙/๒๕๖๕     | ๔๓๘,๑๒๐.๐๐ |              |                 | ๔๓๘,๑๒๐.๐๐         |

ว่าที่ร้อยเอก .....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวปิยธิดา บุญญา)