

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภูษา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาดากานต์ คอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๔๔/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโดยนางสาวกาญจนา เทพมวง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๘๐๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสาวบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พัน บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภูษา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกาญจนา เทพมวง)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๒๘/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภูณ)
(ลงชื่อ).....
(นางสาวกาญจนา เทพมั่ง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๓-๐๐๐๗ บ้านท่ากระเบื้อง - บ้านวังสาว อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

ผู้จ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาลาภาณ ๘ คอนกรีต
 6,794,000.00 บาท (หกล้านบาทเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สัญญาเลขที่ 728/2569 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2569
 เริ่มสัญญา 29 สิงหาคม 2569
 สิ้นสุดสัญญา 26 ธันวาคม 2569
 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา	ราคาหน่วยเป็นเงิน	%	ระยะเวลาที่เริ่มปฏิบัติงานเป็นครั้ง ๆ ละ 30 วัน				หมายเหตุ
							ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	
						โครงการ	29/08/2569 ถึง 27/09/2569	28/09/2569 ถึง 27/10/2569	28/10/2569 ถึง 26/11/2569	27/11/2569 ถึง 26/12/2569	
1	งานถมและรองพื้น (LEAVING AND FINISHING)	ตร.ม	19,380.00	1.94	37,597.200	0.553	0.553%				100%
2	งานทาสีผิวที่เคลือบผิว (FACE COAT)	ตร.ม	19,380.00	16.37	317,250.600	4.670		4.670%			80%
3	งานผิวหน้าแอสฟัลต์คอนกรีต ชนิด ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE 5 CM)	ตร.ม	19,380.00	372.05	6,241,329.600	91.865			91.865%		60%
4	THIN AC FLAS TIC PAINT ๓ ระดับ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม	227.30	272.11	197,824.000	2.912			2.912%		40%
											20%
											0%
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด					6,794,000.000	100.000					
					% แผนงาน						
					% แผนงานตาม						
					แผนปฏิบัติงาน (บาท)		1,395,276				
					แผนปฏิบัติงานตาม (บาท)						

ผู้จัดทำแผน
 น.ดร. ชรินทร์ วัชรวิทย์
 ๒๖.๐๘.๖๕๖๓



ผู้ทำรายงาน
 (พวงศมน พงศ์สิน)
 (ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง).....

(นางสาววิณี ฤทธิชัย)
 (ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง).....