



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๑๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ทางหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย) (นางน้ำฝน จิตตระกูล)  
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่  
จ ก ข ๖๙

ลงนามแล้ว

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
จ ก ข ๖๙

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
๗ ก.ย. ๖๙



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๒๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรค และขอสงวนสิทธิขยายอายุสัญญา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ค่าจ้าง ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีจุด ดำเนินการโครงการทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ส่งผลให้ ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดใน สัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและ ใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการ โดยเปลี่ยนพิกัดจุดสิ้นสุด ดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญา ดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจาก วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๕๖ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๒๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด ผ่องตระกูล

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๑๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙  
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัด  
ขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ  
๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๐๘/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกฤษณ์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ บุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน ใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวปิยธิดา บุญญา ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๐๐๓๘๙๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....                        | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....                  | จำนวน - แผ่น |

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรกฤษณ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยธิดา บุญญา)




เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(พงเจตน์ พรภุณา)



(ลงชื่อ).....  
(นางสาวปิยิตร์ ฐิตะกุล)  
(นางน้ำฝน จิตระกุล)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางน้ำฝน จิตระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



# องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(นางวรรณภา พุดสี)  
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายกิตติชัย อุตธา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายทวี ศิริชาติวาปี)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายวัลลภ มณีรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(นางสาวปณิดา บุญภา)  
หัวหน้าสำนักงานช่างโยธา

มาตรา ๖



พิกัดแผนที่ พิกัดแผนที่  
พิกัดแผนที่ ๑ พิกัดแผนที่ พิกัดแผนที่  
แผนที่, แผนที่  
แผนที่, แผนที่  
แผนที่  
แผนที่, แผนที่  
แผนที่, แผนที่

ตารางบัญชีแนบมา

|         |          |         |
|---------|----------|---------|
| 5342 I  | 5442 IV  | 5442 I  |
| 5342 II | 5442 III | 5442 II |
| 5241 I  | 5441 IV  | 5441 I  |

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

| โครงการ                                                                                                                          | ผู้รับจ้าง                                                                                                                       | เห็นชอบ                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ลายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข -<br>ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228<br>อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น | นายวัลลภ มณีรัตน์<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน<br>นายสันกร หนูกิจ<br>วิศวกรโยธาดำเนินการพิเศษ<br>นายสุวิทย์ บำพัน<br>หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | (นายปณิดา วัฒน)<br>รองประธานกรรมการจังหวัด ขอนแก่น<br>รองประธานกรรมการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น |
| แสดงแบบ                                                                                                                          | นายทวี ศิริชาติวาปี<br>ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง                                                                           | อนุมัติ                                                                                        |
| เลขที่แบบ.....                                                                                                                   | นายทวี ศิริชาติวาปี                                                                                                              |                                                                                                |

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

| จากภาระแบบก่อสร้าง                | จำนวนแผ่น |
|-----------------------------------|-----------|
| แผ่นที่จังหวัด                    | 1         |
| ลายฉลุแบบและรายละเอียดแบบก่อสร้าง | 2         |
| แบบผังบริเวณสิ่งปลูก              | 3         |
| แบบมาตรฐาน                        | 4 - 6     |
| มาตรฐาน                           | 7 - 11    |

| รายการประกอบแบบข้อจำ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                   | ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจฉบับแบบและรายการค่าจ้างให้เรียบร้อยก่อน พร้อมทั้งการแนบการปฏิบัติงานให้เหมาะสม<br>ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบการ<br>ปฏิบัติงานนี้ให้กองบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาพิจารณาให้ทราบเพื่อประกอบการดำเนินการ                                                                                                                                       |
| 2.                   | ข้อควรค่าที่ฝ่ายรับจ้างจะต้องทำ ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบและรายการที่แนบมา<br>กำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกำหนด (มท. 1) การกำหนดและจัดการงานที่ดี ให้ป็นรูปชัดเจน<br>ในแบบก่อสร้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เช่น สลักบันไดปูน 1 แทนรายละเอียดปรากฏว่ารูปสลักบันได<br>ในการก่อสร้างนั้นผู้รับจ้างมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ร้อยเอก<br>หรือตามข้อกำหนดที่บังคับด้วย |
| 3.                   | ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยมาตรฐานและวิธีปฏิบัติไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด และ/หรือตาม จาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                   | ค่าจ้างประกอบมาตรฐานแบบที่กำหนด (อนึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ทัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.                   | ค่าจ้างประกอบมาตรฐานแบบที่กำหนด (อนึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ทัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.                   | ผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้ควบคุมงาน ที่ดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบและรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.                   | มาตรฐานการก่อสร้างให้ดำเนินการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น<br>ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือตามข้อกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.                   | ค่าจ้างประกอบมาตรฐานแบบที่กำหนด (อนึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ทัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.                   | ค่าจ้างประกอบมาตรฐานแบบที่กำหนด (อนึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ทัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.                  | ค่าจ้างประกอบมาตรฐานแบบที่กำหนด (อนึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ทัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.                  | ค่าจ้างประกอบมาตรฐานแบบที่กำหนด (อนึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ทัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12.                  | ค่าจ้างประกอบมาตรฐานแบบที่กำหนด (อนึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ทัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13.                  | ค่าจ้างประกอบมาตรฐานแบบที่กำหนด (อนึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ทัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.                  | ค่าจ้างประกอบมาตรฐานแบบที่กำหนด (อนึ่งเป็นการตั้งราคาเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ทัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่ผู้ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย(จากก่อสร้าง)</p> |                                                                                                                                                                        |
| 1.                                                                                         | ผู้รับจ้างต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |
| 2.                                                                                         | กรณีมีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา                             |

| รายการแบบมาตรฐาน                                                              | แบบเลขที่  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดพื้นทางหลัก)                              | ตบข.๒ก-202 |
| แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบในนิยามต่อความยาว) | ตบข.๒ก-204 |
| แบบมาตรฐาน บำบัดประสาธน์พื้นผิวโครงการ                                        | ตบข.๒ก-502 |

| รายการมาตรฐาน                                    | มาตรฐานเลขที่ |
|--------------------------------------------------|---------------|
| มาตรฐานงานทางน้ำ ฝาย (Clearing and Grubbing)     | บทก.201-2562  |
| มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete Pavement) | บทก.231-2562  |
|                                                  |               |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางวรรณภา พุดสี)  
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายกิตติชัย อุทธา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายกวี ศิริชาติวาปี)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ) : ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายวัลลภ มินิลิต)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวปวีณา บุญภา)  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองระยอง

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                                                                                                                       |                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>โครงการ</b><br>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ลานบ้านตาขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีวิชัย -<br>ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228<br>อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดขอนแก่น | สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ | นายธวัช มิ่งผลิ<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน                          | <b>เห็นชอบ</b><br><br>(นายนำคำศิลป์ วิเศษ)<br>รองอธิบดีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น<br>ข้าราชการส่วนจังหวัดขอนแก่น |
|                                                                                                                                                       | วิศวกรโยธา            | นายสันติพงษ์ ชลุมกิจ<br>วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ                 |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                       | สำรวจจบ               | นายสุริยา นาคพันธ์<br>หัวหน้าฝ่ายออกแบบ                         |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>แปลแบบ</b><br>วิศวกรโยธาแปลแบบการประกอบแบบก่อสร้าง                                                                                                 | ตรวจฉบับ              | นายเกริก สิริสวัสดิภาพ<br>ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง | <b>อนุมัติ</b><br><br>(นายนำคำศิลป์ วิเศษ)                                                                             |
| เลขที่แบบ.....<br>แผนที่.....                                                                                                                         | ตรวจฉบับ              | นายเกริก สิริสวัสดิภาพ                                          |                                                                                                                                                                                                             |



รายละเอียดโครงการ

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านเกาชม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น       |
| 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. |
| 3. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด                                      |
| 4. ค่าจ้างขุดดิน และค่าจ้างถมดินตามแบบแปลนที่กำหนด                                                                             |
| 5. ค่าจ้างขุดดิน และค่าจ้างถมดินตามแบบแปลนที่กำหนด                                                                             |
| 6. ค่าจ้างขุดดิน และค่าจ้างถมดินตามแบบแปลนที่กำหนด                                                                             |
| 7. ค่าจ้างขุดดิน และค่าจ้างถมดินตามแบบแปลนที่กำหนด                                                                             |
| 8. ค่าจ้างขุดดิน และค่าจ้างถมดินตามแบบแปลนที่กำหนด                                                                             |
| 9. ค่าจ้างขุดดิน และค่าจ้างถมดินตามแบบแปลนที่กำหนด                                                                             |
| 10. ค่าจ้างขุดดิน และค่าจ้างถมดินตามแบบแปลนที่กำหนด                                                                            |

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

| โครงการ                           | สำรวจ             | ออกแบบ            | อนุมัติ           | เห็นชอบ           |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ |
| ลายบ้านเกาชม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ |
| ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228         | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ |
| อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น        | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ |
| แบบแปลน                           | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ |
| แบบแปลนบ้านเลขที่ 100             | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ |
| เวอร์ชัน                          | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ |
| ฉบับที่                           | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ | นายวิมล อดิศักดิ์ |

ตารางเปรียบเทียบเบื้องต้น

เอกสารหมายเลข 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับ | รายการ                                           | ปริมาณตามสัญญา |       |               |            | ปริมาณแท้จริง |       |              |         | ส่วนต่างปริมาณงาน |          |        |          |                      |            |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|--------------|---------|-------------------|----------|--------|----------|----------------------|------------|
|       |                                                  | ปริมาณ         |       | ราคาต่อหน่วย  | ราคารวม    | ปริมาณ        |       | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | งานเพิ่ม          |          | งานลด  |          | ปริมาณคงเดิมตามสัญญา |            |
|       |                                                  | จำนวน          | หน่วย | บาท/สท        | บาท/สท     | จำนวน         | หน่วย | บาท/สท       | บาท/สท  | ปริมาณ            | เป็นเงิน | ปริมาณ | เป็นเงิน | ปริมาณ               | เป็นเงิน   |
| 1     | งานวางป่าขุดค่อ                                  |                |       |               |            |               |       |              |         |                   |          |        |          |                      |            |
|       | 1.1 งานวางป่าขุดค่อขนาดเบา                       | 784.00         | ตร.ม. | 2.00          | 1,568.00   | -             | -     | -            | -       | -                 | -        | -      | -        | 784.00               | 1,568.00   |
| 2     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                       |                |       |               |            |               |       |              |         |                   |          |        |          | -                    | -          |
|       | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                   | 39.00          | ลบ.ม. | 630.00        | 24,570.00  | -             | -     | -            | -       | -                 | -        | -      | -        | 39.00                | 24,570.00  |
| 3     | งานผิวทาง                                        |                |       |               |            |               |       |              |         |                   |          |        |          | -                    | -          |
|       | 3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. | 784.00         | ตร.ม. | 422.00        | 330,848.00 | -             | -     | -            | -       | -                 | -        | -      | -        | 784.00               | 330,848.00 |
|       | 3.2 งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint) | 12.00          | ม.    | 230.00        | 2,760.00   | -             | -     | -            | -       | -                 | -        | -      | -        | 12.00                | 2,760.00   |
|       | 3.3 งานรอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint) | 60.00          | ม.    | 140.00        | 8,400.00   | -             | -     | -            | -       | -                 | -        | -      | -        | 60.00                | 8,400.00   |
| 4     | งานไหล่ทาง                                       |                |       |               |            |               |       |              |         |                   |          |        |          | -                    | -          |
|       | 4.1 งานไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง         | 21.00          | ลบ.ม. | 300.00        | 6,300.00   | -             | -     | -            | -       | -                 | -        | -      | -        | 21.00                | 6,300.00   |
|       | ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าโร+ภาษี                     | 1.00           | หน่วย | 120,554.00    | 120,554.00 | -             | -     | -            | -       | -                 | -        | -      | -        | 1.00                 | 120,554.00 |
|       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                              |                |       | (ลงชื่อ)..... | 495,000.00 |               |       |              |         |                   |          |        |          |                      | 495,000.00 |

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : 509/2569 ลงวันที่ 21 เมษายน 2569

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องศรีขลุ,

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 22 เมษายน 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

(ลงชื่อ).....  
(นางนาถณิชา จิตระกูล)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ช่างควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายวัลลภ มณีลดี)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นางจรรณภา พุดสี)

หมายเหตุ ปริมาณงานคงเดิมตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


ราคาค่างวดได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายกิตติชัย อุทธา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายทวี ติวิชาติวานันท์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยธิดา บุญฤทธิ)





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๑๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๔๒๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้าง ฯ หยุดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีจุดดำเนินการโครงการทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ส่งผลให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการ โดยเปลี่ยนพิถีจุดสิ้นสุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งห้าง ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณานุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญานี้ อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒  
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือจ้าง ฯ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีจุดดำเนินการโครงการทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ส่งผลให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าการแก้ไขแบบรูปรายการ โดยเปลี่ยนพิกัดจุดสิ้นสุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง ซึ่งได้พิจารณาให้ทาง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๙๒๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการ มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๘ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ จุดพิภักดิ์ ละติจูด ๑๖.๗๕๐๖๕๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๒๒๒๒

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๙๖ จุดพิภักดิ์ ละติจูด ๑๖.๗๕๐๒๘๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๓๙๖๘

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ จุดพิภักดิ์ ละติจูด ๑๖.๗๕๐๓๑๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๓๙๑๓

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดใหม่ กม.ที่ ๐+๑๙๖ จุดพิภักดิ์ ละติจูด ๑๖.๗๕๐๕๓๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๙๕๖๘๖

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๔๒๕๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือข้าง ๆ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้หัก ๆ หักงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดลดค่าปรับจำนวน ๕๖ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุนไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น


ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้


๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๕๖ วัน
๓. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

เพื่อโปรดลงนาม  
- 4 ก.ย. 2569

  
(นางน่าน จิงตระกูล)  
เจ้าหน้าที่

  
(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)  
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ  
4 ก.ย. 69

  
(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
4 ก.ย. 69.

  
(นางอาชีวะห์ วงษ์ไว)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
4 ก.ย. 2569

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 4 ก.ย. 2569