

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๐๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๗ หมู่ ๔ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวปิยธิดา
บุญญา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๐๕๑๒๐๐๑๕๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๐๗/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปิยธิดา บุญญา)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๐๗/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภักดา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปิยธิดา นิลทอง)



(ลงชื่อ).....พยาน



(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



สงวน) (เพื่อสาธารณชน)
 เจริญพานิช บานบุรีชัย
 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางอุบลศิริ ไชยแสง)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(นายวิมลคุณ ปิณฑิต)
นายช่างใหญ่ สำนักการช่าง

(ลงชื่อ).....
(ตำแหน่ง).....
.....
.....

Abstract



Transcript



with a



"

3. 研究の概要





1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



สารบัญระวางแนบที่

5342 I	5442 IV	5442 I
5342 II	5442 II	5442 II
5241 I	5441 IV	5441 I

(11/11/11) (11/11/11)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ		สำรวจ เสนอแบบ ออกแบบ	นายวิชาญ โขธาวัชรานุกุล	เห็นชอบ  (นายนำศิลป์ วิเศษ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น หรือผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กมธ.ฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามบ้านชั้นเดียว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น		วิศวกรโยธา  ตรวจสอบ 	นายสุเมธ ฤทธิชัย วิศวกรโยธานายช่างการพิเศษ นายสุวิภา บาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	
แสดงแบบ แผนผังจังหวัด		ตรวจสอบ 	นายทวี สิริชาติราช ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง	อนุมัติ  (นายนำศิลป์ วิเศษ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น นายกเทศมนตรีบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขที่แบบ	แผนที่	ตรวจสอบ 	นายทวี สิริชาติราช ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง ผู้ชำนาญการพิเศษ	
วันที่รับ	จำนวน			



จุดสิ้นสุดโครงการ กบ. 0.146	
ละติจูด	16.717410
ลองจิจูด	102.124114

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางศุภมาส นามิโน)
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จุดเริ่มต้นโครงการ กบ. 0.000	
ละติจูด	16.716718
ลองจิจูด	102.122764

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางอนุสรณ์ ไข่มุก)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนัญพงศ์ เทียรทอง)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(นายวิมลกร มณีศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้า
(นางสาวปิ่นดา นามิโน)
เจ้าหน้าที่ส่วนงานช่างเทคนิค

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รับทราบ

รายละเอียดโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านต้นต้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม.
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
2. ลานจอดรถ และอาคารจอดรถวาง เสน ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสาไฟฟ้าและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งดังกล่าว เหล่านี้ก่อนไป ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
3. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแรงงานที่กระทำ
หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
4. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
5. ใบยกราชภัฏ, เหตุผลวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับผล โดยทันทีเพื่อวินิจฉัยการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านต้นต้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	สำรวจ เสร็จแบบ ออกแบบ	นายช่างโยธานาฏนาถ	เห็นชอบ (นายปิ่นดา นามิโน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
	วัดทางโยธา	นายสุรินทร์ พูลเกิด	
	ตรวจออกแบบ	นายสุวิภา นามิโน	
	ตรวจออกแบบ	นายศรี สิริคำวารี	
แสดงแบบ	แบบผังบริเวณ	นายศรี สิริคำวารี	อนุมัติ (นายปิ่นดา นามิโน) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เวลาที่แบบ.....	แผนที่.....	นายศรี สิริคำวารี	
ว/ด/ป.....	จำนวน.....	นายศรี สิริคำวารี	
		ผู้อำนวยการส่วนราชการ	

เอกสารหมายเลข :

เอกสารหมายเลข :

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สท	บาท/สท	จำนวน	หน่วย	บาท/สท	บาท/สท	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	งานวางป่าขุดตอ														
	1.1 งานวางป่าขุดตอขนาดเบา	784.00	ตร.ม.	2.00	1,568.00	-	-	-	-	-	-	-	-	784.00	1,568.00
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต														
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	39.00	ลบ.ม.	630.00	24,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00	24,570.00
3	งานผิวทาง														
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	784.00	ตร.ม.	422.00	330,848.00	-	-	-	-	-	-	-	-	784.00	330,848.00
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	12.00	ม.	230.00	2,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	2,760.00
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	60.00	ม.	140.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	8,400.00
4	งานไหล่ทาง														
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	21.00	ลบ.ม.	300.00	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00	6,300.00
	ค่าอำนาจการ+กำไร+ภาษี	1.00	หน่วย	120,554.00	120,554.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	120,554.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				495,000.00				-				-		495,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นศิขร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอเสียมพู จังหวัดขอนแก่น

สัญญา.ลหที่ : 507/2569 ลงวันที่ 21 เมษายน 2569

ผู้รับจ้าง ท້างหุ้นส่วนจ้เกิด ผ่มาทะเลาะ

เจริญวันพฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 ถึงวันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559

ព្រះបាទសីហមុនី ២១ ខែ

หมายเหตุ: บริเวณทาง ๑ ค. บริเวณสถานีรถไฟ เป็นจำนวนเงิน

495,000.00

ภาพ แผ่นดินเหนียวพิมพ์อักษร (ตัวบ)

ภาคที่ ๓๓ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ๒ วัน

633

(ਮਾਸਟਰਜੀਵੀ ਰੁਮਕੀਵੀਓਰ)

(ลงชื่อ).

(นางสาวปิยธิดา บุญภา)

1990

(พงษ์เจตน์)

ช่างควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).

(นางกีฬานั้น นามวิจิตร)

(ลงชื่อ).

(นางอุบลศิริ ไชยแสง)

(ลงชื่อ).

(นายฉัตรพงศ์ เพ็ชรทอง)