

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๕๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ภูเขียวนครคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔ หมู่ ๖ ตำบลโหล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยนายเชมณัฐ ไพโรสุวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขย. ๐๐๑๑๒๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑๖ - วัดป่าภูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง เข้มเขตตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น


ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเชมณัฐ ไพโรสุวรรณ)


ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรอุทรา)

(ลงชื่อ).....
(นายเชมณัฐ ใจหาญธรรมดี) 
(นายเชมณัฐ ใจหาญธรรมดี) 
CONSERVATION

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

แผนปฏิบัติงาน (บริษัทภูเขียวนคร คอนกรีต จำกัด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมือดแอ่ หมู่ที่ 16-วัดป่าภูเม็งทอง
ตำบลบ้านเม็ง เชื้อเขตตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

เริ่มดำเนินงาน

3/9/69

ขอ บริษัทภูเขียวนคร คอนกรีต จำกัด

TEL ; 081-5745437

วันที่สิ้นสุด

31/12/69

จัดทำ นายเพิ่มโชค ราชีสวย ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (วัน)	ก.ย.-69			ต.ค.-69			พ.ย.-69			ธ.ค.-69			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	งาน Crearing and Grubbing	90													
	งานถางและขุดตอ	20													
2	งานฉีควาง														
	งานทรายหยาบรองพื้น	20													
3	งานฉีควางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	20													
4	งานอุดรอยต่อแอสฟัลต์ติกผสมทราย	10													
5	งานปลูกต้นไม้ทาง วัสดุถมผิว	20													
คิดเป็น%การดำเนินงาน			20%			50%			80%			100%			

รับผิดชอบแผนงาน : บริษัทภูเขียวนคร คอนกรีต จำกัด :

(นางเดือน ราชีสวย)

วิศวกรประจำโครงการ :

(นายเพิ่มโชค ราชีสวย)