

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๑๘๓



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งตกลงบอกเลิกสัญญา

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑)

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามสัญญาที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจาก ผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ไม่แนะนำให้เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะเจาะได้น้ำเค็มจากชั้นเกลือหินและได้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแบบบูรณาการและสัญญาที่กำหนดไว้ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการได้ เป็นเหตุให้ตกลงบอกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ จึงขอคืนเงินค้ำประกันสัญญาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้วางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภทหลักทรัพย์ที่ยื่น	จำนวนเงิน ที่ยื่นหลักประกัน(บาท)	จำนวนเงิน ที่คืนหลักประกัน(บาท)
๑	หนังสือค้ำประกันของธนาคาร	๒๔,๕๕๐.๐๐	๒๔,๕๕๐.๐๐
	รวม	๒๔,๕๕๐.๐๐	๒๔,๕๕๐.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้ไปรับหลักประกันสัญญาดังกล่าวภายใน ๗ วัน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทร. ๐ - ๔๓๒๔ - ๑๐๕๒



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๑๘๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งตกลงบอกเลิกสัญญาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ นั้น

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจำเป็น ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้ตามข้อกำหนดในสัญญา อันมิใช่ความผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) และหากให้ดำเนินการตามสัญญาต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงร่วมกันให้ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒)

โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

๑. ด้วยความยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงร่วมกันให้ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นับตั้งแต่วันที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้รับหนังสือแจ้งตกลงบอกเลิกสัญญาก่อสร้างฯ ฉบับนี้

๒. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ เกิดขึ้นหรือ อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ต่อกันอีก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตกลงจะไม่พิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการจากเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาในครั้งนี้

/ศ. ผู้ว่าจ้างตกลง...

๓. ผู้ว่าจ้างตกลงจะคืน หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่ เลขที่ ๑๐๐๐๘๐๒๘๗๙๖๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้รับหนังสือแจ้งตกลงบอกเลิกสัญญาก่อสร้างฯ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์เจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทร. ๐ - ๔๓๒๔ - ๑๐๕๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบและอนุมัติตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ตามสัญญาเลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สัญญาได้สิ้นสุดแล้ว แต่ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินงานตามสัญญาได้ เนื่องจาก พื้นที่ในการดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ รายของนายวิทยา ชาแท่น และนายเสด็จ ดงพงษ์ ผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ไม่แนะนำให้เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะเจาะได้น้ำเค็มจากชั้นเกลือหินและได้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาที่กำหนดไว้ (เอกสารแนบ ๑)

ในการนี้ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรค ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๒) และขอยืนยันตกลงบอกเลิกสัญญา โดยความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่าย และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๓)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างได้ การตกลงบอกเลิกสัญญาจึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐโดยตรง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ สำนักช่างที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๔๘๒๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๔)

๓. ขอกฎหมายและระเบียบ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓วรรคหนึ่ง (๒)

"การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามสัญญานั้น"

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้นั้น เป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันใกล้ หากปล่อยให้สัญญาดำเนินต่อไปจะทำให้ทางราชการและผู้รับจ้างได้รับความเสียหาย การตกลงเลิกสัญญาจ้างในครั้งนี้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน และผู้รับจ้างยินยอมระงับข้อผูกพันโดยไม่เรียกค่าชดเชย จึงเห็นควรอนุมัติให้ตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว พร้อมทั้งคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด:

๑. อนุมัติตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในร่างหนังสือแจ้งตกลงบอกเลิกสัญญาและแจ้งคืนหลักประกันสัญญา ที่แนบมา

พร้อมนี้


(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่


(นางสาวลักขณา ไชยคำจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๕ ก. ย. ๖๙


(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๕ ก. ย. ๖๙

อนุมัติ


ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙


(นางอาชีชะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับที่ 5084
วันที่ 13 ส.ค. 2569
เวลา 14.30

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร ๐-๕๓๓๐-๖๑๙๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/ ๕๓๒๕

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง

รายงานผลการขอเบิกเลิกสัญญาจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้ทำสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๙ ลงนามวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ราคาก่อสร้าง ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และห้างฯ ได้แจ้งเข้าดำเนินการ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรค ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และขอยกเลิกโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เนื่องจาก ห้างฯ ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลรายของนายวิทยา ชาแท่น และ นายเสด็จ ดงพงษ์ ซึ่งห้างฯ ได้ทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แล้ว พบว่าไม่พบชั้นน้ำบาดาลและไม่พบน้ำจืด และพบว่าชั้นน้ำบาดาลที่คาดว่าจะพัฒนาได้น้ำไม่มากเพียงพอที่จะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ปริมาณน้ำจะต้องไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม./ชม. รายละเอียด ตามรายงานการสำรวจธรณีฟิสิกส์ บริษัท จีโอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง และมติร่วมกันเห็นควรบอกตกลงเลิกสัญญา และนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้บอกเลิกสัญญาดังกล่าว ด้วยเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงานตามระเบียบพัสดุฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายกวี ศิริชาติวาปี)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร ๐-๔๓๓๐-๖๑๙๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๔๘๒๕

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามคำสั่งที่ ๒๑๙๘/๒๕๖๙ สั ง ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้ทำสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๙ ลงนามวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ รวมระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด ราคาก่อสร้าง ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และห้างฯ ได้แจ้งเข้าดำเนินการ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๓. ผู้ควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ ตามหนังสือ แจ้งเข้าดำเนินการของห้างฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ พบว่า ห้างฯ อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการดังกล่าว และได้นำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าพื้นที่แล้วตามที่ได้แจ้งไว้

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรค ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และแจ้งขอยกเลิกสัญญาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เนื่องจาก ห้างฯ ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลรายของนายวิทยา ชาแท่น และ นายเสด็จ ดงพงษ์ ซึ่งห้างฯ ได้ทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แล้ว พบว่าไม่พบชั้นน้ำบาดาลและไม่พบน้ำจืด และพบว่าชั้นน้ำบาดาลที่คาดว่าจะพัฒนาได้มีน้ำไม่มากเพียงพอที่จะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ปริมาณน้ำจะต้องไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม./ชม. รายละเอียด ตามรายงานการสำรวจธรณีฟิสิกส์ บริษัท จีโอ แอนด์ ซิวิล เซอร์วิส จำกัด ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข่างผู้ควบคุมงานพร้อมตัวแทนผู้รับจ้าง ได้ประสานไปยังทางฯ เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่จริง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ พบว่า พื้นที่ในการดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ ทางทางฯ ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลรายของนายวิทยา ชำแท่น และ นายเสด็จ ดงพงษ์ ซึ่งทางฯ ได้ทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แล้ว พบว่าไม่พบชั้นน้ำบาดาลและไม่พบน้ำจืด และพบว่าชั้นน้ำบาดาลที่คาดว่าจะพัฒนาได้น้ำไม่มากเพียงพอที่จะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ปริมาณน้ำจะต้องไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม./ชม. รายละเอียด ตามรายงานการสำรวจธรณีฟิสิกส์ บริษัท จีโอ แอนด์ ซิวิล เซอร์วิส จำกัด ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จริง ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาในพื้นที่เดิมได้ จึงทำให้โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ นั้น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาที่กำหนดไว้

๒. ทางหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้มีหนังสือแจ้งขอยินยันตกลงบอกเลิกสัญญาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาแล้ว พบว่า จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงฯ จึงมีมติร่วมกันเห็นควรตกลงบอกเลิกสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดหรือบกพร่องของหน่วยงานรัฐที่ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างทำงานตามแบบรูปรายการไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกละเลยสัญญาหรือข้อตกลงฯ และผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด จึงมีมติเห็นควรดำเนินการดังนี้
กรณีที่มีเหตุบอกละเลยสัญญาหรือข้อตกลง “ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกละเลยสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา”

๑. เห็นควรตกลงบอกละเลยสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๙ ลงนามวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๒. แจกซองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้


นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
31 ก.ค. ๖๙


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายกีว ศิริชาติวาปี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสุนิสา หนูทัศน์)


(นายกีว ศิริชาติวาปี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายศุภกร ฉายถวิล)


(นายกีว ศิริชาติวาปี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาการฯ
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน
(นายพงศ์ธร ใจแน่น)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ



(นายนำศิลป์ วิเศษ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายนาคิลป์ วิเศษ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๘ หมู่ ๑๔ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยหม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๔๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อยกณฑ์ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด-ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑,๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ	จำนวน ๑๐ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดการปรับราคา (ค่า K)	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ ราคากลาง (ปร.๔,ปร.๕(ก)ปร.๕(ข),ปร.๖)	จำนวน ๗ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒๐ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนาคิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่ เลขที่ ๑๐๐๐๘๐๒๘๗๙๖๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๑๒๑.๕๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนาศิลป์ วิเศษ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีรศักดิ์ วิไลวงศ์)



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100080287962

วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 433/911 ถนนสุขาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 โดย น.ส. กนกนารถ ปุริจันทร์ และ น.ส. เสาร์วณีย์ ยศสูงเนิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (2001) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 564/2569 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 24,550.00 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 24,550.00 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2572 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

น.ส. กนกนารถ ปุริจันทร์

(น.ส. เสาร์วณีย์ ยศสูงเนิน)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

น.ส. กัลยดา สาดี

พยาน ลงลายมือชื่อ

(น.ส. ปรียานุช หนูหล้า)

พยาน

การขอรับหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG.SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนี้ค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปถึง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารจันทิมา ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000478941-1-1 :-

EFF_C_1_NN_PLUS

2890773 CONNECT LG

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคก
สำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ (ข)

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวตั้งต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ครบไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ จิโรยวงศ์)



(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๗ (ข) หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิสัยทัศน์)

ไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า
จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ
ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิสัยวงศ์)



จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนำศิลป์ วิเศษ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิสัยวงศ์)

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๔๑.๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละบาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิสัยวงศ์)

เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนำศิลป์ วิเศษ)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)

ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ และเป็นช่างที่เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างเจ้าน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและได้รับอนุญาตให้เป็นช่างเจ้าน้ำบาดาล

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. ในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลยวงศ์)



ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....

(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ นิลยวดี)

(ลงชื่อ).....พเยาว์.....พยาน

(นางสาวพรพิมล เมืองทา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชนิษฐา เริงริน)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๔๙๐๓๒๘๖๒

เลขคู่สัญญา ๖๙๐๕๒๒๐๑๔๖๕๑